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Previous two decades have been the golden age of information systems. Information systems 
have evolved and are now meeting, not only the needs of large companies but also the needs of 
small and medium-sized enterprises (SMEs). The information system market is large and the 
market for enterprise resource planning (ERP) systems alone is huge, over EUR 80 billion in size. 
The market holds many successes, but also failures. Just last summer, a EUR 500 million ERP 
implementation was withdrawn by a large German retail company. It is therefore interesting to 
know why companies are implementing ERP and how they use it after implementation. 
This thesis was conducted to find out how ERP system is used in a Finnish project-based SME, 
and how to make this use more efficient so that the company could benefit more. The research 
was conducted as a case study, which used interviews combined with observation as a method 
of research. 
The research revealed that the ERP system in the project business is largely used for creating, 
reviewing and maintaining financial information. The most important purposes are creating pur-
chase orders and checking invoices. The study also found that there are not usually precise ob-
jectives created for ERP systems, or that there are not measurable targets set for its use. This 
study also found out how different ways end-users have for using the ERP system. 
This thesis provides unique information about the use of the ERP system in the procurement and 
finance departments of a Finnish project-based company. The problems of using the system and 
the possibility of optimization of the system were examined in the light of previous literature, and 
clear proposals for action were made for the target company in order to improve the efficiency of 
the ERP system. Problems were divided into three different categories: technical problems of the 
system, functional problems of the system, and user problems. The measures were divided into 
four sub-categories: system changes, organizational changes, training and surveys. 
 
 
 
Keywords: use of ERP system, project-based business, end-user problems 
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1.  JOHDANTO 
Edelliset kaksi vuosikymmentä ovat olleet tietojärjestelmien kulta-aikaa. Tietojärjestel-
mät ovat kehittyneet ja vastaavat nykyään suuryritysten lisäksi myös pk-yritysten tarpei-
siin. Järjestelmämarkkinat ovat suuret ja pelkästään toiminnanohjausjärjestelmien mark-
kinat ovat yli 80 miljardin euron kokoiset (Statista 2017). Suomen valtion budjetin ollessa 
noin 55,5 miljardia (Valtion budjetti 2019) herää kysymys, miksi toiminnanohjausjärjes-
telmissä pyörii niin paljon rahaa. Tähän kysymykseen tutkimukset ovat osaltaan vastan-
neet esittämällä järjestelmän käytön lukuisat hyödyt. Näitä hyötyjä ovat muun muassa 
pienentyneet kokonaiskustannukset, tuottavuuden paraneminen ja nopeampi reagointi 
muutoksiin (Shang & Seddon 2000; Jones & Young 2006). 
Toiminnanohjausjärjestelmän loppukäyttäjät ovat erittäin suuressa roolissa järjestelmän 
onnistuneessa käytössä. Toiminnanohjausjärjestelmien oletetaan ratkaisevan yrityksen 
suuretkin ongelmat, mutta hyödyt eivät kuitenkaan realisoidu ilman, että järjestelmän lop-
pukäyttäjät käyttävät järjestelmää niin kuin on suunniteltu (Urus et al. 2011). Päinvastoin, 
loppukäyttäjien tuskailu uuden toiminnanohjausjärjestelmän kanssa voi olla mukana ai-
heuttamassa pitkäaikaisia menetyksiä ja johtamassa lopulta yrityksen konkurssiin (Scott 
1999). 
Tämä diplomityö tehtiin, jotta saataisiin tietoon, miten suomalaisessa projektiliiketoimin-
nan pk-yrityksessä toiminnanohjausjärjestelmää käytetään ja miten tätä käyttöä saataisiin 
tehostettua, jotta yritys pääsisi nauttimaan järjestelmän hyödyistä maksimaalisesti. Työ 
tehtiin kohdeyrityksen tavoitteita mukaillen ja tässä kappaleessa käydään läpi tutkimuk-
sen tausta, tavoite, rajaukset ja työn rakenne.  
 Tutkimuksen tausta 
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö varsinaisen järjestelmän käyttöönoton jälkeen on 
mielenkiintoinen, mutta vain vähän tutkittu tutkimuksen alue. Tutkimusta on tehty paljon 
koskien nimenomaan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa ja valintaa (Shang & 
Seddon 2000; Ahmad & Pinedo Cuenca 2013; Reitsma & Hilletofth 2018), mutta on eri-
tyisen vaikea löytää artikkeleita, jotka käsittelevät järjestelmän käyttöä juuri käyttöönoton 
jälkeisenä aikana (Ha & Ahn 2014). Tämä on ihmeellistä, sillä loppukäyttäjien tehoton 
järjestelmän käyttö on suuri syy siihen, etteivät toiminnanohjausjärjestelmästä saatavat 
hyödyt realisoidu (Urus et al. 2011). 
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Tutkimuksen kohdeyritys toimittaa isojen laivaprojektien sisustusratkaisuja kokonaistoi-
mituksina, jotka tunnetaan myös avaimet käteen -toimituksina. Kohdeyrityksen yritystoi-
minta on erittäin projektivetoista, sillä lähes jokainen laiva on ainutkertainen koko-
naisuus, ja siksi aiempien ratkaisuiden sopiminen uuteen projektiin sellaisenaan on har-
vinaista. Kohdeyrityksen tehtävänä on tuottaa asiakkaan haluamat sisustusratkaisut (teat-
terit, ravintolat, koripallokentät yms.) asennettuna ja testattuna laivaan. Toiminta on avai-
met käteen –perusteista ja asiakkaita (laivanrakentajia) on rajoitetusti. Yritys toimii jär-
jestelmäintegraattorina (engl. system integrator) (Davies et al. 2007) eli osan asiakkaalle 
luotavista ratkaisuista kohdeyritys valmistaa itse omassa tuotannossaan, mutta suuren 
osan niistä yritys hankkii alihankkijoiltaan. Tällöin yrityksen ydinosaamista on sisustus-
ratkaisuiden toteutuksen lisäksi vahva projektijohtaminen. Yrityksen vuotuinen liike-
vaihto pyörii noin 30 - 60 miljoonan euron välissä ja yrityksessä työskentelee noin 90 
henkilöä. Yrityksen liikevaihto on ollut keskimäärin kasvussa ja yrityksen henkilöstön 
määrä on kasvanut neljässä vuodessa 25 prosenttia. Kohdeyritys luokitellaan liikevaihdon 
ja taseen osalta, riippuen vuodesta, suureksi tai keskisuureksi yritykseksi, mutta tarkas-
teltaessa kohdeyrityksen organisaation toimintaa, se nähdään kuitenkin pk-yrityksenä 
(H11). Yrityksessä voidaan siis tehdä päätöksiä hyvinkin nopealla aikataululla ja byro-
kratia on vähäistä, mutta toisaalta tämä tarkoittaa, ettei tehtyjä päätöksiä aina dokumen-
toida. 
Kohdeyritys käyttää toiminnanohjausjärjestelmänä Logican (aiemmin WM-data) kehittä-
mää ja nykyisin CGI:n omistamaa V10 toiminnanohjausjärjestelmää, joka on otettu yri-
tyksessä käyttöön yli 10 vuotta sitten. Järjestelmä otettiin käyttöön usealla eri osa-alu-
eella. Nämä alueet olivat sidosryhmien hallinta, nimikkeet, osaluettelot, projektit, tarjous-
laskenta, tilausten käsittely, laskutus, lähetys, hankinta, varastonhallinta, valmistuksen-
ohjaus, työsuunnittelu, taloushallinnon perustiedot, myyntireskontra, ostoreskontra, kir-
janpito, palkat, operatiivinen laskenta, raportointi ja seuranta. Osasta näitä kokonaisuuk-
sia luovuttiin vuosien varrella siten, että varastonhallintaan ja valmistuksen ohjaukseen 
hankittiin rinnakkainen toiminnanohjausjärjestelmä. Muutenkin toiminnanohjausjärjes-
telmän käyttöön ja organisaation toimintaan tehtiin muutoksia. Aiemmin ostajat toimivat 
yhdessä ja työ oli jaettu hankittavan materiaalin mukaan. Myöhemmin tästä siirryttiin 
kuitenkin projektiostajiin, joista jokainen hoiti vain oman projektinsa ostot. 
Kohdeyrityksen toiminnanohjausjärjestelmä oli siis tutkimuksen aikana käytössä hankin-
nassa, taloudessa, myynnissä, valmiuden seurannassa ja projektin talouden seurannassa. 
Suunnittelumoduulista oli käytössä vain osaluettelot, joita käytettiin projektin suunnitte-
luun ja aikataulutukseen. Hankinnassa järjestelmää käytettiin ostotilausten tekemiseen ja 
toimittajien hallintaan. Taloudessa V10:iä käytettiin monipuolisesti projektien rakenteen 
hallintaan, myyntitilausten käsittelyyn, ostolaskujen käsittelyyn, sidosryhmien tietojen 
ylläpitoon, talouden ydintehtäviin kuten osto- ja myyntireskontraan, operatiiviseen las-
kentaan ja palkkatietojen ylläpitoon. Yrityksen tarkoituksena oli seuraavaksi ottaa V10 
toiminnanohjausjärjestelmä uudelleen käyttöön tuotannon ja logistiikan puolella. 
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Tutkimuksen lähtökohta oli, että kohdeyritys halusi tehostaa omaa toimintaansa. Toimin-
nanohjausjärjestelmän käyttö nähtiin alueena, jota ei tunnettu kovin hyvin, mutta siellä 
ajateltiin olevan parannettavaa. Ylempänä tavoitteena yrityksellä oli selvittää, miten toi-
minnanohjausjärjestelmää voisi hyödyntää paremmin koko yrityksessä, mutta tutkimuk-
sen painopiste päätettiin pitää hankinnan ja talouden toiminnoissa, sillä erityisesti siellä 
oletettiin olevan parannettavaa toiminnanohjausjärjestelmän käytössä. Hankinta oli ni-
mittäin yrityksen suurin toiminnanohjausjärjestelmää käyttävä toiminto (H10). Jo ennen 
tutkimuksen aloittamista oli huomattu, että järjestelmästä löytyi turhia painikkeita, jotka 
ovat esillä, mutta joita ei ikinä käytetty. Yleiskuva yrityksen johdolla oli, että toiminnan-
ohjausjärjestelmä oli vajaakäytössä (H11). 
Kirjallisuudessa, kun puhutaan toiminnanohjausjärjestelmistä, keskitytään usein liikkeen 
johdon mielipiteisiin ja heidän arvioihinsa toiminnanohjausjärjestelmän implementoinnin 
onnistumisesta (Shang & Seddon 2000). Johtajien on kuitenkin tärkeä tietää enemmän 
loppukäyttäjien lähestymistavoista ja siitä, kuinka järjestelmä hyväksytään parhaiten hei-
dän joukossaan (Kwak et al. 2012). Kirjallisuudesta löytyy vain vähän suoraa tutkimusta 
toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä implementoinnin jälkeen (Botta-Genoulaz & Mil-
let 2005), joten tässä työssä pyrittiin paikkaamaan tätä tutkimuksen aukkoa. 
 Tutkimuksen tavoitteet 
Tutkimuksen tavoitteena oli tehostaa yrityksen tapaa käyttää toiminnanohjausjärjestel-
määnsä, jotta ylimääräinen turha työ vähentyisi ja toisaalta, jotta työssä keskityttäisiin 
oikeiden asioiden tekemiseen. Tavoitteena oli myös tuottaa yritykselle toimenpidesuun-
nitelma, jota seuraamalla työn tekeminen tehostuisi. Tavoitteita tukemaan valittiin seu-
raavat tutkimuskysymykset. 
TK 1 Miten yritykset käyttävät toiminnanohjausjärjestelmää projektiliiketoi-
minnassa?  
• Mitä toiminnanohjausjärjestelmällä tavoitellaan? Miksi sitä käyte-
tään? 
• Miten kohdeyritys käyttää toiminnanohjausjärjestelmäänsä han-
kinta- ja talousosastoilla? 
TK 2 Miten yritys voi tehostaa toiminnanohjausjärjestelmänsä käyttöä? 
• Mitä kehitystarpeita havaitaan? 
• Miten muutokset viedään käytäntöön? 
Ensimmäinen tutkimuskysymys keskittyi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton syi-
hin ja projektiliiketoiminnan erityispiirteisiin sekä siihen, miten toiminnanohjausjärjes-
telmää käytetään tässä liiketoimintaympäristössä. Tavoitteena oli selvittää tilanne ensin 
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perehtymällä kirjallisuuteen, ja myöhemmin toteuttamalla oma tutkimus kohdeyrityksen 
hankinta- ja talousosastoilla. Kysymykseen pyrittiin löytämään vastaus haastatteluilla ja 
havainnoimalla yrityksen työntekijöitä. Hypoteesi ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 
oli, että toiminnanohjausjärjestelmässä havaitaan funktioita, jotka eivät sovi sellaisenaan 
projektiliiketoimintaan ja siksi tuottavat vaikeuksia käyttäjille.  
Toinen tutkimuskysymys liittyi järjestelmän käytön tehostamiseen ja siihen, kuinka yritys 
voi tehostaa järjestelmän käyttöä. Jälleen ensin selvitettiin, mitä aiemmasta kirjallisuu-
desta voidaan löytää ja myöhemmin oma tutkimus keskitettiin kohdeyrityksen talous- ja 
hankintaosastoille. Kirjallisuudesta löydettyjä ongelmien ja järjestelmän käytön tehosta-
misen viitekehyksiä käytettiin apuna myös oman tutkimuksen toteuttamisessa. 
Tutkimus liittyi toiminnanohjausjärjestelmän implementoinnin viimeiseen vaiheeseen, 
eli toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeiseen järjestelmän implementoinnin 
onnistumisen tarkistamiseen ja heikkouksien korjaamiseen. 
 Rajaukset 
Toiminnanohjausjärjestelmän käytöllä tarkoitettiin tässä työssä loppukäyttäjien järjestel-
män käyttöä, johon sisältyi järjestelmän käytössä olevat toiminnallisuudet, tietojen syöt-
täminen järjestelmään ja tiedon ottaminen järjestelmästä esimerkiksi erilaisten raporttien 
muodossa. Käytöllä otettiin kantaa myös siihen, onko käytössä oleva toiminnanohjaus-
järjestelmä juuri oikea ratkaisu vastaamaan loppukäyttäjän tarpeisiin, vai olisiko joku toi-
nen ratkaisu, esimerkiksi Excel, parempi vaihtoehto. 
Kohdeyrityksessä toiminnanohjausjärjestelmän käytön tutkiminen rajattiin talous- ja han-
kintaosastoihin, sillä näissä toiminnoissa kohdeyrityksen edustaja näki olevan eniten pa-
rannettavaa. Näiden osastojen tutkiminen ajateltiin myös toteuttamiskelpoisimmaksi. Ta-
lousosastolla järjestelmän käyttöön liittyi kuitenkin niin monta eri käytön kokonaisuutta, 
joten talousosaston tutkimus keskitettiin järjestelmän käytön kokonaisuuksiin, jotka liit-
tyivät myös hankintaosastoon. Ainut tällainen kokonaisuus oli ostolaskujen kierto. Tut-
kimuksen tuloksia voidaan käyttää myöhemmin hyväksi myös muilla toiminnanohjaus-
järjestelmän osa-alueilla.  
Tehostaminen on määritelty tässä työssä tarkoittamaan järjestelmästä saatavien hyötyjen 
monipuolistamista tai parantamista. Tehokkuutta on siis saman järjestelmän käytön muut-
tamista siten, että käytöstä on enemmän hyötyä. 
Toimialaksi rajattiin kokonaistoimituksellinen projektiliiketoiminta, sillä kohdeyritys 
toimi juuri tällä toimialalla. Yrityksessä oli omaa valmistusta, jossa hankinta- ja talous-
osastot olivat vahvasti mukana, joten pelkästään alihankintaan perustuva projektiliiketoi-
minta ei vastannut hyvin tutkimuskohdetta. Oma valmistus mahdollisti joidenkin osa-alu-
eiden rinnastuksen valmistavaan teollisuuteen.  
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 Työn rakenne 
Työn rakenne koostuu viidestä eri osiosta, jotka ovat kirjallisuuskatsaus, tutkimusmene-
telmien läpikäyminen, tulosten esittely, tulosten tarkastelu ja päätelmät. Sisällysluette-
lossa nämä osiot vastaavat lukuja 2-6. 
Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi tutkimukseen liittyvät tärkeimmät käsitteet sekä 
tutkitaan aiempaa kirjallisuutta, joka käsittelee toiminnanohjausjärjestelmä käyttöönoton 
vaiheita ja erityisesti sen käyttöä. Kirjallisuuskatsauksessa on myös esitetty kaksi mielen-
kiintoista viitekehystä, joita käytetään työssä toiminnanohjausjärjestelmän käytön ongel-
mien määrityksen ja toimenpide-ehdotusten pohjana. Nämä viitekehykset ovat Urus et al. 
(2011) tiimalasimalli ongelmien määritykseen ja Botta-Genoulaz & Millet (2005) malli 
toiminnanohjausjärjestelmän käytön tasosta ja sen tehostamisesta. 
Tutkimusmenetelmien luvussa käsitellään tutkimukseen valittuja tutkimusmenetelmiä, 
tutkimuksen toteutusta sekä aineiston analysointia. Menetelmiä ovat haastattelut ja ha-
vainnointi. Luku antaa lukijalle myös käsityksen tutkimuksen etenemisestä.  
Tulokset -luku on läpikäynti tutkimuksessa saaduista tuloksista, joihin myöhempi tulos-
ten tarkastelu perustuu. Tulokset -luvussa pääosassa ovat hankinta ja talousosaston pro-
sessikuvaukset, hankinnan työntekijöiden havainnointihaastattelut sekä järjestelmäkäy-
tön ongelmat. Luku on jaettu kolmeen eri osaan, jotka ovat hankintaosastoon liittyvät 
tulokset, talousosastoon liittyvät tulokset ja ongelmat 
Tulosten tarkastelun luvussa käydään läpi, miten tutkimuksen tulokset heijastuvat aiem-
paan kirjallisuuteen ja millaisia yhteenvetoja tuloksista voidaan vetää. Luku on jaettu 
osiin, jotka vastaavat järjestyksessä tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. Kohdeyritykselle 
merkityksellisin osa tässä luvussa on toimenpide-ehdotusten läpikäynti, jossa esitetään 
konkreettisia ehdotuksia kohdeyrityksen järjestelmän käytön tilanteen muuttamiseksi. 
Päätelmien luvussa kerrotaan, miten tavoitteet saavutettiin, mitä käytännön implikaatioita 
työllä on, miten työ yleisesti onnistui ja käydään läpi jatkotutkimusehdotukset. 
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2. KIRJALLISUUSKATSAUS 
Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen kannalta tärkeimmät kirjallisuuden aiheet. Ai-
heita ovat toiminnanohjausjärjestelmät, projektiliiketoiminta, toiminnanohjausjärjestel-
män eri vaiheet, joista tärkeimpinä järjestelmän käyttöönoton jälkeinen aika, ongelmat 
toiminnanohjausjärjestelmän käytössä ja järjestelmän käytön optimointi. 
 Käsitteet 
Tässä osiossa määritellään tämän tutkimukseen liittyvät tärkeät käsitteet, jotka ovat toi-
minnanohjausjärjestelmät, projektiliiketoiminta ja kokonaistoimitukset. Näiden tuntemi-
nen auttaa lukijaa ymmärtämään tutkimusta ja tutkimuksen kohdeyrityksen liiketoimin-
nan alaa paremmin. 
2.1.1 Toiminnanohjausjärjestelmä 
Toiminnanohjausjärjestelmä on työkalu, jolla yhdistetään yrityksen eri prosessit ja funk-
tiot yhdeksi yhtenäisen informaation ja tietojärjestelmäarkkitehtuurin paketiksi, joka voi 
antaa nopeasti kattavan kuvan yritystoiminnan tilanteesta päättäjille (Klaus et al. 2000). 
Tämä paketti myös yksinkertaistaa, standardisoi, integroi ja automatisoi prosesseja no-
peuttaen päätöksentekoa (Seethamraju & Krishna Sundar 2013). Toiminnanohjausjärjes-
telmän käytöllä myös vältetään päällekkäistä työtä, parannetaan työn tuottavuutta ja vä-
hennetään arvoa tuottamatonta työtä (Soliman et al. 2001). Järjestelmä on kehitetty alun 
perin ratkaisemaan suurten yritysorganisaatioiden sirpaloituneesta ja hajallaan olevasta 
tiedosta aiheutuvat ongelmat (Davenport 1998). 
Toiminnanohjausjärjestelmä eroaa muista tietojärjestelmistä siten, että toiminnanohjaus-
järjestelmän käyttö vaikuttaa suoraan yrityksen prosesseihin. Järjestelmätoimittajat luo-
vat havaitsemistaan, kutakin alaa hallitsevista, parhaista käytännöistä tietojärjestelmänsä 
perustan. Tällöin jokainen toiminnanohjausjärjestelmä on rakenteeltaan ja liiketoiminta-
strategialtaan erilainen. (Meng & Zhao 2017) 
Material Requirements Planning (MRP) –järjestelmää voidaan pitää nykyaikaisen toi-
minnanohjausjärjestelmän edeltäjänä. Järjestelmä luotiin 1960-luvulla vastaamaan tuo-
tannon suunnittelun ja aikataulutuksen tarpeisiin. Myöhemmin 80-luvulla kehitettiin Ma-
nufacturing Resource Planning (MRP-II) –järjestelmä, joka oli käyttäjilleen edullisempi, 
monimuotoisempi ja vastasi paremmin koko yrityksen tarpeisiin. 80-luvun lopulla IBM 
kehitti Computer Integrated Manufacturing (CIM) tuotannonohjausjärjestelmän, johon 
oli lisätty tuotekehityksen, jakelun sekä liiketoiminnan johtamisen elementtejä. Myöhem-
min, kun järjestelmään haluttiin vielä yhdistää kirjanpidon toiminnot, niin nykyaikainen 
toiminnanohjausjärjestelmä sai alkunsa. (Jacobs & Weston 2007) 
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Toiminnanohjausjärjestelmään viitataan yleisesti kirjallisuudessa lyhenteellä ERP (En-
terprise Resource Planning), vaikka nykyisin sanat yritys, resurssi ja suunnittelu eivät 
kuvaa järjestelmän tarkoitusta täsmällisesti. Yritykset ovat kasvaneet vanhojen yritysten 
rajojen yli, järjestelmää ei käytetä erityisesti resurssien hallintaan eikä suunnittelu ole jär-
jestelmän pääfunktio. Vanhat MRP, MRP-II ja CIM järjestelmät kuvasivat nimensä puo-
lesta paremmin järjestelmän tarkoitusta. (Klaus et al. 2000) Davenport (2000) ja Laudon 
& Laudon (2000) Klaus et al. (2000) mukaan ovatkin ehdottaneet toiminnanohjausjärjes-
telmätermin (ERP) muuttamista liiketoimintajärjestelmäksi (Business System). 
Buonanno et al. (2005) esittävät toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) uuden sukupolven 
nimeksi ERPII, sillä aiemman melko erottamattoman rakenteen toiminnanohjausjärjes-
telmät ovat muuttaneet muotoaan modulaarisiksi kokonaisuuksiksi, joista asiakas voi va-
lita omaan liiketoimintaansa tarpeelliset toimintopaketit, eli moduulit. On hyvä tietää, että 
valmistavat tai jakeluun keskittyvät yritykset käyttävät yleensä useampia toiminnanoh-
jausjärjestelmämoduuleja kuin palveluliiketoimintaan keskittyvät yritykset (Snider et al 
2009). 
Toiminnanohjausjärjestelmäliiketoiminta kasvoi jo viime vuosituhannen lopussa miljar-
diluokan markkinaksi (Klaus et al. 2000). Statistan mukaan (2017) toiminnanohjausjär-
jestelmämarkkina oli vuonna 2016 noin 82,3 miljardin dollarin kokoinen. Suuria toimi-
joita ovat muun muassa SAP, Microsoft ja Oracle, ja keskimäärin keskisuuri, liikevaih-
doltaan 40 miljoonan euron yritys, joutuu maksamaan toiminnanohjausjärjestelmän käyt-
töönotosta noin 310 000 euroa (Al Marri 2014). 
2.1.2 Projektiliiketoiminta 
Projektiliiketoiminta voidaan määritellä tavoitteellisena ja projekteihin liittyvänä toimin-
tana, joka auttaa yritystä saavuttamaan päämääränsä. Projektiliiketoiminnan vastakohtana 
voidaan ajatella esimerkiksi sarjatuotantoon perustuvaa valmistusliiketoimintaa. (Artto et 
al. 2011, s. 17) Nämä kaksi voivat kuitenkin esiintyä yhtä aikaa samassa yrityksessä, jossa 
esimerkiksi tuotekehitysprojekti keskittyy uudenlaisen tuotteen tai valmistusmenetelmän 
löytämiseen ja saman aikaisesti edellisen version tuotteita työnnetään markkinoille sarja-
tuotannolla. 
Projektiliiketoimintaan sisältyvät keskeisesti projektit, jotka määritellään projektiliiketoi-
minnan oppikirjassa siten, että projekti on ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan 
rajattu kokonaisuus (Artto et al. 2011, s. 27). Projektit ovat yleensä osa liiketoimintaa ja 
kehityksen ytimessä. Projektit voivat myös auttaa strategian luomisessa ja yrityksen kil-
pailukyvyn ylläpidossa. (Artto & Wikström 2005) Artikkelista käy ilmi, että kehityspro-
jektit ovat projekteista tärkeimpiä ja toisaalta autoteollisuuden liukuhihnavalmistusta ei 
nähdä projektiliiketoimintana (Artto & Wikström 2005), vaikka jokainen auto voitaisiin 
asiakaskohtaisen räätälöinnin takia nähdä omana projektina. Onhan autokin ajallisesti, 
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kustannuksiltaan ja laajuudeltaan rajattu kokonaisuus. Projektiin liittyy kuitenkin joiden-
kin lähteiden mukaan aina tietty ainutlaatuisuuden taso (Artto et al. 2011), joten sarjatuo-
tettavat tuotteet, vaikkakin hieman räätälöityinä, eivät täytä projektin tunnusmerkkejä. 
Projektit eivät myöskään edusta strategista tutkimusta ja ne vaativat ympäristöriippuvai-
sen lähestymistavan. Projektinhallinta on monimutkainen ilmiö ja sillä on monta teoreet-
tista pohjaa: organisaatioteoria, innovaatioteoria, sosiologia ja psykometriset teoriat. 
(Artto & Wikström 2005) 
Projektiliiketoiminta voidaan Arton ja Wikströmin (2005) mukaan erottaa kolmeen eri-
tyiseen konseptiin. Projektit ovat joko osa liiketoimintaa, niillä saavutetaan tavoitteita tai 
ne ovat itse yritys. (Artto & Wikström 2005) Tuotekehitysprojekti on hyvä esimerkki 
projektista, joka toimii osana liiketoimintaa. Projekteilla voidaan saavuttaa myös tavoit-
teita, joiden kautta yrityksen toimintaa voidaan muuttaa. Tällainen tavoite voi olla esi-
merkiksi avoin palautekulttuuri, jota varten projektissa siirrytään vaiheittain kohti tavoi-
tetta. Projektit itse yrityksenä kuvaavat yritystä, jonka liiketoiminta toimii kuin yksi iso 
projekti yrittäen saavuttaa tavoitteensa suunnitellussa ajassa ja laajuudessa ilman ylimää-
räisiä kustannuksia. Lopullinen yhteenveto Arton ja Wikströmin (2005) artikkelissa teh-
dään sanoin: ”Projektiliiketoimintaa on se osa liiketoimintaa, joka on suorassa tai epäsuo-
rassa yhteydessä projekteihin, ja jonka tarkoitus on saavuttaa yrityksen tai monien yritys-
ten tavoitteet.” 
Projekteista voidaan erottaa omaksi alueekseen monimutkaisten tuotteiden ja systeemien 
projektit (Complex Products and Systems, CoPS) (Hobday 1998). CoPS -projektit ovat 
korkean teknologian, B2B tuotantohyödykkeitä, joita käytetään tuottamaan hyödykkeitä 
tai palveluja toisille yrityksille tai kuluttajille. (Hobday 2000) Risteilyalukset muodosta-
vat osan juuri tämän kaltaisista projekteista (Hobday 1998). Nämä projektit voidaan luo-
kitella (Artto & Wikström 2005) luokkien mukaan itse yrityksiksi, sillä yritykset, jotka 
ovat mukana monimutkaisten tuotteiden ja systeemien projekteissa keskittyvät harvoin 
muuhun kuin näiden projektien toteutukseen. Monimutkaisten projektien ominaisuuksia 
ovat kallis hinta, intensiivinen insinöörityöhön keskittyvä toteutus (Hobday 1998) sekä 
yhdistetyt ja usein räätälöidyt osat (Hobday 2000). Nämä projektit sisältävät normaalisti 
sarjan eri vaiheita, kuten tarjouskilpailun, konseptin ja yksityiskohtaisen suunnittelun, 
valmistamisen, toimituksen ja asentamisen, valmistuksen jälkeisen kehitystyön, ylläpi-
don, palvelun ja joskus käytöstä poiston. (Hobday 1998) 
Monimutkaiset projektit erottuvat massatuotannosta ja pienemmistä projekteista sillä, että 
ne ovat vaikeampia hallita. Monimutkaisuus tuottaa vaikeuksia hallita kriittisiä tekijöitä 
kuten tuotearkkitehtuuria ja tuotekehitystä. Lisäksi tietotaito on hajautunut usealle eri ta-
holle ja hiljainen tieto korostuu projektin onnistumisen tekijänä. (Hobday 1998) Moni-
mutkaisen projektin toimittajan ydinosaamista on projektiyhteistyö, tarjouskilpailu ja 
projektin toteutus. Myös yrityksen sisäinen yhteistyö ja ihmisten johtaminen (H11) ko-
rostuu.  
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Projektin johtaminen on erilaista CoPS -projekteissa kuin normaalissa massatuotannossa, 
sillä valmistuksen tulee olla ohjattu vastaamaan suurten teollisuusasiakkaiden tarpeita. 
(Hobday 2000) Oman vaikeutensa projektin aloittamiseen tekee projektin myynti asiak-
kaalle, sillä myyntitilanteessa ei ole tuotetta mitä myydä, vaan myynnin tulee myydä aja-
tus siitä, että yritys pystyy valmistamaan sen, mitä asiakas haluaa. Tuote itse rakennetaan 
vasta myöhemmin. (Hobday 1998; Hobday 2000) 
Hankinnat ovat suuressa roolissa projektiliiketoiminnassa, sillä se vaikuttaa suoraan myös 
sidosryhmiensä suorituskykyyn. Siksi hankintoihin tulee kiinnittää huomiota ja niiden 
sen prosessia tulee kehittää jatkuvasti. (Shah & Syed 2016) Projektiliiketoiminnan han-
kinnoissa käytetään yleensä tarjouskilpailuja, sillä hankinnat ovat usein kertaluontoisia. 
Jos huomataan, että toimittajan kanssa voidaan työskennellä tulevaisuudessa enemmän-
kin, pidempiaikaisten sopimusten tekeminen nähdään järkevänä. (Ojala 2016)  
Hankintoihin liittyy kolme vaihetta. Ensimmäisenä tulee määrittää hankintatarve loppu-
asiakkaan vaatimusten perusteella. Tässä vaiheessa tiedon kerääminen on erittäin tärkeää, 
sillä asiakkaan tarpeet sekä alihankkijamarkkina tulee tuntea hyvin, jotta yhteiset laadul-
liset, ajalliset ja kustannuksiin liittyvät tavoitteet saavutetaan. Toisessa vaiheessa hankin-
nat toteutetaan, jolloin projektiliiketoiminnassa suositaan hankintojen ulkoistamista. Tä-
hän vaiheeseen liittyvät toimittajakarsinnat, hankintastrategian valinta, toimittajan va-
linta, neuvottelut ja sopimuksen teko. Kolmas ja viimeinen vaihe on suorituskyvyn arvi-
oinnin vaihe, jossa toimittajien ominaisuuksia arvioidaan tulevia projekteja silmällä pi-
täen. Arvioinnin kohteena voivat olla tavaroiden ja palveluiden laatu, toimitusajat, myyn-
nin jälkeinen palvelu, dokumentoinnin tarkkuus, aktiivinen reagointi poikkeamiin ja ylei-
nen yhteistyökyky. (Shah & Syed 2016) Tämä on tärkeää, sillä projektiliiketoiminnassa 
edellisistä projekteista oppiminen luo kilpailuetua. Kyky ottaa uuteen projektiin mukaan 
edellisistä projekteista opittuja ratkaisuja johtaa tehokkuuteen. (Han et al. 2017) 
Liiketoiminnassa voidaan käyttää toiminnanohjausjärjestelmää tukemaan päivittäisiä 
työtehtäviä, mutta projektiliiketoiminnassa toiminnanohjausjärjestelmien lisäksi käyte-
tään erikseen projektin johtamiseen luotuja tietojärjestelmiä (Project Management Infor-
mation Systems, PMIS). Nämä järjestelmät ovat osa johtamisen tietojärjestelmiä (Mana-
gement Information Systems, MIS) (Yeganegi & Safaeian 2012) ja niiden tarkoitus on 
tukea yrityksen päätöksentekoa (Tulupov 2016). 
Projektijohtamisen tietojärjestelmä on osa projektin johtamista (Project management, 
PM) ja sen konsepti on hyvin läheinen toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. Toiminnan-
ohjausjärjestelmän ja projektijohtamisen tietojärjestelmän ero on kuitenkin johtamisen 
tyylissä. Projektijohtamisen tietojärjestelmä on luotu investointien johtamiseen ja toimin-
nanohjausjärjestelmä tuotantoon ja talouden toimintoihin. (Tulupov 2016) Voidaan siis 
sanoa, että toiminnanohjausjärjestelmä kuuluu osaksi operatiivista toimintaa ja projekti-
johtamisen tietojärjestelmä kuuluu osaksi strategista päätöksentekoa ja suunnittelua. Toi-
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minnanohjausjärjestelmä toimii kuitenkin hyvänä tukena projektijohtamisen tietojärjes-
telmälle, sillä projektin johtaminen tarvitsee tietoja operatiivisesta toiminnasta pystyäk-
seen tukemaan yrityksen strategista päätöksentekoa (Tulupov 2016). Tällöin toiminnan-
ohjausjärjestelmä toimii yhtenä projektijohtamisen tietojärjestelmän osana. Projektijoh-
tamisen tietojärjestelmä tulisi valita liiketoiminnan alan, yrityksen koon, nykyisen pro-
jektinhallinnan työn, projektien lukumäärän, normaalien projekteihin liittyvien toimenpi-
teiden ja projektihallinnan tietojärjestelmän käyttöhistorian perusteella (Liberatore & Pol-
lack-Johnson 2003) 
Rakentamisen alalla, joka on hyvin projektijohtoista (Chen & Tserng 2017), projektijoh-
tamisen tietojärjestelmän tukena voidaan käyttää rakennuksen tietomallia (Xiaozhi et al. 
2018). Rakennuksen tietomalli (Building Information Model, BIM) on rakentamisessa 
nopeasti yleistynyt malli, joka yhdistää suunnittelun ja rakennuksen eri tiedot keskenään 
muodostaen ajantasaisen kuvan rakennuksesta. Tämä, usein kolmiulotteinen, kuva auttaa 
suunnittelua, rakentamista, rakennuksen käyttöä ja ylläpitoa mahdollistamalla erilaisten 
tilanteiden simuloinnin. BIM myös tukee toiminnanohjausjärjestelmän onnistunutta ja te-
hokasta käyttöä. (Chen & Tserng 2017)  
2.1.3 Kokonaistoimitukset 
Tässä kappaleessa käydään läpi asioita, jotka ovat tärkeitä kohdeyrityksen liiketoiminnan 
ymmärtämiseksi. Näistä asioista tärkein on kokonaistoimitukset, johon liittyy kohdeyri-
tyksen tapauksessa myös tilauksesta suunnittelu ja laivanrakennus. 
Kokonaistoimitukset ovat kiinteähintaisia avaimet käteen –toimituksia, joiden suosio kas-
vaa asiakkaiden keskuudessa (Egginton 1996). Tämä sopimustyyppi tarkoittaa kaikkien 
riskien siirtämistä asiakkaalta toimittajalle, mikä yleensä johtaa projektin hinnan nou-
suun. Toimittajan tulee nimittäin arvioida riskien suuruus jo ennen projektia ja sitä kautta 
projektin hinta nousee epävarmuuden suhteessa (Artto et al. 2011, s. 86 - 90). Kokonais-
toimituksia käytetään paljon rakentamisen alalla. Siellä projektina voi olla esimerkiksi 
laivateollisuuden osaurakka (Nenonen 2012) tai omakotitalon sähköurakka (Rejlers). 
Viime aikoina on kehitetty useita järjestelmällisiä tapoja laskea paras projektin sopimus-
tyyppi. Tarvetta laskennalle on, sillä yksittäisen projektin oikean riskitason laskenta on 
pohjana projektista saatavalle tuotolle. (Mostafavi & Karamouz 2010). Artto et al. (2011) 
kirjan ja Mostafavi & Karamouz (2010) arikkelin pohjalta voidaan todeta, että kokonais-
toimitukset ovat projekteja, joissa toimittajan riskinhallinta on normaalia suuremmassa 
roolissa. 
Tilauksesta suunnittelu ja tilauksesta valmistus ovat yleisiä tapoja tilauksen vastaanotolle 
projektiliiketoiminnan yrityksessä. Tilauksesta suunnittelu (Engineer-to-order, ETO) 
eroaa tilauksesta valmistuksesta (Make-to-order, MTO) siten, että valmistettavan tuotteen 
tuoterakenne ei ole vielä tarkasti selvillä ennen asiakkaan tilauksen vahvistamista. Tällöin 
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tilauksen varmistuttua voidaan aloittaa lopputuotteen suunnittelu, kun tilauksesta valmis-
tuksessa tuotteen valmistaminen aloitetaan heti tilauksen varmistuttua. (Logistiikan maa-
ilma 2015) Tilauksesta suunniteltaessa jokainen lopputuote on yksilöllinen projektin tu-
los, vaikka keskinäisiä yhteneväisyyksiä voidaan nähdä eri projektien välillä (Yang 
2013). Tilauksesta suunnittelun vastakohtana voitaisiin nähdä varasto-ohjautuva tuotanto 
(Make-to-stock, MTS), jolloin valmistus toimii aina samalla kapasiteetilla tuottaen tava-
raa varastoon, josta se myydään myöhemmin ulos. (Logistiikan maailma 2015) Kohdeyri-
tyksen laivanrakennusprojektit toimivat tilauksesta suunnittelu -periaatteella. 
Suurten laivojen rakennusprojektit ovat luokiteltavissa megaprojekteiksi (Ruuska et al. 
2013), jotka ovat ominaisuuksiltaan erittäin suuria, monimutkaisia ja niiden kanssa työs-
kentelee lukuisia eri kumppaneita (van Marrewijk et al. 2008). Ruuska et al. (2013) tut-
kimuksessa, joka keskittyy toimittajien osaamiseen laivanrakennusprojekteissa, havai-
taan, että ostaja (laivan rakentaja) keskittyy teknisiin, operatiivisiin sekä liiketoiminnal-
lisiin ominaisuuksiin jättäen suhteisiin ja kehitykseen liittyvät ominaisuudet arvioimatta. 
Tämä johtaa väärinymmärryksiin ja vääriin odotuksiin ostajan ja urakoitsijan suhteelta. 
(Ruuska et al. 2013) 
Ahola et al. (2008) artikkelissa, liittyen laivanrakennuksen kokonaistoimituksiin, kuva-
taan, millainen on toimittajien mahdollisuus arvonluontiin. Tuloksena on, että markki-
noita hallitsevat tarjouskilpailut johtavat vain lyhyen aikavälin arvonluontiin, sillä tällöin 
keskitytään vain ja ainoastaan hintaan, eikä esimerkiksi tulevaisuuden yhteistyöhön. Toi-
mittajan on tällöin erittäin vaikea luoda lisäarvoa asiakkaalle muuten kuin tekemällä mah-
dollisimman edullisen tarjouksen. Toimittajille voi tulla mielikuva siitä, ettei asiakas ar-
vosta muuta kuin edullista hintaa, eivätkä toimittajat tällöin ole innokkaita esittämään 
uusia ideoita tai muuten parantamaan prosesseja, sillä toimittajilla ei ole takeita tulevai-
suuden yhteistyöstä, vaikka kehitykseen panostettaisiinkin nyt paljon. (Ahola et al. 2008) 
 Toiminnanohjausjärjestelmän elinkaari 
Toiminnanohjausjärjestelmä on yleisesti hyväksytty ja käyttöönotettu tapa hallita yrityk-
sen operatiivinen toiminta. Niitä käytetään paljon keskisuurissa ja suurissa organisaa-
tioissa maailmanlaajuisesti (Liang et al. 2007) ja myös pienet yritykset ottavat järjestel-
miä kasvavassa määrin käyttöön (Esteves 2009). Monet yritykset kuitenkin epäilevät, 
onko toiminnanohjausjärjestelmästä apua juuri heille ja pitävätkö järjestelmätoimittajien 
mainoslauseet järjestelmän hyödyistä paikkaansa (Jones & Young 2006). Epäilykset eivät 
ole turhia, sillä useat toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektit tulkitaan myö-
hemmin epäonnistuneiksi (Davenport 1998; Chang et al. 2008; Rajan & Baral 2015). 
Toiminnanohjausjärjestelmän elinkaari voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri vaiheeseen: 
alkuvalmisteluihin, itse käyttöönottoon ja käyttöönoton jälkeiseen aikaan. Nämä vaiheet 
on esitetty myös kuvassa 1. 
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Kuva 1. Toiminnanohjausjärjestelmän elinkaari 
Alkuvalmisteluihin liittyy järjestelmähankinnan huolellinen arviointi ja suunnittelu; 
miksi järjestelmä hankintaan, millainen sen tulisi olla ja keneltä se hankitaan. Käyttöön-
ottoon kuuluu implementointiprosessin vaihe, jossa järjestelmätoimittajan opastuksella 
yritys aloittaa järjestelmän käytön ja itse käyttöönotto suoritetaan. Tähän vaiheeseen liit-
tyvät järjestelmän osittainen muokkaaminen ja käyttäjäkoulutus. Käyttöönoton jälkeiseen 
aikaan liittyvät käyttäjien itseoppiminen, pienet järjestelmän korjaukset ja itse järjestel-
män käyttö. Siihen liittyy myöhemmin myös aika, jolloin yrityksen prosessit ovat saatta-
neet muuttua järjestelmän prosesseja erilaisemmiksi, ja tällöin on syytä miettiä uuden jär-
jestelmän hankintaa. (Bento & Costa 2013) 
Toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvää tutkimusta ei tehdä yhtä paljon kuin ennen. Tut-
kimus on saavuttanut lakipisteensä ja nykyinen tutkimus keskittyy lähinnä empiirisiin ha-
vaintoihin, eikä niinkään toiminnanohjausjärjestelmiin ilmiönä (Kraemmergaard & 
Schlichter 2010). Järjestelmän käyttöönoton jälkeistä tutkimusta ei kuitenkaan nähdä 
houkuttelevana, vaikka järjestelmän käyttöönoton onnistumisen määrittämisen kannalta 
on välttämätöntä mitata, missä onnistuttiin ja missä ei (Bendoly & Jacobs 2005, s. 173). 
Kuvassa 2 esitetään toiminnanohjausjärjestelmiin keskittyvä tutkimus Kraemmergaard & 
Rerup Schlichter tutkimuksen mukaan. 
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Kuva 2. Toiminnanohjausjärjestelmätutkimuksen kohteet (mukaillen Kraemmer-
gaard & Schlichter 2010) 
Kraemmergaard & Schlichter (2010) jaottelun mukaan noin 30% tutkimuksesta keskittyy 
itse järjestelmän käyttöönottoon, 20% järjestelmän hallintaan, 17% järjestelmän opti-
mointiin ja 14% järjestelmään työkaluna. Samassa artikkelissa kerrottiin myös, että jär-
jestelmän optimoinnin tutkimus oli kasvanut vuosituhannen alusta huomattavasti ja se 
hallitsi toiminnanohjausjärjestelmätutkimusta 35% osalla vuonna 2009. Toiminnanoh-
jausjärjestelmän optimointiin keskittyvät artikkelit tarkoittivat kuitenkin tässä jaottelussa 
laajaa skaalaa artikkeleita, jotka käsittelevät käyttöönoton jälkeistä aikaa, käytettävyyttä, 
kilpailuedun saavuttamista järjestelmän avulla, järjestelmän käyttäjiä, järjestelmän talou-
dellisia etuja tai toisen sukupolven toiminnanohjausjärjestelmää (ERP-II) organisatori-
sessa kontekstissa. 
Tämän työn tutkimusaihe, Toiminnanohjausjärjestelmän käytön tehostaminen, lokeroi-
tuu siis Kraemmergaardin luokittelun mukaan toiminnanohjausjärjestelmän optimointiin, 
jonka tutkimus on jakautunut Botta-Genoulaz et al. (2005) mukaan kolmeen eri aluee-
seen: implementaation jälkeiseen aikaan, järjestelmän hyödyllisyyteen ja järjestelmällä 
saavutettuun kilpailuetuun. Kuvassa 3 on esitetty, kuinka tarkasteltu kirjallisuus vertautuu 
toisiinsa. Kuvan ylemmässä osassa kuvataan toiminnanohjausjärjestelmän käytön tutki-
musta ja alaosassa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeisiä vaiheita aikaja-
nalla. Deloitte (1999) on jakanut implementaation jälkeisen ajan kolmeen kategoriaan, 
jotka ovat järjestelmän stabiloituminen (3-9kk), yhdistäminen (6-18kk) ja synergia (12-
24kk). Huang & Yasudan mallin mukaan käyttöönoton jälkeinen aika jaetaan kolmeen 
osaan, jotka ovat järjestelmän käyttö, järjestelmän parantaminen ja järjestelmästä luopu-
minen (Huang & Yasuda 2016). Nolan and Norton Institute (2000) on jakanut käytön 
kolmeen osaan, riippuen käyttöönotosta kuluneesta ajasta: alkuun (alle 12kk), yhdistämi-
seen (1-3v) ja kypsään vaiheeseen (yli 10v). Deloitte, Nolan and Norton Institute ja Huang 
& Yasuda ovat artikkeleissaan kaikki päätyneet kolmijakoiseen kronologiseen järjestyk-
seen, vaikkakin näiden vaiheissa on eroja.  
30%
20%
17%
14%
7%
7%
6%
Käyttöönotto
Järjestelmän hallinta
Järjestelmän optimointi
Järjestelmä työkaluna
Järjestelmä
toimitusketjunhallinnassa
Järjestelmämarkkinat
Muut
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Kuva 3. Käyttöönoton jälkeinen aika kirjallisuudessa 
Tämän työn kannalta mielenkiintoisimmat alueet ovat Botta-Genoulaz et al. artikkelissa 
määritelty implementaation jälkeinen aika, ja sen sisällä Huang & Yasudan määrittelyn 
mukainen järjestelmän parantaminen. Kohdeyrityksessä eletään juurikin aikaa, jolloin 
järjestelmä on jo hyvin käytössä, mutta sitä halutaan parantaa, jotta se tukisi paremmin 
yrityksen tavoitteita. Nolan and Norton Instituten jaottelussa kohdeyrityksen tilanne so-
pisi ikänsä puolesta kypsään vaiheeseen, mutta yrityksen halu parantaa olemassa olevan 
järjestelmän käyttöä vie asetelman lähemmäs yhdistämistä, jossa järjestelmää muutetaan 
vastaamaan paremmin yrityksen prosesseja. 
2.2.1 Järjestelmän hankinnan suunnittelu 
Toiminnanohjausjärjestelmällä voidaan tavoitella monia asioita, mutta pelkkien hyötyjen 
tarkastelu järjestelmän käyttöönottoprojektissa ei ole järkevää. Yrityksellä tulee olla syvä 
ymmärrys järjestelmän kaikista vaikutuksista yrityksen prosesseihin, jotta järjestelmä 
saadaan valjastettua yrityksen käyttöön eikä toisin päin. (Davenport 1998) Joskus yhden 
osa-alueen tehostaminen vaikuttaa toiseen osa-alueeseen negatiivisesti (Sandhu & Gu-
nasekaran 2004). 
Esteves (2009) on nimennyt taulukossa 1 neljä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönot-
toon johtavaa tekijää, jotka ovat valideja yrityksen koosta riippumatta. Deloitte (1999), 
Chung et al. (2008) ja Buonanno et al. (2005) ovat omissa tutkimuksissaan nostaneet 
esille osittain samoja, mutta myös uusia, toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton aju-
reita. Muun muassa Deloitte (1999) on jakanut ajurit kahteen osa-alueeseen riippuen 
ovatko ongelmat, joita pyritään ratkaista, operatiivisia vai teknologisia. Operatiiviset on-
gelmat ovat yrityksen prosesseista, rakenteesta tai esimerkiksi kohdemarkkinan muutok-
sesta johtuvia ongelmia. Teknologiset ongelmat liittyvät järjestelmiin ja niiden toimin-
taan, esimerkiksi rajapinnan puuttumiseen kahden järjestelmän välillä. 
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Taulukko 1. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ajureita kirjallisuudessa 
Esteves (2009) artikkelin mukaan yrityksen kasvu on kaikista vaikuttavin ajuri. Yritysten 
johto on huomannut, että yritystoiminnan kasvaessa toiminnanohjausjärjestelmä on teho-
kas työkalu, joka tarjoaa tietoa paremmin ja nopeammin ja vähentää kustannuksia tehok-
kaasti. Muita artikkelissa mainittuja ajureita ovat asiakaspalvelun parantaminen, tehok-
kaan jakelujärjestelmän toteutus ja pienemmät operatiiviset kustannukset. Buonanno et 
al. (2005) ja Deloitte (1999) tuovat ajuriksi esille vuosituhannen vaihteen ongelmat ja 
niiden ratkaisemisen toiminnanohjausjärjestelmällä. Buonanno et al. (2005) lisäävät vielä 
euroon siirtymisen vaikuttaneen ajurina järjestelmän käyttöönottoon Euroopassa. 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan syissä huomataan eroja isojen ja pk-yritysten 
välillä. Pk-yritysten toiminnanohjausjärjestelmähankinnalla haetaan usein pieniä, inkre-
mentaalisia muutoksia, kun taas suuret yritykset tähtäävät suuriin organisatorisiin, radi-
kaaleihin muutoksiin. Tämä on ymmärrettävää, sillä pienelle yritykselle vastaavanlainen 
radikaali innovaatio voisi johtaa epäonnistuessaan yrityksen kaatumiseen. Pk-yritysten 
syyt toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät lähinnä ulkoisiin tekijöihin, 
epävarmuuteen ja ennustamattomuuteen, ja etenkin vuosituhannen vaihteessa pelättiin 
euroaikaan siirtymistä sekä vuosituhannen vaihtumista. Suuret yritykset nostavat esille 
enemmän sisäisiä ja strategisia syitä, kuten paremman yrityksen hallinnan saavuttamisen. 
(Buonanno et al. 2005) 
Pienet yritykset haluavat jatkaa työskentelyä niin kuin ennenkin, vain muuttaen pieniä 
osia toiminnassaan, kun taas suuret yritykset näkevät toiminnanohjausjärjestelmäimple-
mentoinnin paremmin tietojärjestelmien kannalta strategisena investointina. Ajatuksena 
on, että järjestelmän avulla heillä on mahdollisuus luoda jotain täysin uutta ja parempaa. 
Käyttöönoton ajureita Lähde 
Yrityksen kasvu (Esteves 2009) 
Teknologisten ongelmien ratkaiseminen (Deloitte 1999) 
Operatiivisten ongelmien ratkaiseminen (Deloitte 1999) 
Pienemmät operatiiviset kustannukset (Chung et al. 2008; Esteves 2009) 
Asiakaspalvelun parantaminen (Esteves 2009) 
Tehokkaan jakelujärjestelmän toteutus (Esteves 2009) 
Y2K -oletettujen ongelmien ratkaiseminen (Buonanno et al. 2005; Deloitte 1999) 
Valuutan muutos (Buonanno et al. 2005) 
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Osaltaan pienten ja keskisuurten yritysten haluttomuus radikaaleihin muutoksiin on avan-
nut markkinat nykyisille pienemmillä ja räätälöidyille toiminnanohjausjärjestelmäratkai-
suille. (Buonanno et al. 2005)  
Pk-yrityksillä on suuryrityksiä enemmän vaikeuksia toiminnanohjausjärjestelmän käyt-
töönotossa. (Buonanno et al. 2005) Alun perin toiminnanohjausjärjestelmät kehitettiin 
suuryritysten tarpeisiin ja niitä tarvittiin suurten datamäärien käsittelyyn (Ruivo et al. 
2012). Pk-yritysten ongelmana on, ettei toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa tehdä 
strategian mukaisesti, vaan sillä tavoitellaan lyhytkatseisia hyötyjä (Quiescenti et al. 
2006). 
Yleensä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on hidas ja pitkä prosessi sekä kus-
tannuksiltaan korkea investointi. Buonanno et al. (2005) tutkimuksessa havaittiin kuiten-
kin yllättävästi, että suurimpana taustasyynä kielteiseen toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttöönottopäätökseen pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa ei ollutkaan käyt-
töönottoon liittyvä rahallinen investointi vaan rakenteelliset ja organisatoriset syyt.  
Herää kysymys, miten järjestelmätoimittajat saavat sitten ohjelmistonsa myytyä. Mora-
bito et al. tutkivat artikkelissaan toiminnanohjausjärjestelmätoimittajien markkinointia ja 
asiakasyhteistyötä italialaisissa pk-yrityksissä. Tuloksena on, että järjestelmätoimittajilla 
ei ole selvää markkinointiprosessia ja siksi he eivät yleensä etsi asiakkaita jo olemassa 
olevien listausten ulkopuolelta. He eivät ole myöskään tee riittävää asiakassegmentointia, 
vaan tarjoavat tuotteitaan kaikille niitä kysyville asiakkaille. Hieman alle kolmannes toi-
minnanohjausjärjestelmätoimittajista ottaa yhteyttä ainoastaan jo omasta asiakasrekiste-
ristä löytyviin asiakkaisiin ja jopa 20% järjestelmätoimittajista ottaa yhteyttä vain yrityk-
siin, joihin heillä on henkilökohtaisia suhteita. (Morabito et al. 2005) Syynä tähän voi olla 
se, että järjestelmätoimittajilla ei ole riittävästi aikaa etsiä asiakkaita jo olemassa olevien 
rekisterien ulkopuolelta, tai heillä on jo riittävästi asiakkaita yrityksen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi.  
Toiminnanohjausjärjestelmätoimittajien myyntiargumentit näyttävät Morabito et al. 
(2005) mukaan perustuvan järjestelmän yleisiin hyötyihin, eikä niissä huomioida asiak-
kaalle ominaisia liiketoimintaolosuhteita. Tällöin asiakkaalle ollaan myymässä ehkä jo-
tain, mitä asiakas ei oikeasti tarvitse, ja näin asiakkaan ja toimittajan välille ei muodostu 
luottamusta, joka on nostettu Schiederjans & Yadav (2013) artikkelissa yhdeksi tärkeim-
mistä implementointiin vaikuttavista kriittisistä tekijöistä. 
2.2.2 Järjestelmän valinta 
Shang & Seddon artikkelissa (2000) tutkittiin 232:a eri tapausta, joiden perusteella tehtiin 
johtopäätöksiä jo aiemmin mainituista toiminnanohjausjärjestelmän hyödyistä. Samassa 
artikkelissa mainittiin myös järjestelmän valintakriteerit näissä 232:ssa eri tapauksessa. 
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Taulukossa 2 nähdään viisi tutkimuksessa eniten esille noussutta kriteeriä. Samaan tau-
lukkoon on myös kerätty (Ratkevičius et al. 2012) artikkelin mukaiset toiminnanohjaus-
järjestelmän valintakriteerit. Ratkevičius et al. tutkivat millaisia ongelmia yrityksillä on 
järjestelmän valinnassa. 
Taulukko 2.  Toiminnanohjausjärjestelmän valintakriteerit 
Valintakriteerit Lähde 
Järjestelmän edukkuus (Shang & Seddon 2000) 
Järjestelmän käyttäjien taidot ja valmius (Ratkevičius et al. 2012) 
Koulutuksen laatu (Ratkevičius et al. 2012) 
Käyttöönoton helppous ja nopeus (Shang & Seddon 2000; Ratkevičius et al. 
2012) 
Organisaation sopivuus (Ratkevičius et al. 2012) 
Sopivuus liiketoimintaan (Shang & Seddon 2000; Ratkevičius et al. 
2012) 
Sopivuus muiden järjestelmien kanssa (Shang & Seddon 2000) 
Toimittajan palvelut ja tuki (Shang & Seddon 2000; Ratkevičius et al. 
2012) 
 
Järjestelmä tulee siis Shang & Seddon (2000) tutkimuksen mukaan valita niin, että tuote 
on edukas, se sopii kyseenomaiseen liiketoimintaan ja yhteen muiden jo olemassa olevien 
tai tulevien järjestelmien kanssa. Ratkevičius et al. (2012) mukaan järjestelmän tulee olla 
linjassa loppukäyttäjien taitojen kanssa, sillä käyttäjien tietotekniset taidot ja motivaatio 
vaikuttavat paljon järjestelmän myöhempään käyttöön. Toimittajalla tulee olla myös val-
mius kouluttaa käyttäjät huolellisesti, ja yrityksen tulee olla selvillä koulutuksen kestosta, 
laadusta ja sopivuudesta jo järjestelmän valintavaiheessa. Ratkevičius et al. (2012) esit-
tävät myös, että järjestelmän tulee sopia organisaation teknologiseen, organisatoriseen ja 
strategiseen rakenteeseen. Yhtä mieltä Shang & Seddon (2000) ja Ratkevičius et al. 
(2012) ovat siitä, että valintaan vaikuttavat vahvasti käyttöönoton helppous ja nopeus. 
Tähän liittyy toimittajan kyky osallistua suoraan käyttöönottoprojektiin, toimintaehdo-
tuksen laatu, kyky arvioida asiakkaan tarpeita ja kyky maksimoida järjestelmästä saatava 
liiketoiminnallinen hyöty asiakkaalle (Ratkevičius et al. 2012). Yhtä mieltä tutkijat ovat 
myös siitä, että toimittajan tulee pystyä tarjoamaan riittävää tukea ja palveluita järjestel-
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män käytön aikana. Tämä nimetään jopa tärkeimmäksi kriteeriksi, kun pohditaan järjes-
telmän käyttöönoton jälkeistä aikaa. Tukea ja palveluita voidaan mitata toimittajan mai-
neella, konsultoinnin laadulla, kyvyllä tuotekehitykseen, teknisen tuen tasolla sekä kou-
lutuksen laadulla. (Ratkevičius et al. 2012) 
On syytä myös huomioida, että järjestelmän ostajan tietotekniset kyvyt merkitsevät paljon 
ostettaessa järjestelmää. Paremmat tietotekniset taidot osaava hankkii vähemmän val-
miita järjestelmiä ja haluaa pitää joitain osioita täysin irrallisina toiminnanohjausjärjes-
telmästä. Huonommat kyvyt omaava johtaja on alttiimpi markkinoinnille ja haluaa im-
plementoida useamman toiminnanohjausjärjestelmämoduulin samanaikaisesti. (Elbert-
sen et al. 2006) 
2.2.3 Järjestelmän käyttöönotto 
Toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvässä kirjallisuudessa on käsitelty paljon juuri järjes-
telmän käyttöönottoa, joka antaa myös pohjan itse järjestelmän käytölle. Huonosti suun-
niteltu ja toteutettu käyttöönotto johtaa ongelmiin järjestelmän myöhemmissä elinkaaren 
vaiheissa (Staehr 2010). Tämän takia on tärkeä tietää hieman järjestelmän käyttöönotosta 
ennen siirtymistä järjestelmän käytön pariin. 
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa voidaan tunnistaa kaksi eri tyyliä. Ensim-
mäisessä organisaatio muutetaan järjestelmän näköiseksi, jolloin järjestelmään ei tarvitse 
tehdä muutoksia. Tällöin organisaatiorakennetta voi joutua muuttamaan joskus radikaa-
listikin, mutta järjestelmän käyttöönoton rahalliset kustannukset jäävät mahdollisimman 
mataliksi. Toisessa järjestelmä muokataan organisaatiota vastaavaksi, jolloin järjestelmän 
muokkaamisesta aiheutuu kustannuksia ja myöhempi järjestelmän päivitys on huomatta-
vasti vaikeampaa. (Buonanno et al. 2005) 
Chung et al. (2009) kehittivät teknologian hyväksymisen mallin (engl. Technology ac-
ceptance model, TAM) ja perustellun käyttäytymisen teorian (engl. Theory of reasoned 
action) perusteella uuden, ja teknologian hyväksymisen mallia yksityiskohtaisemman, 
onnistuneeseen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon tähtäävän mallin. Kuvan 4 
mukaisessa mallissa kuvataan, kuinka käyttäjään ja järjestelmän käyttöönottoprojektiin 
liittyvät onnistumisen kriittiset tekijät (engl. Success Factors) johtavat onnistuneeseen 
järjestelmän käyttöönottoon ja toiminnanohjausjärjestelmästä saataviin hyötyihin. Käyt-
täjiin liittyvät muuttujat kuvaavat muuttujia, jotka vaikuttavat käyttäjän kuvaan järjestel-
män hyödyllisyydestä. Tällaisia muuttujia ovat tuotokset, järjestelmän sopiminen työhön, 
kuva, tuloksen osoitus, yhteensopivuus ja järjestelmän luotettavuus. Projektiin liittyvät 
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muuttujat vaikuttavat projektin edistymiseen ja laatuun, ja muuttujia ovat sisäinen tuki, 
funktio ja konsultin tuki. (Chung et al. 2008) 
 
 
Kuva 4. Toiminnanohjausjärjestelmän onnistuneeseen käyttöönottoon johtava 
malli. Mukaillen Chung et al. (2009). 
Tuotokset jakautuvat kahteen alakohtaan, jotka ovat tuotosten laatu ja raportointikyky. 
Tuotosten laatu kuvaa, kuinka hyvin järjestelmä suorittaa käyttäjän päämääriä tukevat 
toiminnot ja raportointikyky kuvaa, kuinka hyvin järjestelmästä saatavat raportit tukevat 
käyttäjien töitä. Järjestelmän sopiminen työhön esittää, kuinka hyvin järjestelmä sopii 
käyttäjän työhön, ja sitä, kuinka tärkeitä ovat ne tehtävät, joita järjestelmä pystyy tuke-
maan. Kuva kertoo, kuinka järjestelmän käyttö vaikuttaa käyttäjän sosiaaliseen kuvaan ja 
statukseen. Käyttäjä voi toiminnanohjausjärjestelmän käytöllä esimerkiksi vahvistaa 
omaa sosiaalista asemaansa työyhteisössä. Tuloksen osoitus kuvaa, onko järjestelmän 
käytön tuloksellisuus helposti osoitettavissa, ja näkeekö käyttäjä helposti eron järjestel-
män käytöllä ja käyttämättömyydellä. Yhteensopivuus kertoo, kuinka hyvin järjestelmä 
toimii muiden järjestelmien kanssa yhteen. Esimerkiksi, kuinka datan tuonti ja vienti eri 
järjestelmistä/järjestelmiin toimii. Järjestelmän luotettavuus kuvaa, varmistaako järjes-
telmä tiedon saapumisen käyttäjille. (Chung et al. 2009) 
Projektiin liittyvissä muuttujissa sisäinen tuki tarkoittaa johdon tukea, suunnittelua, kou-
lutusta ja tiimihenkeä. Funktio on jaettu kahteen osaan, joista toinen liittyy järjestelmän 
valintaan ja toinen tietojärjestelmiin. Järjestelmän valinnalla kuvataan, kuinka hyvin va-
littu järjestelmä tukee yrityksen prosesseja, ja tietojärjestelmillä, mitä tietojärjestelmiä tu-
lisi yhdistää toiminnanohjausjärjestelmään. Konsultin tuki kuvaa ulkoisen konsultin laa-
tua ja käytettävissä oloa projektin aikana. (Chung et al. 2009) 
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Käyttäjiin liittyvät muuttujat vaikuttavat järjestelmän hyödyllisyyden vaikutelmaan. Sii-
hen vaikuttavat myös subjektiivinen normi ja järjestelmän havaittu helppokäyttöisyys. 
Subjektiivisella normilla tarkoitetaan sitä, miten järjestelmä vaikuttaa juuri kyseisen työn-
tekijän työhön ja helppokäyttöisyydellä sitä, kuinka helppokäyttöiseksi järjestelmä koe-
taan. (Chung et al. 2009) 
Projektiin liittyvät muuttujat vaikuttavat projektin edistymiseen ja laatuun. Edistymiseen 
vaikuttavat erityisesti sisäinen johdon tuki projektille, koulutus, projektin suunnittelu 
sekä laadukas konsulttiapu, kun taas laatuun vaikuttavat eniten järjestelmän ja muiden 
tietojärjestelmien valinta. (Chung et al. 2009) 
Kuten kuvasta 4 huomataan, niin järjestelmän havaittu hyödyllisyys, subjektiivinen normi 
ja järjestelmän havaittu helppokäyttöisyys vaikuttavat yhdessä käyttäjän aikomukseen 
käyttää järjestelmää ja itse käyttöön. Käytön ja onnistuneen projektin avulla taas saavu-
tetaan järjestelmän käytön hyödyt, jotka on jaoteltu kolmeen osaan: käyttäjätyytyväisyy-
teen, joka on yksi käytetyimmistä järjestelmän onnistumisen mittareista, yksilölliseen 
vaikutukseen, johon sisältyvät parempi ymmärrys päätöksenteon ympäristöstä, käyttäjän 
päätöksenteon tuottavuuden paraneminen, muutos käyttäjän toiminnassa sekä muutos 
käyttäjän näkemyksessä järjestelmän hyödyllisyydestä, ja organisatoriseen vaikutukseen, 
joka havaitaan kustannussäästöinä, liikevaihdon kasvuna ja esimerkiksi osakekurssin 
nousuna. (Chung et al. 2008) 
Onnistumiseen johtavia kriittisiä tekijöitä on käsitelty kirjallisuudessa enemmänkin. 
Kriittiset tekijät ovat olosuhteita ja syitä, joiden uskotaan vaikuttavan toiminnanohjaus-
järjestelmän käyttöönoton onnistumiseen (Reitsma & Hilletofth 2018). Kirjallisuudesta 
voidaan löytää pitkä lista erilaisia kriittisiä tekijöitä, jotka on hyvä ottaa huomioon, mutta 
joita tulisi kuitenkin tarkastella yritysympäristökohtaisesti (Schniederjans & Yadav 
2013). Seuraavaan taulukkoon on kerätty eri lähteistä toiminnanohjausjärjestelmän käyt-
töönottoon vaikuttavat yleisimmät kriittiset tekijät. Joissain lähteissä käsiteltiin myös eri-
koisempia tekijöitä, joita ei otettu mukaan listaukseen, jotta lista ei paisuisi liikaa. 
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Taulukko 3. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton kriittiset tekijät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikkeleista Snider et al. (2009) käsittelee kriittisiä tekijöitä pk-yritysten, Reitsma & 
Hilletofth (2018) käyttäjien ja Tatari et al. (2008) projektiliiketoiminnan näkökulmasta. 
Schneiderjans & Yadav (2013), Dantes & Hasibuan (2011) ja Ahmad & Cuenca (2013) 
ovat tehneet omat listauksensa aikaisemman kirjallisuuden pohjalta. 
Taulukosta voidaan huomata, että kolme kohtaa ovat kaikille lähteille yhteisiä. Nämä ovat 
johdon tuki, käyttäjäkoulutus sekä sopiva projektitiimi. Johdon tuki voi olla tukevia kom-
mentteja, rahallista tukea (Snider et al. 2009) tai muunlaista omistautumista projektille 
(Schniederjans & Yadav 2013). Käyttäjäkoulutus on hyvä olla ulkoisen konsultin vetämä, 
sillä hänellä on enemmän aikaa ja taitoa hoitaa koulutus kunnolla (Snider et al. 2009), tai 
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Johdon tuki x x x x x x 
Käyttäjäkoulutus x x x x x x 
Sopiva projektitiimi x x x x x x 
Projektin hallinnan ominai-
suudet 
x x x x x  
Prosessien yhtenäistäminen x x x x  x 
Tarkka tavoite järjestelmällä x x x x  x 
Järjestelmän huolellinen va-
linta 
x x x   x 
Kommunikaatio x x x   x 
Organisaation muutosjohta-
minen 
x x x x   
Osaava konsultti x x   x x 
Koodin testaus x x x    
Asiakkaan ja toimittajan luot-
tamus 
x   x   
Hyvä infrastruktuuri  x  x   
Järjestelmän yhtenäisyys x  x    
Loppukäyttäjän osallistami-
nen 
 x  x   
Osaava projektipäällikkö x   x   
Projektin tuki x  x 
 
  
Riskien hallinta x x     
Suorituskyvyn mittaus x  x 
 
  
Operatiivisen toiminnan kuri     x  
Tarkat vaatimukset järjestel-
mälle 
x      
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ainakin tulisi olla. Järjestelmän käyttöön siirtyminen sujuu koulutuksen avulla sulavam-
min (Schniederjans & Yadav). Projektitiimin tulee olla sopivan kokoinen, sillä liian suuri 
tiimi aiheuttaa sen, että ryhmä ajattelee kaiken tarvittavan tiedon löytyvän jo ryhmästä ja 
tällöin muita työntekijöitä ei oteta lainkaan mukaan käyttöönoton suunnitteluun (Snider 
et al. 2009). Näiden kolmen tärkeimmän kohdan lisäksi myös muut listan kohdat ovat 
tärkeitä. 
Bento ja Costa (2013) ovat keskittyneet omassa tutkimuksessaan järjestelmän elinkaaren 
eri vaiheiden kriittisiin tekijöihin. He painottavat artikkelissaan avainkäyttäjien laadun 
tärkeyttä. Avainhenkilöt ovat henkilöitä, jotka myöhemmin opettavat muut organisaati-
onsa jäsenet käyttämään järjestelmää. Bento ja Costa esittävät, että itse käyttöönottoon 
vaikuttaa erityisesti järjestelmätoimittajan palvelun laatu, joka vaikuttaa osaltaan avain-
käyttäjien laatuun, joka puolestaan vaikuttaa organisatoristen ominaisuuksien lisäksi lop-
pukäyttäjien aikomukseen ottaa järjestelmä käyttöön sekä käyttäjätyytyväisyyteen. Or-
ganisatoriksi ominaisuuksiksi luokitellaan yrityksen kulttuuri, politiikka ja johdon tuki. 
Käyttöönoton jälkeiseen aikaan vaikuttaa vahvasti järjestelmään syötettävän informaa-
tion laatu sekä palvelun laatu. Käyttäjätyytyväisyys ja järjestelmän käyttö vaikuttavat yri-
tyksen operatiiviseen suoritukseen. Järjestelmän hylkäämisvaiheessa tärkeiksi kritee-
reiksi nousevat järjestelmän huolto, tekninen apu, koulutus ja uudet päivitykset. Jos näitä 
ei ole riittävästi tarjolla, niin ainoaksi vaihtoehdoksi jää järjestelmän uusiminen koko-
naan. (Bento & Costa 2013) 
Muutosjohtaminen on keskeisessä roolissa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa 
ja järjestelmän käyttöön tehtävissä muutoksissa. Monet kirjallisuuden artikkelit nostavat 
muutosjohtamisen yhdeksi tärkeäksi tekijäksi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton 
onnistumisessa (Haddara & Moen 2017). Muutosjohtaminen on muutoksen suunnittele-
mista siten, että se onnistuisi mahdollisimman sulavasti. Siihen liittyvät muun muassa 
viestinnän suunnittelu ja muutosagenttien roolin määrittäminen. Muutosagentti on muu-
tosvastarinnan vähentämiseen ja muutoksen esittelyyn keskittyvä henkilö. (Klonek et al. 
2014) 
Muutosjohtamiseen liittyy vahvasti muutosvastarinta, joka on yritysympäristössä työnte-
kijöiden vastatoimia organisaation, työn tai muun vastaavan muutokseen. Muutosvasta-
rinta voi olla aggressiivista tai huomaamatonta, mutta sitä seuraa usein laskenut työn te-
hokkuus ja työntekijöiden vaihtuminen. (Burnes 2015) 
2.2.4 Järjestelmän käyttö 
Taulukossa 4 on kuvattu yksinomaan käyttöönoton jälkeiseen aikaan keskittyvät tutki-
mukset ja niiden tulokset suhteessa tämän työn aiheeseen. Huomataan, että tutkimusta on 
tehty ympäri maailman, mutta eurooppalaisia tutkimuksia ei tullut vastaan aiempaa kir-
jallisuutta tutkittaessa.  
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Ha & Ahn (2014) ovat tehneet empiirisen tutkimuksen korealaisten yritysten toiminnan-
ohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeisestä ajasta. Tutkimuksessa halutaan saada vas-
tauksia siihen, mitkä tekijät vaikuttavat toiminnanohjausjärjestelmän suorituskykyyn. He 
myös mainitsevat, että on erityisen vaikea löytää artikkeleita, jotka käsittelevät järjestel-
män käyttöä käyttöönoton jälkeisenä aikana. 
Taulukko 4. Käyttöönoton jälkeisen ajan tutkimusta 
Artikkeli Konteksti Menetelmät Tulokset suh-
teessa tähän työ-
hön 
Jatkotutkimus-
mahdollisuudet 
AI Nicolaou, 2006 247 ERP:n käyt-
töönottanutta yri-
tystä ja niiden ver-
rokit 
Kysely Hyödyt saadaan 
käyttöön vasta 2 
vuoden järjestel-
män käytön jäl-
keen 
Tutkia lisää järjes-
telmän käyttöön-
ottoon vaikuttavia 
tekijöitä 
Deloitte 1999 Amerikkalaiset 
suuryritykset 
Haastattelut Käyttöönoton jäl-
keinen aika (3 vai-
hetta) määrittää 
onnistumisen 
- 
Eid & Abbas 2017 Saudi-Arabialai-
set yritykset 
Kysely Käyttäjän sopeu-
tuminen uuteen 
järjestelmään 
Organisaation ja 
johdon kulttuurin 
vaikutus käyttäjän 
sopeutumiseen 
Ha & Ahn 2014 Korealaiset yri-
tykset 
Kysely Tekijät, jotka vai-
kuttavat ERP:n 
suorituskykyyn 
- 
Huang & Yasuda 
2016 
Kirjallisuuskat-
saus aiemmasta 
tutkimuksesta 
Kirjallisuuskat-
saus 
ERP life cycle-
malli: Diffuusio, 
käyttö, parannus, 
luopuminen 
Luopumisvaihetta 
ei ole tutkittu riit-
tävästi 
Ng et al. 2002 Australian valtion 
ERP-järjestelmien 
ylläpitäjä 
Tapaustutkimus, 
haastattelut 
Toiminnanohjaus-
järjestelmän yllä-
pidon osa-alueet 
Miten jaetaan, 
mitkä järjestelmän 
ominaisuudet kuu-
luvat asiakkaalle 
ja mitkä myyjälle? 
Ng & Wang 2014 Valmistava teolli-
suus Taiwanissa, 
johtoportaan mie-
lipiteet 
Haastattelut, do-
kumentit lähteenä 
ja havainnointi 
ERP-järjestelmän 
päivityspäätös 
riippuu siitä saata-
vista liiketoimin-
nan hyödyistä 
Päivityspäätök-
seen liittyviä asi-
oita on syytä tut-
kia tarkemmin 
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Toiminnanohjausjärjestelmä koostuu useista eri liiketoiminnan funktioita tukevista mo-
duuleista ja se sisältää yleensä asiakkuudenhallinnan, hankinnan, projektinhallinnan, val-
mistuksen ja logistiikan, laskujenhallinnan, kirjapidon ja taloushallinnon, myynnin hal-
linnan, toimitusketjun hallinnan, tiedostojen ja dokumenttien jakamisen ja raportoinnin 
moduulit. (Taimer 2018) Toiminnanohjausjärjestelmää voidaan käyttää muutama vuosi 
tai sitten siitä on apua jopa useammaksi vuosikymmeneksi. Kirjallisuuden mukaan järjes-
telmän odotettu käyttöikä vaihtelee 6 ja 20 vuoden välillä (Shang & Seddon 2000). 
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä ja käytöstä saatavia hyötyjä helpottaa käyttäjän so-
peutuminen uuteen järjestelmään. (Eid & Abbas 2017) Sopeutumisella tarkoitetaan käyt-
täjän kykyä yhdistää vanhat työmallit uuden järjestelmän kanssa. Jos käyttäjä saadaan 
sopeutumaan uuteen järjestelmään ja käyttämään järjestelmää luontevasti työssään, niin 
tällöin järjestelmän käytöstä saadaan paremmin hyödyt irti ja työnteko tehostuu. 
Kirjallisuudesta löytyy paljon toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä saatavia hyötyjä. 
Taulukossa 5 on listattuna eri lähteistä löytyneet hyödyt Shang & Sheddon (2000) artik-
kelin mukaisen jäsentelyn avulla. Artikkelissa hyödyt on jaettu viiteen eri kategoriaan 
riippuen siitä, millaisesta hyödystä on kyse. Kategorioita ovat operatiiviset hyödyt, hyö-
dyt tietojärjestelmälle, hyödyt johtamisessa, organisatoriset hyödyt ja strategiset hyödyt. 
Kategorian perään on laitettu, millä Deloitte (1999) määrittelemällä jaksolla hyödyt saa-
vutetaan. Näitä jaksoja ovat siis järjestelmän stabiloituminen (1. jakso, 3-9kk), yhdistä-
minen (2. jakso, 6-18kk) ja synergia (3. jakso, 12-24kk). 
Shang & Sheddon valitsivat tutkimuksensa kohteeksi keskijohdon työntekijöitä. Keski-
johdon työntekijät ovat hyvä joukko arvioimaan toiminnanohjausjärjestelmien hyötyjä, 
sillä he käyttävät järjestelmää päivittäin ja järjestelmällä on suuri vaikutus juuri heidän 
työhönsä (Shang & Seddon 2000). 
Taulukko 5. Toiminnanohjausjärjestelmästä saadut hyödyt 
 Toiminnanohjausjärjestelmästä saadut 
hyödyt 
Lähde 
 Asiakaspalvelun paraneminen (Shang & Seddon 2000) 
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Laadun paraneminen (Shang & Seddon 2000) 
Pienemmät operatiiviset kustannukset (Jones & Young 2006; Shang & Seddon 
2000; Deloitte 1999) 
Toimintosyklien nopeutuminen (cycle time) (Shang & Seddon 2000; Jones & Young 
2006; Deloitte 1999) 
Tuottavuuden paraneminen (Shang & Seddon 2000; Jones & Young 
2006; Deloitte 1999) 
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Kasvaneet tietojärjestelmämahdollisuudet (Shang & Seddon 2000) 
Liiketoiminnan ketteryyden paraneminen (Shang & Seddon 2000; Jones & Young 
2006) 
Tietojärjestelmien kustannusten pienenemi-
nen 
(Shang & Seddon 2000) 
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 Päätöksen teon paraneminen (Shang & Seddon 2000; Deloitte 1999) 
Resurssien hallinnan paraneminen (Shang & Seddon 2000; Jones & Young 
2006) 
Suorituskyvyn hallinnan paraneminen (Shang & Seddon 2000) 
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Apu nopeammalle oppimiselle (Shang & Seddon 2000) 
Enemmän toimintojen ja osastojen välisiä 
projekteja 
(Jones & Young 2006) 
Kulttuurin muutos yhteisten visioiden kautta (Shang & Seddon 2000; Deloitte 1999) 
Muutos työntekijän käytöksessä (kokonais-
valtaisempi käsitys) 
(Shang & Seddon 2000; Jones & Young 
2006; Deloitte 1999) 
Organisaation vahvistuminen (Shang & Seddon 2000); Deloitte 1999 
Parempi työmoraali ja -tyytyväisyys (Shang & Seddon 2000) 
Tuki organisaatiomuutoksille (Shang & Seddon 2000; Jones & Young 
2006) 
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Mahdollisuus liiketoiminnan verkkolaajen-
tumiseen 
(Shang & Seddon 2000) 
Mahdollisuus linkittää yrityksen sidosryh-
miä 
(Shang & Seddon 2000; Deloitte 1999) 
Mahdollisuus tuotedifferointiin (Shang & Seddon 2000) 
Tuki kustannusjohtajuuteen (Shang & Seddon 2000) 
Tuki uusille innovaatioille (Shang & Seddon 2000) 
Tuki yrityksen kasvulle (Shang & Seddon 2000; Deloitte 1999) 
Tuki yritysalliansseille standardien kautta (Shang & Seddon 2000) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä saatavat hyödyt ovat yritysten kesken samanlai-
sia, mutta ne realisoituvat nopeammin pienissä kuin isoissa yrityksissä (Shang & Seddon 
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2000). Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt kuitenkin realisoituvat vasta, kun käyttäjät 
jatkavat järjestelmän käyttöä implementaation jälkeen (Urus et al. 2011). Tähän voi 
mennä jopa kaksi vuotta, ennen kuin järjestelmän käytön tulokset konkretisoituvat. (Ni-
colaou 2004) Myös Deloitte (1999) mukaan järjestelmän kaikki hyödyt saadaan käyttöön 
vasta käyttöönoton jälkeisenä aikana, jolloin järjestelmään jatkuvaan parantamiseen pa-
nostetaan ja kiinnitetään huomiota. On kuitenkin yllättävää, että, Shang & Seddon (2000) 
tutkimuksen mukaan, teollisuuden ala ei aiheuta eroja toiminnanohjausjärjestelmän 
avulla saavutetuissa hyödyissä.  
Kirjallisuudessa käsitellään myös muita toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön vaikutta-
via tekijöitä. Rajan & Baral (2015) tutkivat toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä käyttä-
jän näkökulmasta ja heidän listaamansa järjestelmän käyttöön vaikuttavat tekijät on ni-
menomaan loppukäyttäjän järjestelmän käyttöön ja järjestelmäosaamiseen vaikuttavia te-
kijöitä. Chang et al. (2008) tutkimuksessa asioita käydään läpi myöskin loppukäyttäjän 
näkökulmasta. 
Taulukko 6. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön vaikuttavat tekijät 
Rajan & Baral (2015) artikkelissa nostetaan esille käyttäjän tietokoneen käyttötaidot, or-
ganisaation tuki, koulutus sekä järjestelmän yhteensopivuus työtapojen ja esimerkiksi 
muiden järjestelmien kanssa. Mitä paremmin työntekijä kokee osaavansa käyttää tietoko-
netta ja sen ohjelmia, niin tällöin toiminnanohjausjärjestelmän käyttökin paranee. Orga-
nisaation tuki on tärkeää. Jos organisaatiossa ajatellaan, että järjestelmä on turha ja hyö-
dytön, niin tällöin käyttäjätkin karttavat järjestelmän käyttöä ja tällöin järjestelmän hyö-
dyistä ei päästä nauttimaan. Koulutuksella annetaan käyttäjälle työkalut, joilla järjestel-
män kanssa on miellyttävä työskennellä ja koulutuksen kautta käyttäjälle myös realisoi-
tuvat järjestelmän käytön konkreettiset edut. Järjestelmän yhteensopivuus aikaisempien 
työtapojen ja muiden järjestelmien kanssa helpottaa työntekijää siirtymään järjestelmän 
käyttöön ilman liiallista uudelleen kouluttamista.  
Tekijät Lähde 
Käyttäjän tietokoneen käyttötaidot (Rajan & Baral 2015) 
Organisaation tuki (Rajan & Baral 2015) 
Koulutus (Rajan & Baral 2015) 
Yhteensopivuus (engl. compatibility) (Rajan & Baral 2015; Chang et al. 2008) 
Sosiaaliset tekijät (Chang et al. 2008) 
Hahmotetut lyhyen aikavälin vaikutukset (Chang et al. 2008) 
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Chang et al. (2008) artikkelin mukaan tärkeimmäksi vaikuttajaksi nousevat sosiaaliset 
tekijät ja järjestelmän yhteensopivuus työntekijän työn ja työtapojen kanssa. Sosiaaliset 
tekijät tarkoittavat työympäristön vallitsevia mielipiteitä, kokemuksia, uskomuksia, ide-
oita, rooleja, normeja ja arvoja. Jos käyttäjä ajattelee kollegoiden olettavan hänen käyttä-
vän järjestelmää, niin tällöin käyttäjä käyttää järjestelmää enemmän. Järjestelmän käy-
töstä havaitut lyhyen aikavälin positiiviset vaikutukset myös edesauttavat järjestelmän 
käyttöä tulevaisuudessa. (Chang et al. 2008) Lyhyen aikavälin vaikutukset ovat vaikutuk-
sia, jotka lyhyellä aikavälillä auttavat käyttäjän työtä. Jos käyttäjä kokee, että järjestelmä 
auttaa häntä jopa lyhyellä aikavälillä, niin se johtaa järjestelmän parempaan käyttöön. 
2.2.5 Järjestelmän hyötyjen mittaaminen 
Toiminnanohjausjärjestelmiä on arvioitu tutkimuksessa monin eri tavoin. Mittaaminen 
on tärkeää, jotta voidaan määrittää, mikä järjestelmä toimii parhaiten. (Stensrud & Myrt-
veit 2003) Mittaaminen voidaan tehdä vasta, kun järjestelmästä saadut hyödyt ajatellaan 
realisoituneen, eli vasta jopa kahden vuoden päästä käyttöönotosta (Nicolaou 2004). Täl-
löin eletään selvästi järjestelmän käyttöönoton jälkeistä aikaa. Taulukkoon 7 on kerätty 
kirjallisuudessa käytetyt toiminnanohjausjärjestelmän onnistumisen mittaamiseen käyte-
tyt mittarit. 
Taulukko 7. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton onnistumisen arvioinnin mittarit 
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton onnis-
tumiset mittari 
Lähde 
DEA (Sudhaman & Thangavel 2015) 
Koodin pituus (Sudhaman & Thangavel 2015) 
Johdon mielipiteet (Sudhaman & Thangavel 2015) 
Järjestelmän tekninen laatu (Sudhaman & Thangavel 2015) 
BSC (Chand et al. 2005) 
ROI (Jones & Young 2006) 
NPV (Jones & Young 2006) 
Arvioinnin mittariksi on valittu muun muassa DEA (data envelopment analysis), koodin 
pituus suhteessa siihen sisältyviin toimintoihin, hyöty-kustannus arviointi, johdon mieli-
piteet, järjestelmän tekninen laatu ja BSC (balanced scorecard) (Chand et al. 2005; Sud-
haman & Thangavel 2015). DEA metodi on eräänlainen hyöty-kustannus arviointitapa, 
jossa verrataan pisteytettyä järjestelmän toimintaa ja vaivaa, joka nähtiin järjestelmän 
luomisessa (Stensrud & Myrtveit 2003). Teknisen laadun mittaamisessa arvioidaan jär-
jestelmässä esiintyviä virheitä suhteessa järjestelmän tuottamiseen käytettyyn aikaan ja 
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järjestelmän kokoon (Sudhaman & Thangavel 2015). Markus & Tanis (2003) artikkelissa 
Chand et al. (2005) mukaan Balanced Scorecard (BSC) olisi sopivin tapa mitata toimin-
nanohjausjärjestelmän hyötyjä. Tämä sillä näkemyksellä, että tulevaisuuden taloudellinen 
tulos varmistetaan yhdistämällä asiakastyytyväisyyden, sisäisten prosessien sekä inno-
vointi- ja oppimiskyvyn ei-taloudelliset mittarit taloudellisiin mittareihin.  
Osa yrityksistä käyttää toiminnanohjausjärjestelmän arviointiin pelkästään taloudellisia 
mittareita. Jones & Young (2006) tutkimuksessa, jossa käsiteltiin 50 Fortune 1000 listalta 
löytyvää yritystä, havaittiin, että 58% yrityksistä käytti sijoitetun pääoman tuottoa (ROI) 
ja 24% yrityksistä käytti sijoituksen nettonykyarvoa (NPV) toiminnanohjausjärjestel-
mäinvestoinnin onnistumisen mittarina. 
Toiminnanohjausjärjestelmän arviointi tulisi suorittaa auditointina noin 6 – 18 kk varsi-
naisen käyttöönoton jälkeen (Bendoly & Jacobs 2005, s. 178). Bendoly & Jacobs (2005, 
s. 178) mukaan myös jokaisen uuden moduulin käyttöönoton jälkeen olisi hyvä tehdä uusi 
auditointi. Auditointi osuu siis aikaan, jolloin järjestelmä on ollut käytössä jo hyvän aikaa 
ja tällöin odotettuja hyötyjä on jo saatu realisoitua. 
Chand et al. luovat artikkelissaan uuden tavan mitata järjestelmän onnistumista organi-
saatioon liittyvän automatisoinnin, tiedottamisen ja muuntautumisen kautta, jolloin nämä 
osa-alueet liitetään BSC:n osa-alueisiin. Automatisointi keskittyy järjestelmästä saataviin 
operatiivisiin hyötyihin, tiedottaminen keskittyy taktisiin hyötyihin ja muuntautuminen 
strategisiin hyötyihin. Näistä muodostuu helposti käsiteltävä ja yhteensä 12 alakohdan 
kokonaisuus, joka auttaa selittämään, ymmärtämään ja tunnistamaan toiminnanohjausjär-
jestelmän käyttöönoton suoria ja epäsuoria vaikutuksia. Näkemyksen pohjana on siis kä-
sitys siitä, kuinka toiminnanohjausjärjestelmä auttaa organisaatiota ensin automatisoi-
maan toimintaa, myöhemmin informoimaan arvoketjun eri osia ja lopuksi muuntautu-
maan nykyajan markkinoiden trendien mukaan. (Chand et al. 2005).  
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Taulukko 8. Toiminnanohjausjärjestelmän onnistumisen mittaaminen mukaillen Chand et al. 
(2005)  
  
Oppiminen ja kasvu Sisäiset prosessit Asiakas Talous 
Automatisoi          
Operatiiviset hyödyt 
    
 
Tavoite: Kasvattaa tuotta-
vuutta 
Parantaa proses-
sin tehokkuutta 
Täyttää asia-
kastarpeet te-
hokkaammin 
Vähentää kus-
tannuksia 
Tiedota         
 Taktiset hyödyt 
    
 
Tavoite: Tehdä työnteki-
jöistä tehokkaampia 
päätöksentekijöitä  
Parantaa taktista 
päätöksentekoa 
Tunnistaa ja 
täyttää asiak-
kaiden tar-
peet enna-
koivasti 
Kasvattaa lii-
kevaihtoa 
Muuntaudu          
Strategiset hyödyt 
    
 
Tavoite: Omaksua radikaali 
muutos rutiinin-
omaisesti 
Sopeutua radi-
kaaleihin ympä-
ristön muutok-
siin rutiinin-
omaisesti 
Vastata uu-
sien asiakkai-
den tarpeisiin 
tai asiakkai-
den uusiin 
tarpeisiin 
Kasvattaa 
markkina-ar-
voa 
 
Artikkelin mukaan automatisoinnin tavoitteena on siis kasvattaa tuottavuutta, parantaa 
prosessin tehokkuutta, täyttää asiakastarpeet tehokkaammin ja vähentää kustannuksia. 
Tuottavuutta kasvatetaan tukemalla käyttäjien koulutusta, jolloin heidän kykynsä 
järjestelmän käyttäjinä kasvaa. Prosessin tehokkuutta voidaan parantaa kasvattamalla 
tuotannon määrää tai vähentämällä tuotantopanoksia. Automatisoinnilla voidaan 
vaikuttaa osittain asiakastarpeiden tehokkaampaan täyttämiseen, kuten varaosien 
saatavuuteen. Ennen kaikkea automatisoinnilla haetaan kustannussäästöjä ja parempaa 
pääoman tuottoastetta. (Chand et al. 2005) 
Tiedottamisella tehdään työntekijöistä tehokkaampia päätöksentekijöitä, parannetaan 
taktista päätöksentekoa, tunnistetaan ja täytetään asiakkaiden tarpeet ennakoivasti sekä 
kasvatetaan liikevaihtoa. Koulutus on jälleen avaimena käyttäjiin vaikuttamisessa ja 
tiedottamisella saadaan parannettua työntekijöiden ja johdon taktista päätöksentekoa – 
riittävällä määrällä oikeaa tietoa pystytään tekemään järkeviä päätöksiä helpommin. 
Myös asiakkaiden tarpeisiin on mahdollista vastata ennakoivasti tarkemman tiedon myötä 
ja liikevaihtoa saadaan kasvatettua, kun uusia tuottomahdollisuuksia pystytään 
hyödyntämään. (Chand et al. 2005) 
Muuntautumisella tavoitellaan rutiininomaista kykyä omaksua radikaali muutos 
toimintaympäristössä, tyydyttää uusien asiakkaiden tarpeet ja vanhojen asiakkaiden uudet 
tarpeet sekä kasvattaa markkina-arvoa. Järjestelmän avulla helpotetaan yrityksen 
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muuntautumista markkinoiden tilan mukaan. Tällöin löydetään myös mahdolliset uudet 
asiakkaat, joita ei osattu aiemmin pitää asiakkaina ja löydetään tavat vastata heidän 
tarpeisiinsa. Uudet asiakkaat ja kyky muuttua markkinoiden mukana kasvattavat 
yrityksen markkina-arvoa. (Chand et al. 2005) 
 Toiminnanohjausjärjestelmä projektiliiketoiminnassa 
Tässä kappaleessa keskitytään toiminnanohjausjärjestelmiin projektiliiketoiminnassa. 
Toiminnanohjausjärjestelmästä saatavat hyödyt ja järjestelmien käyttö ovat melko genee-
risiä eivätkä riipu liiketoiminnan alasta, mutta projektiliiketoiminnalle voidaan löytää 
tiettyjä erityisyyksiä.  
Tavallisen valmistuksen ja projektiliiketoiminnan yritykset voidaan erottaa toisistaan yri-
tyksen dynaamisuudella ja muutoskyvyllä. Projektiliiketoimintaan keskittyvä yritys voi-
daan nähdä prosessina, joka koostuu useammasta alaprosessista, ja yritys elää näin jatku-
vassa muutoksessa (Koskinen 2012). Tavallisen valmistuksen yritys pyrkii taas vähentä-
mään muutoksia ja standardoimaan kaiken. 
Rakentamisen ja projektiliiketoiminnan yritykset ottavat yleensä toiminnanohjausjärjes-
telmien moduuleista vain talouteen liittyvät toiminnot käyttöön (Tatari et al. 2008). Tämä 
johtuu siitä, että projektiliiketoimintaan liittyvä valmistus toimii valmistavaan teollisuu-
teen verrattuna eri tavalla. Rakentamista hallitsevat projektiperusteiset toiminnot, joissa 
on mukana monet eri osapuolet eri puolille hajaantuneina. Siksi tavalliset toiminnanoh-
jausjärjestelmäratkaisut eivät sovi rakentamisen eikä projektiliiketoiminnan alalle. Jos 
päädytään kuitenkin normaalin järjestelmän käyttöönottoon, niin se vaatii paljon asiakas-
kohtaista räätälöintiä. (Tatari et al. 2008)  
Projektiorganisaatioilla on Al Marrin (2014) mukaan tyypillisiä keskeisiä vaikeuksia, 
joita ovat projektin seurantaan, resurssien hallintaan ja päätöksentekoon liittyvät ongel-
mat. Projektin seurannassa vaikeuksia aiheuttaa se, että projektipäälliköllä saattaa kestää 
kauan, ennen kuin hän saa ongelman tietoonsa. Myös taloudellisen täsmäytyksen tekemi-
nen kestää kauan ja siksi taloudellisten tappioiden ymmärtämiseen menee aikaa. Resurs-
sien hallinnassa ongelmaksi muodostuu eri projektien vaihtelevat olosuhteet; joskus pro-
jekti pitää jopa pysäyttää täysin ja henkilöille on löydettävä muuta hommaa. Päätöksen-
teon vaikeutena on tiedon levittyminen laajasti eri osastoille. Tällöin yrityksen johdolla 
ei ole selvää kuvaa yrityksen toiminnasta auttamassa heitä päätöksenteossa. 
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Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton hyödyt projektiliiketoiminnassa on listattu 
Tatari et al. (2008) artikkelissa seuraavasti: 
• Reaaliaikainen projektien ja yrityksen talouden seuranta 
• Projektien johtaminen ajallaan ja budjetin rajoissa 
• Parantuneet päätöksenteon ominaisuudet 
• Vahvistuneet asiakas-, toimittaja- ja alihankkijasuhteet 
• Tiedon tuplakirjauksen eliminointi 
• Johtamisen tehokkuuden paraneminen 
Al Marri (2014) artikkelissa on listattu seuraavat hyödyt toiminnanohjausjärjestelmän 
käytölle projektiliiketoiminnassa. 
• Yrityksen suorituskyvyn paraneminen hankinnan, asiakashallinnan, kunnossapi-
don ja markkinointikampanjoiden prosessien saneerauksen myötä 
• Liiketoiminnan prosessien tarkempi tunteminen 
• Huomattavat aika- ja kustannussäästöt kaikissa liiketoiminnan prosesseissa 
• Resurssien hallinnan paraneminen oman järjestelmämoduulin kautta 
• Laatujärjestelmän parantunut käyttö 
• Tuotannon suunnittelun paraneminen oman järjestelmämoduulin kautta 
• Kommunikoinnin ja tiedonkulun paraneminen koko yrityksessä 
• Kommunikoinnin paraneminen asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa 
• Myynnin ja sen seurannan tehostuminen 
• Rutiinityön väheneminen 
• Tuotteiden toimitusajan lyheneminen 
• Mahdollisuus useampien tuotteiden ja palveluiden tarjontaan 
• Varaston pieneneminen 
• Toimitusvirheiden väheneminen 
• Asiakastyytyväisyyden paraneminen 
Toiminnanohjausjärjestelmän käytön hyödyt ovat pitkälti samanlaiset projektiliiketoi-
minnassa kuin muillakin aloilla. Samoja hyötyjä ovat kustannussäästöt, asiakastyytyväi-
syyden paraneminen, kommunikoinnin paraneminen ja resurssien hallinnan paranemi-
nen. Projektiliiketoiminnassa korostuvat kuitenkin reaaliaikainen projektien ja talouden 
seuranta, myynnin tehostuminen, tuotteiden toimitusaikojen lyheneminen sekä toimitus-
virheiden väheneminen. 
Al Marrin artikkelissa (2014) luodaan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottosuunni-
telma juuri projektiorganisaatioille. Nelitasoinen käyttöönottosuunnitelma kehitettiin 
käyttöönottoprosessin avuksi jatkuen käyttöön saakka. Suunnitelmaan sisältyy järjestel-
män käyttökelpoisuuden määritys, ehdotuspyyntö, arviointi ja neuvottelu. Käyttökelpoi-
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suuden määritykseen kuuluu toimittajan kutsuminen yritykseen näyttämään järjestel-
mästä saatavat käytännön hyödyt siten, että kaikki tulevat tutuiksi odotettujen prosessipa-
rannusten kanssa. Tämä auttaa yritystä luomaan toimittajalle oikeanlaisen ehdotuksen, 
joka pitää sisällään jokaisen osaston vaatimukset ja huolet. Toimittaja vastaa ehdotuk-
seen, jota arvioidaan ja jonka sisällöstä neuvotellaan, kunnes osapuolet ovat tyytyväisiä 
ja varsinainen käyttöönotto voidaan aloittaa. (Al Marri 2014) 
Rakennusalaa hallitsevat tavalliseen tuottavaan teollisuuteen ja palvelualaan verrattuna 
erilaiset haasteet. Näitä haasteita ovat mm. aikataulussa ja budjetin rajoissa pysyminen 
sekä tilaajan erityisten vaatimusten täyttäminen. (Chung et al. 2009).  
Toiminnanohjausjärjestelmää käyttävien yritysten joukossa hankinnan ja talouden toi-
minnot ovat lähes poikkeuksetta käytössä yrityksen alasta riippumatta, kun taas joitakin 
toiminnanohjausjärjestelmien toiminoja ei käytetä yleisesti. Jones & Young (2006) artik-
kelissa tutkituista 50:stä toiminnanohjausjärjestelmää käyttävästä yrityksestä 98% käyt-
tää laskentatoimen ja hankinnan toimintoja. Saman artikkelin mukaan vähiten käytetyitä 
järjestelmän toimintoja ovat palvelunhallinnan (16%), strategisen johtamisen (14%) ja 
varastonhallinnan (10%) toiminnot. 
Kirjallisuudesta voidaan nähdä, että eri aloille tarjotaan erilaisia toiminnanohjausjärjes-
telmäkokonaisuuksia (Jones & Young 2006). Rakentamisen projekteille on myös luotu 
aivan oma toiminnanohjausjärjestelmäkategoriansa: C-ERP. Tämän järjestelmän raken-
teena käytetään projektien rakennetta sisällyttäen tarjouskilpailut, projektisuunnittelun, 
suunnittelun, hankinnan, projektinhallinnan, työvoimanhallinnan ja talouden toiminnot. 
(Tatari et al. 2008) 
Kwak et al. (2012) on tutkinut artikkelissaan projektiliiketoimintaa ja siihen liittyvää lop-
pukäyttäjän toiminnanohjausjärjestelmän hyväksyntää. Tutkimuksensa tuloksena huo-
mattiin, että järjestelmän koettu helppous auttaa hyväksymään järjestelmän käytön ja 
tämä heijastuu positiivisesti järjestelmän käyttöön. Tämä sopii Chung et al. (2009) artik-
kelin kanssa yhteen, vaikkakin yllättävää on, että Kwak et al. (2012) eivät näe ulkopuoli-
sen konsultin apua järjestelmän käytössä positiivisena järjestelmän käytön kannalta. 
 Toiminnanohjausjärjestelmän loppukäyttäjän ongelmat ja 
järjestelmän käytön tehostaminen 
Tässä kappaleessa käydään läpi malli toiminnanohjausjärjestelmän loppukäyttäjien on-
gelmien määrittelyyn ja viitekehys yrityksen järjestelmäkäytön tehostamiseksi. Ongel-
miin puuttuminen on yritykselle elintärkeää sillä toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt 
realisoituvat järjestelmän käyttäjien kautta. Jos käyttäjillä on ongelmia, niin järjestel-
mästä saatavat hyödyt jäävät pieniksi. Suuri syy toiminnanohjausjärjestelmäepäonnistu-
misiin onkin loppukäyttäjien tehoton järjestelmän käyttö (Urus et al. 2011).  
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Kuten aiemminkin jo mainittiin, niin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkei-
nen aika nähdään tutkimukselle epähoukuttelevana. (Bendoly & Jacobs 2005, s. 173) 
Tämä varmasti vaikuttaa osaltaan siihen, miksi myös aikaisempi tutkimus toiminnanoh-
jausjärjestelmän käytön ongelmista on vajavaista (Urus et al. 2011), vaikka motivaatio 
ongelmien ratkaisemiseen löytyisikin. Urus et al. (2011) artikkelissa on kuitenkin löy-
detty yhteneväisyyksiä eri yritysten järjestelmän käytön ongelmille. 
Urus et al. (2011) ovat tutkineet ongelmia, joita toiminnanohjausjärjestelmän loppukäyt-
täjät kohtaavat. He käsittelivät tutkimuksessaan kahta malesialaista yritystä, joissa SAP-
toiminnanohjausjärjestelmä oli ollut käytössä 8 – 13 vuotta. Tutkimuksen tuloksena he 
loivat tiimalasimallin (kuva 5), joka kuvaa käyttäjien kohtaamia järjestelmän ongelmia. 
Suurimmat ja kriittisimmät ongelmat ovat datan ja järjestelmän laatuun liittyvät ongel-
mat, joihin organisaatioiden olisi syytä kiinnittää huomiota välittömästi niiden ilmaan-
nuttua. Datan laadun ongelmat vaikuttavat vakavasti järjestelmän muihin prosesseihin ja 
ongelmat järjestelmän käytettävyydessä johtavat matalaan järjestelmän käyttöasteeseen. 
Infrastruktuuri, eli esimerkiksi järjestelmää pyörittävän serverin teho, sekä käyttöliittymä 
nähdään tutkimuksessa pullonkauloina, jotka eivät luo suuria ongelmia, kunhan niiden 
taso on riittävä. Jos jommankumman taso on matala, esimerkiksi järjestelmä toimii huo-
mattavan hitaasti, niin tällöin vaikutukset heijastuvat järjestelmän laatuun ja sitä kautta 
aiheuttaa merkittäviä ongelmia. (Urus et al. 2011) 
  
Kuva 5. Tiimalasimalli mukaillen Urus et al. (2011) 
Malli on yksinkertaisuudessaan houkutteleva, sillä pelkästään näitä neljää eri osa-aluetta 
arvioimalla, voidaan saada hyvä käsitys järjestelmän käytöstä ja sen ongelmista tietyssä 
ympäristössä. 
Benton ja Costan (2013) artikkelissa mainitaan kolme eri tasoa, joilla voidaan arvioida 
toiminnanohjausjärjestelmän laatua ja järjestelmän käyttöön liittyviä ongelmia. Näillä ta-
soilla voidaan myös ennustaa järjestelmän käyttöönoton onnistuminen. Tasoja ovat tek-
Datan laatu 
tarkkuus, ajoitus 
 
Järjestelmän laatu 
käytettävyys, toimivuus 
Käyttöliittymä Infrastruktuuri 
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ninen, semanttinen ja tehokkuuden taso. Teknisen tason onnistumisen kriteerinä on jär-
jestelmän laatu siten, että se on teknisesti toimiva. Semanttisen tason onnistumiseen liit-
tyvät informaation laatu, johon sisältyy informaation oikea sisältö, tarkkuus ja muoto. 
Tehokkuuden tasoon liittyvät loppukäyttäjän aikomus käyttöönottoon, käyttäjätyytyväi-
syys sekä järjestelmän nettohyödyt yrityksen kannalta. (Bento & Costa 2013) 
Urus et al. (2011) ja Bento ja Costan (2013) artikkelit näyttävät tukevan näkemyksillään 
toisiaan sillä teknisen tason onnistuminen näyttää vastaavan hyvin tiimalasimallista löy-
tyvää järjestelmän laatua, infrastruktuuria sekä käyttöliittymää, ja semanttisen tason te-
hokkuus vastaa tiimalasimallissa datan laatua. Tehokkuuden tasoon ei tiimalasimallista 
löydy mittaria, mutta muuten näkemykset ovat yhteneväisiä. 
Jos järjestelmä todetaan kaikilla edellä mainituilla tasoilla onnistuneeksi, niin silloin jär-
jestelmän käyttöönotto ja käyttö voidaan nähdä ongelmattomina. Jos ongelmia kuitenkin 
esiintyy, niin niiden syyt voidaan kaivaa esille tarkastelemalla tasoja yksitellen. 
Toiminnanohjausjärjestelmän käytön tehostamisen kuvaamisessa voidaan käyttää osaa 
uuden järjestelmän hankintaan johtavasta prosessista sillä toiminnanohjausjärjestelmän 
käytön tehostamisen prosessi seuraa pitkälti käyttöönoton prosessia. (Roque 2010) Uuden 
toiminnanohjausjärjestelmän valintaan johtaa Bendoly & Jacobs (2005) artikkelin mu-
kaan kolme vaihetta, joista ensimmäinen käsittelee nykyisen järjestelmän ja sen käytön 
tilannetta, toinen nykyisen järjestelmän koko potentiaalia ja kolmas uuden järjestelmän 
ominaisuuksia ja sitä, mitä uuden järjestelmän halutaan tekevän. Kaksi ensimmäistä vai-
hetta kuvaavat muutoksen, joka voidaan saavuttaa tehostamalla nykyisen järjestelmän 
käyttöä. Jos nykyisen järjestelmän käytön muutoksilla tyydytetään yrityksen järjestelmä-
käytön tarpeet, niin uutta järjestelmää ei tarvitse hankkia. Kuitenkin, jos järjestelmän ha-
luttaisiin tekevän asioita, jotka eivät ole nykyiselle järjestelmälle mahdollisia, niin aivan 
uuden järjestelmän käyttöönotto on ainut oikea ratkaisu. (Bendoly & Jacobs 2005) 
Tärkeä huomio on, että yksin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton onnistuminen ei 
takaa järjestelmän suorituskyvyn säilymistä tulevaisuudessa, vaikka sillä onkin suuri mer-
kitys. Käyttöönoton jälkeinen aika voi joko parantaa tai heikentää toiminnanohjausjärjes-
telmän suorituskykyä, riippumatta käyttöönoton onnistumisesta. (Ha & Ahn 2014) Huo-
mattava on myös, että monet yritykset lopettavat toiminnanohjausjärjestelmään liittyvien 
asioiden tarkastelun välittömästi käyttöönottoprojektin loputtua riippumatta siitä, onko 
käyttöönotto ollut onnistunut vai ei. (Ha & Ahn 2014) 
Tärkeänä tuloksena Ha & Ahn (2014) tutkimuksessa huomattiin, että sisäisen toiminnan-
ohjausjärjestelmätiimin perustaminen on yksi parhaista tavoista säilyttää organisaation 
tuki järjestelmän käytölle ja järjestelmätiimin työskentelyllä on suuri vaikutus käyttäjä-
koulutukseen ja prosessien parantamiseen. Prosessien jatkuvalla parantamisella on erit-
täin suuri merkitys toiminnanohjausjärjestelmän suorituskyvylle. Järjestelmätiimin työ 
yhdessä johdon tuen kanssa johtavat hyvään käyttäjäkoulutukseen. (Ha & Ahn 2014) 
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Koulutuksella autetaan loppukäyttäjää ymmärtämään, kuinka heidän tekemänsä työ toi-
minnanohjausjärjestelmällä on yhteydessä muiden osastojen työhön. 30 – 40% koulutta-
mattomista käyttäjistä ei ole valmiina vastaamaan toiminnanohjausjärjestelmän vaati-
muksiin. (Zhang et al. 2013) Koulutus parantaa käyttäjän ymmärrystä järjestelmästä ja 
sitä kautta myös motivoi käyttäjää olemaan aktiivisempi ja työskentelemään myös mui-
den osastojen kanssa. (Ha & Ahn 2014) 
Zhang et al. (2013) artikkelin mukaan kiinalaisissa organisaatioissa koulutuksella ei kui-
tenkaan ole merkityksellistä vaikutusta järjestelmän käyttäjien näkemykseen järjestelmän 
käytettävyydestä tai helppokäyttöisyydestä. Vain tehokas ja keskittynyt koulutus nähdään 
hyödyllisenä. Monet käyttäjät ovat vastahakoisia varaamaan kalenteristaan aikaa toimin-
nanohjausjärjestelmäkoulutukselle, ja siksi koulutukset saattavat jäädä pintapuolisiksi. 
Myös koulutukseen liittyvä teknologian käyttö voidaan nähdä haasteellisena, ja siksi kou-
lutuksen hyödyt eivät siirry koulutettavalle. Tutkimuksessa havaittiin myös, että käytän-
nöntyöstä irrotetut koulutusluennot eivät miellytä loppukäyttäjää. (Zhang et al. 2013) 
Yritysten tulisi kiinnittää alusta alkaen huomiota toiminnanohjausjärjestelmän käytön 
kannalta tärkeisiin avainhenkilöihin, sillä heidän mukanaan kulkee paljon hyödyllisiä tai-
toja ja tärkeää informaatiota ulos organisaatiosta, jos he päättävätkin vaihtaa työpaikkaa. 
Avainhenkilöiden pitämisellä organisaatiossa saavutetaan pitkäaikaisia etuja. (Ha & Ahn 
2014) Eri osastojen työntekijöiden (hankinta ja talous) tulisi myös tutustua toisen osaston 
toiminnanohjausjärjestelmäkäyttöön, jotta organisaation sisäinen tiedon jakaminen ja 
ymmärrys parantuisivat. (Freeze & Schmidt 2015) 
Deloitte 1999 on luonut 12 portaan ohjeen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jäl-
keiselle ajalle, jotta järjestelmästä saataisiin kaikki mahdollinen hyöty irti. Ohje sopii yri-
tykselle riippumatta ajasta, joka on kulunut järjestelmän käyttöönotosta. (Deloitte 1999)  
1. Keskity hyötyjen saavuttamiseen, älä vain käyttöönottoon.  
2. Suuntaa organisaatio kohti todellista tavoitetta 
3. Vastaa eri osa-alueiden muutoksiin 
4. Käytä liiketoimintatarkastelua johdon työkaluna 
5. Suunnittele järjestelmän käyttö hyvin 
6. Järjestelmän käyttäjistä järjestelmän hoitajiksi 
7. Pidä huolta järjestelmän käytön osaajista 
8. Hae lisähyötyjä muista sovelluksista 
9. Korosta järjestelmä käytön yhdenmukaisuutta 
10. Kouluta käyttäjät käyttämään uusia työtapoja 
11. Osoita vastuuhenkilöt järjestelmän käytön hyötyjen saavuttamiselle 
12. Aseta selkeät mittarit hyötyjen mittaamiseksi 
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Ohjeen mukaan ensimmäisenä tulee keskittyä saavuttamaan järjestelmän käytön hyödyt. 
Moni yritys keskittyy vain järjestelmän käyttöönottoon, mutta jättää siitä saatavien hyö-
tyjen seuraamisen tekemättä. Toisena tulisi saada organisaation fokus suunnattua kohti 
järjestelmäimplementaation tavoitteita. Tällöin kaikki yrityksen työntekijät tietävät mitä 
järjestelmällä haettiin ja mihin suuntaan yritys pyrkii ja pystyvät näin omalla panoksel-
laan tukemaan tavoitteita. Kolmantena pitäisi pystyä vastaamaan muutoksiin, joita liike-
toiminnan eri osa-alueet vaativat. Työntekijät tarvitsevat koulutusta ja erinomaiset työvä-
lineet työn tekemiseksi. Neljäntenä, yrityksen liiketoimintatarkastelua tulisi käyttää dy-
naamisena johdon työkaluna, jolla perustella päätöksiä, asettaa tavoitteita ja seurata ke-
hitystä. Liian usein liiketoimintatarkastelulla vain halutaan varmistaa liiketoiminnan ra-
hoitus. Viidentenä järjestelmän käyttö tulisi olla yhtä lailla suunniteltua kuin itse järjes-
telmän käyttöönotto. Suunnitelmassa tulisi olla selvät askeleet ja työsuunnitelmat määrä-
aikoineen, sillä näin tuloksia voidaan seurata. Kuudentena henkilöstön rooleja tulisi vaih-
taa siten, että järjestelmän käyttäjistä siirryttäisiin järjestelmän hoitajiksi. Tällöin jokai-
nen on vastuussa järjestelmän käytön hyötyjen saavuttamisesta. Seitsemänneksi järjestel-
män käytön osaajista tulisi pitää huolta ja heidän ammattitaitoaan yrittää jakaa muillekin 
käyttäjille. Kahdeksanneksi toiminnanohjausjärjestelmän rungon päälle tulisi löytää 
muita sovelluksia, joilla saavuttaa lisähyötyjä. Yhdeksänneksi järjestelmän käytön yh-
denmukaisuutta tulisi vaalia, koska samasta tiedosta voidaan vetää aina samat johtopää-
tökset. Erilaiset käyttötavat johtavat erilaisiin johtopäätöksiin ja sitä kautta yrityksen si-
säisiin ongelmiin. Kymmenenneksi käyttäjät pitää kouluttaa perusteellisesti järjestelmän 
käyttöön. Usein yritykset ovat hyviä kehittämään uusia työtapoja, mutta jättävät työtapo-
jen käytön kouluttamisen vähemmälle. Yhdenneksitoista yrityksen tulisi osoittaa selke-
ästi ne henkilöt, ketkä ovat vastuussa järjestelmän käytön hyötyjen toteutumisesta. Vii-
meisenä yrityksen tulee asettaa selkeät mittarit, jotka ovat yhteydessä järjestelmästä saa-
taviin hyötyihin. Sitä saat, mitä mittaat. 
Jotkin toiminnanohjausjärjestelmän optimoinnin metodologiat keskittyvät järjestelmän 
toimintoihin siten, että jokainen käyttäjä arvioi, onko jokin toiminto käytössä vai ei. Jos 
toiminto ei ole käytössä niin miksi ja mitä lisäarvoa sen käyttö voisi tuoda. Tätä vielä 
syvempi analyysi sisältää arvion järjestelmän toiminnon tarpeellisuudesta yrityksen lii-
ketoimintaprosessien arvioinnin kautta. Jokin prosessi voikin olla tarpeeton tai toisaalta 
jokin järjestelmän toiminto voi tukea prosessia paremmin. Tällaisen arvion voi tehdä kui-
tenkin vain henkilö, joka omaa syvän tietämyksen yrityksen liiketoimintastrategiasta ja 
järjestelmän toiminnoista. (Roque 2010) Funktiokohtainen prosessien tehostaminen ei 
kuitenkaan usein johda organisaation toiminnan tehostumiseen. Yhden prosessin kehittä-
minen vaikuttaa prosessien kulkuun kokonaisuutena. (Sandhu & Gunasekaran 2004) 
Järjestelmän kehittäminen ei lopu toimittajan puolesta järjestelmän käyttöönottoon, vaan 
sen parissa työskennellään jatkuvasti. Noin kolmen vuoden välein toiminnanohjausjärjes-
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telmän tehdään pieniä ja välillä suurempiakin päivityksiä, jotta järjestelmä toimisi sula-
vammin. Jotta päivitykset saataisiin tehokkaasti käyttöön, liittyy jokaiseen päivitykseen 
uusi käyttäjäkoulutus. (Meng & Zhao 2017) 
Botta-Genoulaz ja Millet (2005) ovat luoneet toiminnanohjausjärjestelmän tehostamisen 
viitekehyksen, joka on esitetty kuvassa 6. Viitekehyksessä tarkastellaan toiminnanohjaus-
järjestelmän käyttöä suhteessa sen strategiseen hyödyntämiseen. Viitekehyksen mukaan 
tasoja on kolme, jotka on merkitty kuvaan numeroilla 1, 2 ja 3. Ensimmäisellä tasolla 
tulee hallita tietojärjestelmän sujuva käyttö ja järjestelmään liittyvä data, jotta operatiivi-
nen optimointi on mahdollista. Operatiivisesti optimoitu järjestelmä on siis järjestelmä, 
josta oikea data löytyy oikeasta paikasta oikeaan aikaan ja järjestelmä toimii datan tuot-
tamisen ja lähettämisen työkaluna. Operatiivista optimointia seuraava taso on taktisen 
optimoinnin taso (2), joka vaatii datan hallinnan lisäksi selvää kuvaa yrityksen proses-
seista sekä järjestelmästä. Tavoitteena on saada järjestelmä tukemaan paremmin yrityk-
sen prosesseja. Viimeinen taso on strategisen optimoinnin taso (3), jolloin järjestelmä 
yhdistetään tietojärjestelmästrategiaan ja järjestelmästä saatavia tietoja käytetään yrityk-
sen strategian luomisessa. 
 
Kuva 6. Botta-Genoulaz & Millet viitekehystä mukailtu malli 
Mallissa on tärkeää, että edellinen optimoinnin taso saavutetaan ennen seuraavalle tasolle 
siirtymistä. Tällöin järjestelmä ei voi, luonnollisesti, toimia strategian tukena, jos siihen 
syötettävät tiedot eivät pidä paikkaansa tai käyttäjät eivät käytä järjestelmästä saatavia 
tietoja operatiivisen toiminnan optimointiin. (Botta-Genoulaz & Millet 2005) 
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Viitekehyksen mukaisille eri tasoille on tunnistettu muutosajureita ja niille on annettu 
toimenpide-ehdotuksia mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi. Taulukoiden toimenpi-
teet eivät kuitenkaan vastaa juuri kohdalla olevaan ongelmaan, vaan ovat yleisiä artikke-
lin mukaisia ratkaisuja esitettyihin ongelmiin.  
Tasot on jaettu kaavion mukaisesti tietojärjestelmän kypsyyden ja strategian hyödyntä-
misen alatasoihin. Tietojärjestelmän kypsyyden alatasoja ovat järjestelmän sujuva käyttö, 
järjestelmän käytön parantaminen ja järjestelmän kehitys. Strategian hyödyntämisen ala-
tasoja ovat datan hallinta, prosessien hallinta ja strategian tuki. 
 
 
Taulukko 9. Järjestelmän käytön tehostamisen ajurit ja toimenpiteet (Botta-Genoulaz & Millet 
2005) 
Järjestelmän sujuva käyttö 
Muutosajureita: Toimenpiteitä: 
Käyttäjät eivät arvosta järjestelmää Lisäkoulutuksen järjestäminen käyttäjille 
Epätyydyttävä operatiivinen toiminta Käyttäjien roolin ja velvollisuuksien vahvis-
taminen 
Vajavainen reaktionopeus/-kyky Toteutuksen tasapainotus 
Vajavainen järjestelmän vasteaika 
 
Käyttäjät luovat rinnakkaisia menetelmiä 
 
Ei dokumentaatiota säätöarvoista, tiedoista 
tai tiedon käsittelyn menetelmistä 
 
 
Järjestelmän käytön parantaminen 
Muutosajureita: Toimenpiteitä: 
ERP:n koko potentiaali ei ole käytössä Suorituskyvyn ja liiketoiminnan mittariston 
määrittäminen 
Tavoitteisiin ei päästy, odotuksiin ei vastattu Raportoinnin ja automatisoinnin parantami-
nen 
Standardijärjestelmä ei vastaa kaikkiin tar-
peisiin 
Roolien uudelleen miettiminen, jotta mene-
telmät olisivat yksinkertaisempia 
Erilaisten toimistoautomaatiotyökalujen kas-
vanut käyttö 
Otetaan järjestelmän käyttämättömät osat 
käyttöön 
Menetelmät ovat liian raskaita 
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Järjestelmän kehitys 
Muutosajureita: Toimenpiteitä: 
Kansainvälistyminen Standardisointi 
Organisaation uudelleen järjestäminen, tek-
nologiset muutokset 
Version päivitys 
Raportoinnin tarve 
Toiminnanohjausjärjestelmän/ympäristön 
teknologiseen muutokseen valmistautuminen 
B2B integraatio 
Liiketoimintatiedon järjestelmien kehittämi-
nen (business intelligence) 
Viivakoodien käyttöönotto Yritysarkkitehtuuriin keskittyminen 
Version päivitys  
Ohjelmiston poisto  
 
Datan hallinta 
Muutosajureita: Toimenpiteitä: 
Paljon väärää teknistä dataa Siirretyn datan siivoaminen 
Toiminnanohjausjärjestelmän lähettämät au-
tomaattiset viestit eivät ole luotettavia (vajaa 
varasto, ostoehdotukset yms) 
Määrittelen vastuu tiedolle 
Lukuisat käsin tehdyt korjaukset 
Vakuuta tiedon yksikäsitteisyyden tärkeys 
yritykselle 
Tuotteen elinkaaren hallinta ei ole parantu-
nut 
Tiedonhallinnan mittaristo 
 Perustietojen hallintasuunnitelman luominen 
  
 
Prosessien hallinta 
Muutosajureita: Toimenpiteitä: 
Palveluiden ja menetelmien väliset konfliktit Tarkasta johtamisen säännöt yrityksessä 
Paikallisten ja globaalien mittareiden risti-
riita 
Varmista työtapojen/-kalujen asianmukaisuus 
organisaatiossa 
Epätyydytetyt tarpeet, tuloksia ei saavutettu 
Roolien uudelleen miettiminen, jotta mene-
telmät olisivat yksinkertaisempia 
Käyttäjien vaatimukset parannuksille ja roo-
lien uudelleen määrittämiselle 
Vahvista osastojen välisiä vastuita: mittareita 
ja kommunikaatiota 
Asiakkaiden ja yrityksen johdon suuremmat 
ennakko-odotukset 
 
Sijoitetun pääoman tuottoa ei ole laskettu  
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Strategian tuki 
Muutosajureita: Toimenpiteitä: 
Liiketoimintatavoitteita ei ole saavutettu Toimitusketjun mallinnus ja optimointi 
Asiakkaiden ja yrityksen johdon suuremmat 
ennakko-odotukset 
Ulkoinen B2B integraatio 
Muutokset markkinoissa tai asiakkaiden en-
nakko-odotuksissa 
Ohjelmistokartoituksen käyttöönotto (appli-
cation mapping) 
Kansainvälinen laajennus Liiketoiminnan prosessien mallinnus ja mit-
taus  
Tietojärjestelmien liittäminen liiketoiminnan 
strategiaan 
 
 Synteesi 
Tässä kappaleessa käydään läpi, millaisia osittaisia vastauksia tutkimuskysymyksiin kir-
jallisuudesta löydettiin ja vedetään yhteen kirjallisuuskatsauksessa käsitellyt aiheet. Tär-
keimmät kokonaisuudet ovat järjestelmän käytön syyt, ongelmat ja tehostaminen. 
Kirjallisuudesta saatiin siis osittainen vastaus tutkimuskysymyksiin: mitä toiminnanoh-
jausjärjestelmällä tavoitellaan ja miksi sitä käytetään. Apua saatiin myös kohdeyrityksen 
kehitystarpeiden tunnistamiseen, toimenpide-ehdotusten luomiseen ja muutosten käytän-
töönpanoon. Samoin kirjallisuudesta löydettiin mittari toiminnanohjausjärjestelmän lop-
pukäyttäjien ongelmien mittaukseen, joka voidaan tehdä Urus et al. (2011) tiimalasimal-
lilla. Kirjallisuudesta ei kuitenkaan löytynyt tutkimustietoa toiminnanohjausjärjestelmän 
käytöstä projektiliiketoiminnassa, joten tämän tutkimuksen empiirisessä osassa yritetään 
vastata erityisesti tähän liittyvään tutkimuskysymykseen: miten yrityksen käyttävät toi-
minnanohjausjärjestelmää projektiliiketoiminnassa. 
Kirjallisuuskatsauksesta saatiin selville, että alun perin toiminnanohjausjärjestelmät on 
kehitetty kokoamaan yrityksen tieto yhteen paikkaan, josta sitä voidaan käyttää tehok-
kaasti hyväksi operatiivisessa toiminnassa sekä päätöksenteossa. (Davenport 1998; Klaus 
et al. 2000; Soliman et al. 2001; Seethamraju & Krishna Sundar 2013). Yhteenvetona 
voidaan sanoa, että toiminnanohjausjärjestelmällä tavoitellaan kustannussäästöjä, paran-
tunutta asiakaskokemusta ja yrityksen kasvun mahdollistajaa. Yksinkertaisesti järjes-
telmä otetaan käyttöön, jotta yrityksen tulos paranisi ja yrityksen omistajille saataisiin 
tuotettua enemmän voittoa. 
Toiminnanohjausjärjestelmien käyttö on vaihtelevaa. Järjestelmän käyttöikä vaihtelee 6 
ja 20 vuoden välillä (Shang & Seddon 2000) ja järjestelmäkokonaisuus voi muodostua 
vaihtelevasta määrästä liiketoimintaa tukevia moduuleja (Taimer 2018). Kirjallisuudessa 
on listattu myös paljon järjestelmän käyttöön liittyviä konkreettisia hyötyjä (Deloitte 
1999; Shang & Seddon 2000; Jones & Young 2006), jotka kohdeyrityksen olisi hyvä pitää 
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mielessä uusia tavoitteita luotaessa. Hyvä on myös tietää, että hyödyt realisoituvat kirjal-
lisuuden mukaan viimeistään kahden vuoden aikana järjestelmän käyttöönotosta (Nico-
laou 2004). 
Vaikka toiminnanohjausjärjestelmiä koskevaa tutkimusta on tehty paljon, niin juuri pro-
jektiliiketoiminnan toiminnanohjausjärjestelmiin keskittyviä tutkimuksia on vaikea löy-
tää. Vastaan ei tullut yhtään tutkimusta, joka keskittyisi toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttöön ja sen tehostamiseen projektiliiketoiminnassa. Aiemmista tutkimuksista saatiin 
kuitenkin viitteitä siitä, mitä toiminnanohjausjärjestelmän osa-alueita on otettu projekti-
liiketoimintaan keskittyvissä yrityksissä käyttöön ja millaisiin ongelmiin he törmäävät. 
Kirjallisuudesta saatiin myös hyviä esimerkkejä toiminnanohjausjärjestelmän käytön on-
gelmista yleensä yrityksissä. Näitä ongelmia voidaan käyttää vertailupohjana kohdeyri-
tyksen ongelmiin. 
Järjestelmän käytön tehostamista on kommentoitu eri lähteissä. Monissa koulutus nousee 
yhdeksi tärkeimmistä vaiheista järjestelmän käytön tehostamiselle (Zhang et al. 2013; 
Botta-Genoulaz & Millet 2005). Koulutuksen tulisi kuitenkin olla käytännönläheistä, 
jotta se pysyy mielekkäänä (Zhang et al. 2013). Myös avainhenkilöiden sitouttaminen ja 
toisten osastojen järjestelmäkäyttöön tutustumista pidetään tärkeänä (Ha & Ahn 2014; 
Freeze & Schmidt 2015). Botta-Genoulaz & Millet (2005) esittävät viitekehyksessään 
pitkät listat merkeistä, joilla tunnistaa järjestelmän käytön taso ja erilaisista järjestelmän 
tehostamisen keinoista. Tätä viitekehystä käytettiin tukena kohdeyrityksen järjestelmän 
käytön tilan määrittämisessä. 
Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan luoda viitekehys toiminnanohjausjärjestelmän 
tehokkaalle käytölle. Toiminnanohjausjärjestelmän tehokas käyttö jakautuu kuvan 7 mu-
kaisesti viiteen eri osa-alueeseen, jotka ovat hyötyjen saavuttaminen, järjestelmän tekni-
nen laatu, järjestelmän toiminnallinen laatu, ongelmat järjestelmän käytössä ja järjestel-
män käyttö strategian tukena.  
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Kuva 7. Toiminnanohjausjärjestelmän tehokkaan käytön viitekehys 
Pyramidin muotoinen kaavio kuvaa, kuinka toiminnanohjausjärjestelmän tehokas käyttö 
perustuu järjestelmän tekniseen ja toiminnalliseen laatuun. Tekninen laatu tarkoittaa jär-
jestelmän ohjelmakoodia sekä sen pyörittämiseen tarvittavaa infrastruktuuria ja toimin-
nallinen laatu järjestelmän toimintojen sopivuutta kohdeyrityksen liiketoimintaan. Nämä 
kaksi kokonaisuutta ovat perusta järjestelmän tehokkaalle käytölle, jonka päälle rakentuu 
kaikki. Seuraavalla tasolla ovat toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjien kyvyt ja järjestel-
män käytön osaaminen, jota voi parantaa koulutuksella. Kun järjestelmä toimii hyvin ja 
sitä osataan ja halutaan käyttää, niin järjestelmän käytöstä saatavat hyödyt realisoituvat. 
Hyötyjen saavuttamista tulee kuitenkin seurata mittaamalla. Toiminnanohjausjärjestel-
män tehokkaan käytön korkein taso saavutetaan, kun järjestelmä toimii yrityksen strate-
gian tukena ja auttaa yritystä kaikilla kolmella, operatiivisella, taktisella ja strategisella, 
tasolla. 
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT 
Tämän työn tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena kohdeyrityksen hankinta ja talous-
osastoilla, sillä nämä osastot olivat kohdeyrityksen tärkeimmät toiminnanohjausjärjestel-
mää käyttävät osastot. Tässä luvussa käsitellään valittua tapausta, valittuja tutkimusme-
netelmiä, aineistoa ja sen analysointia.  
 Tapauksen valinta 
Tutkimuksen kohdeyritykseksi valikoitui laivojen sisustusratkaisuita kokonaistoimituk-
sina tarjoava yritys, joka valmisti osan ratkaisuistaan itse ja hankki osan muualta. Koh-
deyrityksen liiketoiminta perustui eri puolille maailmaa sijoittuviin projekteihin, ja pro-
jektien talouden seuraamista varten yrityksellä oli käytössään V10 toiminnanohjausjär-
jestelmä.  
Kohdeyrityksellä oli tarve tuntea oma toiminnanohjausjärjestelmän käytön tila, jotta sen 
perusteella voitaisiin tehdä tarvittavia toimenpiteitä liiketoiminnan tukemiseksi. Erityi-
sesti tärkeänä pidettiin selvittää, miten järjestelmä voisi palvella kohdeyritystä paremmin. 
Tämä tutkimus tehtiin vastaamaan tähän tarpeeseen ja luomaan konkreettisia toimenpi-
teitä tilanteen parantamiseksi. Kohdeyrityksellä oli tarve toiminnanohjausjärjestelmän 
käytön tutkimiselle koko yrityksen tilan kartoittamiseksi, mutta myöhemmin järjestelmä-
käytön tilan tutkiminen kohdistettiin vain järjestelmäkäytön kannalta kaikista kriittisim-
piin osastoihin.  
Tärkeimmät yrityksen osastot järjestelmäkäytön kannalta olivat hankinnan ja talouden 
osastot, jotka käyttivät toiminnanohjausjärjestelmää muihin osastoihin nähden enemmän. 
Muita osastoja olivat tarjouslaskenta, myynti, tuotanto, suunnittelu ja logistiikka, joissa 
toiminnanohjausjärjestelmän käyttö ei ollut niin keskeistä. Kahdesta valitusta osastosta 
hankintaosasto huomattiin selkeästi toiminnanohjausjärjestelmän pääasiallisiksi käyttä-
jiksi ja tiedon luojiksi, joten tutkimuksen painopiste siirrettiin vahvasti hankintaosastolle. 
Talousosaston järjestelmäkäyttöä tutkittiin tässä tutkimuksessa vain ostolaskun käsittelyn 
osalta. Tutkimuksen painopisteen takia tutkimuksen tulokset painottuvat hankintaosas-
toon ja talousosaston tulokset ovat pienemmässä roolissa. 
Kohdeyrityksen toiminnanohjausjärjestelmän käytön tilasta ei löytynyt järjestelmän käyt-
töönoton jälkeistä dokumentaatiota ja viimeisimmät dokumentit toiminnanohjausjärjes-
telmän käytön tavoitteista tehtiin yli 10 vuotta sitten. Vuoden 2008 toiminnanohjausjär-
jestelmän suunnittelussa järjestelmän käyttöönoton peruslähtökohdat listattiin seuraa-
vasti. 
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• Manuaalisen työn vähentäminen    
• Irrallisten tietojärjestelmien yhdistäminen, jotta hallitaan liiketoiminnan kasvu-
vauhti sekä asiakas- ja tietomäärien kasvu   
• Toimintaprosessien tehostaminen, jotta kustannukset alenisivat  
• Sisäisen tehokkuuden parantaminen  
• Ulkoisen tehokkuuden parantaminen 
• Seurattavuuden ja mitattavuuden parantaminen   
• Aikaisempien kokemuksien hyödyntäminen projektien uudelleen suunnittelussa 
• Kaikille yhteiset toimintatavat ja prosessien selkeämpi vaiheistus 
• Aikataulukurin parantaminen ja toteuman raportointi 
• Toiminnan laadun parantaminen kaikilla tasoilla 
Varsinaiset tavoitteet vuoden 2008 käyttöönottoon olivat dokumenttien perusteella seu-
raavat. 
• Rutiinitietojen käsittelyn tehostuminen 
• Resurssien tehokkaampi käyttö 
• Sisäisen laskennan reaaliaikaisuus ja luotettavuus 
• Järjestelmän tuki tuotteiden ja nimikkeiden vakioinnille 
• Parempi aikataulukuri ja seurattavuus 
• Yksi yhteinen, tehokas toimintaa ohjaava projektinohjausmalli 
• Minimiräätälöinti         
• Järjestelmän laajennettavuus uusiin toimipisteisiin 
• Varmistetut tuki- ja kehitysresurssit 
• Verkoston tuki ja asiantuntemus käytössä 
• Tuloksena toimintamalli, joka takaa kohdeyritykselle parhaan kilpailukyvyn toi-
mialalla 
 Tutkimuksen lähestymistapa 
Tämän tutkimuksen tutkimusotteena käytettiin laadullista tutkimusta ja työn empiirinen 
osa toteutettiin pääosin haastattelututkimuksena. Haastattelun tukena käytettiin havain-
nointia, joka toteutettiin seuraamalla työntekijän valintoja näyttöpäätteellä. 
Tämän laadullisen tutkimuksen tieteenfilosofiana oli pragmatismi, joka on yleinen tutki-
muksen filosofia. Pragmaattisessa lähestymisessä tutkijalla on keskiössä tutkimuskysy-
mykseen vastaaminen ilman ylimääräistä keskustelua totuudesta ja todellisuudesta. 
(Saunders et al. 2009, s. 109).  
Tutkimuksen tavoite oli sekä kartoittava että suosittava. Ensimmäiseksi kuvailtiin ja kar-
toitettiin kohdeyrityksen toiminnanohjausjärjestelmän käytön tilanne talouden ja hankin-
nan osastoilla, ja lopuksi ehdotettiin toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. 
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Tutkimuksen strategiana oli, usean muunkin tuotantotalouden diplomityön kaltaisesti, ta-
paustutkimus, jonka kohteita olivat tällä kertaa kohdeyrityksen talous ja hankintaosastot. 
Saundersin (2009, s. 146) mukaan tapaustutkimus sopii juurikin tutkimuksiin, joissa kon-
teksti on tutkimuksessa tärkeä tekijä ja joissa etsitään myös, miksi jokin asia tapahtuu.  
Tutkimuksen ajallinen fokus oli poikittaistutkimuksessa, sillä vaikka pitkäaikaistutkimus 
olisi ollut mielenkiintoinen vaihtoehto diplomityölle, niin aika antoi sille omat rajoit-
teensa. Tällä kertaa tutkimuskohdetta tarkasteltiin siis vain toiminnanohjausjärjestelmän 
elinkaaren tiettynä hetkenä. 
 Aineiston kerääminen 
Tämän diplomityön empiirinen aineisto kerättiin haastatteluilla ja havainnoinnilla. Kuten 
luvussa 1.4. jo todettiin, niin haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina, eli haastattelun 
aikana keskustelu oli melko vapaata, mutta sitä ohjattiin etukäteen luodulla haastattelu-
pohjalla. Havainnointi tehtiin haastattelun lomassa ja sitä oli tukemassa ruutukuvakaap-
paukset, joista kerrotaan myöhemmin lisää. 
Tapaustutkimuksen tutkimusmenetelminä saatetaan käyttää esimerkiksi haastatteluja, ha-
vainnointia, tallenteiden analysointia ja kyselyitä (Saunders et al. 2009, s. 146). Tässä 
tutkimuksessa tutkimusmenetelmänä käytettiin pääasiassa puolistrukturoituja haastatte-
luja ja havainnointia, sillä tutkimusta varten oli syytä päästä mahdollisimman lähelle tut-
kimaan työntekijän työtapoja. Vaikka kysely on hyvä tapa toteuttaa tapaustutkimus, niin 
tässä tapauksessa työtapoihin tutustuminen olisi jäänyt pelkällä kyselyllä vajaaksi. Vaih-
toehtona oli käyttää lisäksi määrällistä toiminnanohjausjärjestelmän käyttödataa, mutta 
rajoitetun saatavuuden takia sitä ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan voitu käyttää. Havain-
nointi tapahtui työntekijöiden toimintoja seuraamalla, ja haastattelut yhdistettiin tilantee-
seen siten, että työntekijät kertoivat omin sanoin työstään ja työtehtävistään. Haastattelu-
tilanteessa haastateltaville esitettiin sopivia lisäkysymyksiä, jotta havainnoinnin mahdol-
lisia väärinymmärryksiä voitiin korjata.  
Haastateltaviksi valittiin yrityksen sisäisiä toimijoita ja haastatteluja tehtiin tätä tutki-
musta varten yhteensä 11. Haastateltavat valittiin harkitusti koko yrityksen työntekijöiden 
joukosta kehitysjohtajan suosituksiin nojaten. Tavoitteena oli haastatella niitä ihmisiä, 
jotka työskentelivät sillä hetkellä talouden ja hankinnan prosessien parissa. Haastateltavia 
henkilöitä olivat: 
• viisi ostajaa, 
• oston assistentti, 
• hankintajohtaja, 
• kaksi talousosaston työntekijää, 
• talousjohtaja ja 
• kehitysjohtaja 
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Hankintaosaston haastatteluja varten luotiin haastattelupohja, jota testattiin kahdella os-
tajalla, jotta pohjaan pystyttiin lisäämään vielä puuttuvia asioita. Ensimmäiset kaksi haas-
tateltavaa olivat kokenut, pitkään yrityksessä työskennellyt ostaja sekä nuorempi vasta 
alle vuoden ajan yrityksessä työskennellyt ostaja. Heidän kommenttiensa perusteella luo-
tiin viimeistelty haastattelurunko, joka on esitetty liitteessä A.  
Haastatteluun liittyivät myös vahvasti kuvan 8 mukaiset toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttöliittymänäkymien ruutukaappaukset, joita tarkastelemalla selvitettiin, mitä asioita 
ja painikkeita toiminnanohjausjärjestelmässä todellakin käytetään, mitä ei ja miksi. 
 
Kuva 8. Ruutukaappaus toiminnanohjausjärjestelmästä 
Muiden haastatteluiden rakenne riippui vahvasti haastateltavasta, joten jokaiselle haasta-
teltavalle tehtiin oma haastattelurunkonsa. Yhteistä haastatteluille oli kuitenkin se, että 
niissä käytiin läpi haastateltavan työtehtävät, niiden liittyminen V10:iin ja arvosanat tii-
malasimallin eri osa-alueille. 
 Hankintaosaston havainnointi ja haastattelut 
Tutkimuksen pääpaino oli hankintaosaston järjestelmäkäytössä, joten aineiston keräämi-
nenkin kohdistettiin suureksi osaksi hankintaosastoon. Hankintaosaston havainnointi teh-
tiin haastattelun yhteydessä noin kahden tunnin mittaisena osallistuvana havainnointina, 
jolloin havainnoija oli yhteydessä havainnoinnin kohteeseen ja pystyi vaikuttamaan tilan-
teeseen. Havainnoinnin yhteydessä tehtiin haastatteluja, joilla pyrittiin saamaan esiin 
myös se tieto, mikä pelkällä havainnoinnilla olisi jäänyt piiloon. Ensimmäiset hankinta-
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osaston kaksi havainnointihaastattelua tehtiin alustavana tutkimuksena, jonka avulla var-
sinaiset haastattelut saatiin kohdistettua oikeaan suuntaan. Esihaastattelut tehtiin 
30.10.2018 ja 2.11.2018 ja varsinaiset haastattelut 19.11 – 17.12.2018. 
Havainnointihaastattelut toteutettiin neuvotteluhuoneessa, johon oli luotu väliaikainen 
työpiste, johon kuului näyttö, näppäimistö sekä hiiri. Jokainen haastateltava toi mukanaan 
oman tietokoneen, joka kytkettiin ylimääräiseen näyttöön. Oma tietokone avattiin ja sieltä 
valittiin toiminnanohjausjärjestelmän ohjelma, jotta haastattelun aikana sieltä pystyttiin 
tarkistamaan, miten asiat toimivat käytännössä. Näytön tapahtumat tallennettiin Power-
Point -ohjelman näytön tallennus -toiminnolla, jotta tapahtumiin voitiin palata aineiston 
analysointivaiheessa. Haastattelut myös äänitettiin puhelimen äänityssovelluksella ja ti-
lanteen aikana tärkeimmistä havainnoista tehtiin pikaiset muistiinpanot paperille, jotka 
auttoivat haastattelun tuloksien puhtaaksi kirjoittamista välittömästi haastattelun jälkeen. 
Havainnointihaastatteluissa käytiin ensin läpi, miksi diplomityö tehdään. Työselvityksen 
jälkeen hoidettiin tarvittavat esittelyt. Tärkeitä tietoja haastateltavasta olivat työnkuva 
nyt, aikaisempi kokemus, työuran pituus yrityksessä, V10:n ja muiden toiminnanohjaus-
järjestelmien käyttökokemus. Tämän jälkeen haastateltava esitteli hankinnan prosessin 
omin sanoin ja sijoitti oman työnkuvansa prosessiin. Tässä vaiheessa haastateltavalle an-
nettiin aikaa kertoa prosessista sen verran kuin hän koki tarpeelliseksi. Jos jokin osa-alue 
käsiteltiin vain pintapuolisesti, niin siihen palattiin, jotta saatiin riittävä syvyys prosessin 
ymmärrykselle. 
Varsinaiseen toiminnanohjausjärjestelmään tutustuminen aloitettiin käymällä läpi, mitä 
eri järjestelmän moduuleja työntekijä käytti. Tämän jälkeen haastattelua jatkettiin tulos-
tetuilla toiminnanohjausjärjestelmän näyttökuvilla eri moduulien ja toimintojen näky-
mistä. Työntekijän tuli ympyröidä punaisella painikkeet, joita ei käytetty, ja työntekijän 
tuli selittää, miksei niitä käytetty. Seuraavaksi tuli ympyröidä sinisellä ne kohdat, joihin 
syötettävää tietoa käytettiin myöhemmin työntekijän tai kollegan toimesta. Viimeiseksi 
ympyröitiin violetilla tiedot, jotka tulivat jostain muualta, ja joita työntekijä käytti työs-
sään. Työntekijä selitti osaamisensa mukaan, mistä tieto tuli, miten sitä jalostettiin ja 
minne se lopulta päätyi. Näyttökuvakaappauksia, joita käytiin yksitellen yksityiskohtai-
sesti läpi, oli yhteensä 45 kappaletta. Kuvassa 9 on esitetty esimerkki yhdestä näyttöku-
vasta ja siihen tehdyistä merkinnöistä. 
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Kuva 9. Merkintöjä kuvakaappaustulosteessa 
Viimeiseksi käytiin läpi työntekijän päivittäiset työtehtävät. Työntekijä yritti ikään kuin 
perehdyttää haastattelijan työtehtäväänsä. Jos mahdollista, niin tällöin käytiin läpi myös 
laskuntarkistus oikealla laskulla. Haastattelussa kysyttiin myös seuraavat kysymykset: 
• Mitä hyötyjä toiminnanohjausjärjestelmällä on työntekijän mielestä?  
• Mitä haittoja toiminnanohjausjärjestelmästä on työntekijän mielestä? 
• Mitä parannusehdotuksia työntekijällä on antaa järjestelmälle? 
Haastattelun lopuksi työntekijää pyydettiin kommentoimaan Urus et al. (2011) tiimalasi-
malliin liittyviä järjestelmän osa-alueita antamalla niille numeerisen arvosanan yhdestä 
kymmeneen. Osa-alueita oli viisi: datan tarkkuus, datan oikea-aikaisuus, infrastruktuurin 
toimivuus, käyttöliittymän helppous ja järjestelmän laatu. 
Havainnointihaastattelut suunniteltiin hyvin, jotta itse tilanne sujui mahdollisimman 
luonnollisesti ja sujuvasti. Paperiset tulosteet toiminnanohjausjärjestelmän eri näkymistä 
nähtiin tehokkaana visuaalisena keinona havainnoida. Toiminnallinen toteutus laittoi 
työntekijän myös miettimään omaa työtään hieman eri kantilta. 
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 Talousosaston ja johtajien haastattelut 
Muihin haastatteluihin kuuluvat talousjohtajan, kehitysjohtajan, hankintajohtajan ja ta-
lousosaston työntekijöiden haastattelut. Johtajien haastatteluissa keskityttiin heidän jär-
jestelmäkäyttöönsä, järjestelmän hyötyihin, haittoihin ja parannusehdotuksiin. Näihin 
haastatteluihin ei liittynyt havainnointia eikä lisämateriaalia. Kysymyksiä olivat: 
• Mitä järjestelmiä käytät työtehtävissäsi?  
• Missä tehtävissä käytät V10:iä?  
• Mitä sidosryhmiä liittyy V10:n käyttöön työtehtävissäsi?  
• Millaisia ovat järjestelmän käytön hyödyt?  
• Miten V10 voisi palvella työtäsi paremmin? 
Talousosaston haastatteluissa käytiin läpi, mitkä työtehtävät liittyvät V10:iin ja hankinta-
osaston kanssa tehtävään yhteistyöhön. Lopputuloksena selvisi, että vain ostolaskun 
kierto liittyy selkeästi V10:iin, talousosastoon ja hankintaosastoon saman aikaisesti, joten 
myöhemmässä havainnointitilanteessa keskityttiin vain ostolaskun kiertoon talousosas-
tolla. Tällöin havainnoitiin tilannetta, jossa ostolaskun kierto opetettiin uudelle työnteki-
jälle. Tilanteen aikana merkittiin ylös kaikki esille tulleet asiat, jotka liittyivät järjestel-
män käyttöön ja yhteistyöhön hankintaosaston kanssa. 
 Aineiston analysointi 
Aineiston keräämisen jälkeen oli vuorossa aineiston analysointi. Haastattelujen ääninau-
hat litteroitiin ja näihin teksteihin lisättiin mahdollinen tarkentava tieto, joka löytyi näyt-
tötallenteelta. Ainut poikkeus oli talousosaston ostolaskun kierron havainnointi, josta ei 
ollut muistiinpanojen lisäksi muita dokumentteja saatavilla. Litteroitavia haastatteluja oli 
yhdeksän ja ne kirjattiin ylös sanantarkasti, jotta suoria lainauksia oli myöhemmin mah-
dollista käyttää. Yhteensä litteroituja haastatteluja kertyi 162 sivua. 
Seuraavaksi aineisto jaettiin kolmeen eri kategoriaan: hankintaosaston työntekijöihin, ta-
lousosaston laskunkiertoon ja johtajiin. Hankintaosaston työntekijöiden haastatteluista ja 
havainnoinnista kerättyä aineistoa tutkittiin tarkasti, koska tältä alueelta oli tarjolla eniten 
dataa. Haastattelujen tuloksista tehtiin Excel-taulukko, johon merkittiin yksityiskohtai-
sesti, mitä eri painikkeita kukakin työntekijä käyttää ja mitä ei käytetä. Yksittäinen tau-
lukon välilehti koostui vain yhteen näyttökuvaan liittyvästä tiedosta. Kuvassa 10 on esi-
tettynä esimerkki hankintaosaston taulukosta. 
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Kuva 10. Hankintaosaston tulosten analysointi Excel-ohjelmalla 
Talousosaston ja johtajien haastattelujen aineiston määrä ei yltänyt hankintaosaston ai-
neiston suuruuteen, joten näiden kahden aineiston käsittelyyn ei tarvittu taulukkolasken-
taohjelmaa. Talousosaston laskunkierron tulokset jäsenneltiin Powerpoint ohjelmalla toi-
mintoketjun muotoon. Laskun käsittelyn aikana ilmenneet ongelmat listattiin ylös ja nii-
den syitä pohdittiin yhdistämällä haastattelun aikana tehdyt muistiinpanot toimintoketjun 
eri vaiheisiin. Johtajien haastatteluissa ilmenneet kokonaisuudet kuten järjestelmän käy-
tön ongelmat, parannusehdotukset ja muut mielipiteet merkittiin ylös ja niitä vertailtiin 
työntekijöiden haastatteluissa ilmenneisiin asioihin.  
Tiimalasimallin tulokset siirrettiin kuitenkin hankintaosaston aineiston mukaisesti tauluk-
kolaskentaohjelmaan. Tuloksille laskettiin keskiarvo sekä keskihajonta. Kuvassa 11 esi-
tetään, kuinka tulokset eriteltiin myös osastojen ja käyttäjäryhmien mukaisesti. 
 
Kuva 11. Tiimalasimallin tulosten asettelu 
Kaikki aineisto muutettiin anonyymiin muotoon merkitsemällä haastateltavat koodilla. 
Koodit selitteineen löytyvät liitteestä B. Koodiksi valittiin yksinkertaisesti kirjain-nume-
royhdistelmä väliltä H1-H11 ja tekstin selvyyden vuoksi hankintaosaston työntekijöistä 
käytetään myös koodeja ostaja 1 – ostaja 6. Anonyymiydellä vältetään, että organisaation 
ulkopuoliset henkilöt pystyisivät kohdistamaan sitaatit tiettyihin henkilöihin helposti. 
Hankinta Talous Kokeneet Uudet Pääkäyttäjä Johto Työntekijät
Tiedon tarkkuus 7,00 7,33 7,86 6,00 8,00 8,67 6,63
Tiedon oikea-aikaisuus 6,57 7,67 7,86 5,75 9,00 7,33 7,00
Infrastruktuuri 5,86 5,00 6,29 4,75 7,00 6,00 5,63
Käyttöliittymä 5,57 4,67 5,57 5,25 7,00 6,67 5,00
Järjestelmän laatu 5,86 6,67 6,86 5,25 8,00 7,67 5,75
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Tuloksia käsiteltiin jakamalla ne kolmeen eri kategoriaan. Ensimmäinen osa käsitteli vain 
hankintaosastoon liittyviä tuloksia, toinen osa vain talousosastoon liittyviä tuloksia ja kol-
mas osa molempien osastojen ongelmia. Tällaisella käsittelyjärjestyksellä tulokset käytiin 
läpi niiden tärkeysjärjestyksessä. 
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4. TULOKSET 
Tässä luvussa käydään läpi haastatteluista ja havainnoinnista saadut tulokset. Tulokset on 
jaettu kolmeen osaan, joista ensimmäinen käsittelee hankintaosastoa ja toinen talousosas-
toa. Viimeisessä osiossa esitellään haastatteluiden perusteella esiin tulleet järjestelmän 
käytön ongelmat koko yrityksessä ja tiimalasimallin tulokset. Tuloksiin ei oteta vielä 
tässä vaiheessa kantaa, vaan ne pyritään esittämään mahdollisimman neutraalissa valossa. 
 Hankintaosastoon liittyvät tulokset 
Tässä kappaleessa käsitellään tutkimuksen kautta luotua hankintaprosessia, laskuntarkas-
tuksen prosessia, toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä hankintaosastolla, toiminnanoh-
jausjärjestelmän käytön hyötyjä hankintaosastolla, ongelmia toiminnanohjausjärjestel-
män käytössä hankintaosastolla sekä niihin liittyvää numeerista arviota tiimalasimallin 
kautta. Prosessikuvauksia ei tehty jo aiempien prosessikaavioiden perusteella, jotta kaa-
vioista tulisi mahdollisimman todenmukaisia. 
4.1.1 Hankinnan prosessien kuvaus  
Ostajien haastattelut aloitettiin aina osaston prosessien käsittelystä ja siitä jatkettiin mui-
hin aiheisiin. Hankinnan prosessia käsiteltiin V10:n näkökulmasta ja siinä keskityttiin 
niihin vaiheisiin, joissa toiminnanohjausjärjestelmä on mukana.  
Työntekijöiden näkemys hankinnan prosessista saatiin haastattelujen kautta pyytämällä 
työntekijöitä selittämään omin sanoin hankinnan prosessi. Yhteensä kuuden ostajan haas-
tatteluista muodostettiin kuvien 12-14 mukainen prosessikaavio. Kaavioon on merkitty 
V10:n välilehden nimi niihin kohtiin, joissa kyseisiä toimintoja käytetään. 
Kuvan 12 mukaisesti ostoprosessiin valmistautuminen alkaa, kun yritykselle annetaan 
tietoon telakan aikataulu, jonka mukaan luodaan projektin suunnittelu- sekä rakennusai-
kataulu. Suunnitteluaikatauluun merkitään, milloin kunkin sopimuksen mukaisen työalu-
een suunnitelmat aloitetaan ja milloin niiden tulee olla valmiina. Rakennusaikataulun to-
teuttaa yleensä projektipäällikkö tai senior supervisor, ja siihen merkitään rakennustöiden 
vastaavanlaiset virstanpylväät.  
Tämän jälkeen ostaja tulee mukaan, tutustuu projektiaineistoon ja päättää yhdessä pro-
jektin johdon kanssa, miten työhön liittyvät kokonaisuudet jaetaan. Tällöin harkitaan 
myös, mihin osakokonaisuuteen hankitaan vain pelkät materiaalit ja mihin koko tuote 
kerralla. Kun tämä on selvillä, niin työnjohtaja tekee syöttää osaluettelon toiminnanoh-
jausjärjestelmään. Riippuu kuitenkin paljon projektin tyylistä hoitaa hankinnat, syöte-
täänkö osaluettelo järjestelmään. Jos projektiorganisaatiossa on päädytty ratkaisuun, 
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jossa järjestelmään vietyä osaluetteloa ei käytetä hankinnan perustana, niin osaluetteloa 
ei myöskään luoda järjestelmään tai se luodaan vasta ostojen jälkeen. 
Osaluettelon valmistumisen jälkeen projektiostaja ja projektipäällikkö tekevät yhdessä 
aikataulujen mukaisen hankintasuunnitelman, jonka mukaan ostaja käy suorittamaan os-
toja. Niissä projekteissa, joissa osaluettelo on tehty toiminnanohjausjärjestelmään, osa-
luettelo yhdistetään hankintasuunnitelmaan (tehtävähierarkia), jolloin järjestelmä luo au-
tomaattisesti hankintaehdotukset ostosta vastaavalle ostajalle ja ne ilmestyvät ostajan 
hankintariveille. Jos hankintasuunnitelmaa ja osaluetteloa ei ole yhdistetty, niin hankin-
taehdotus annetaan ostajalle sähköpostilla, paperilapulla tai muulla ilmoituksella. Han-
kinnat ovat yleensä materiaalihankintoja ja ne tehdään pääosin omien suunnittelukuvien 
perusteella. Tutkimuksen aikana työurakoiden vastuu oli siirtymässä enemmän projekti-
päälliköiltä ostajille. 
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Kuva 12. Ostoprosessin alku
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Ostoprosessi jatkuu siten, että ostaja tekee oston kohteesta tarjouspyynnön toimittajille. 
Tarjouspyynnöt lähetetään sähköpostilla, jonka liitteeksi lisätään hankintaa koskevat pii-
rustukset. Tämän jälkeen toimittajien kanssa pidetään tekniset esineuvottelut ja hintaneu-
vottelut, joiden perusteella valitaan sopivin toimittaja, jonka kanssa tehdään sopimus. Os-
taja tekee sopimuksen mukaisen tilauksen toiminnanohjausjärjestelmään, mikä on järjes-
telmän käytön kannalta suurin työvaihe. Tällöin järjestelmään syötetään ostotilauksen pe-
rustiedot (otsikko), lisätiedot, toimitukseen liittyvät tiedot, tilausrivit ja maksupostit. 
Tilauksen jälkeen alkaa toimituksen seuranta ja -hallinta, jolloin huolehditaan materiaa-
lien toimituksista kohteeseen ajallaan sekä varmistetaan hankittujen tuotteiden riittävä 
laatu. Siinä vaiheessa, kun tuotteet ja materiaalit ovat kohteessa, niin tulee työntekijöiden 
työluvat olla hankittuina. Ilman työlupia ei telakalle pääse töihin. Lopuksi aloitetaan asen-
nukset kohteessa. 
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Kuva 13. Ostoprosessin keskivaiheet
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Viimeisenä ostoprosessissa on laskuntarkastus, joka perustuu toimittajan lähettämiin, so-
pimuksen mukaisiin laskuihin. Laskut saapuvat ostajalle toiminnanohjausjärjestelmän 
omaan hyväksyntäjonoon. Laskuntarkastuksessa, joka on toinen suuri toiminnanohjaus-
järjestelmässä tehtävä työ, tarkastetaan laskun tiedot, että ne ovat oikein, laskun mukainen 
tavara merkitään saapuneeksi, ostolasku yhdistetään ostotilaukseen ja lasku lähetetään 
eteenpäin hyväksyttäväksi ja maksuun. Laskuntarkastukseen kuluva aika riippuu paljon, 
millaisesta laskusta on kyse. Työlaskut vievät paljon aikaa siihen liittyvien tuntikorttien 
tulkitsemisen takia. 
Viimeisen tilaukseen liittyvän laskun jälkeen käydään vielä loppuneuvottelu toimittajan 
kanssa, jossa käydään läpi yhteistyön niin onnistuneet kuin epäonnistuneetkin asiat. Myös 
organisaation sisällä muut sidosryhmät antavat palautetta ostajalle ja ostaja voi antaa pa-
lautetta muille. Tästä palautteella opitaan, jotta seuraava projekti onnistuisi entistä parem-
min. Projektin lopetuksen jälkeen ostajan työaika vapautuu täysin uudelle projektille, 
vaikkakin ostajaan saatetaan olla vielä yhteydessä takuuasioihin liittyvissä tapauksissa. 
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Kuva 14. Ostoprosessin loppu
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Kaaviossa on yhdistetty eri ostajien näkemykset ostoprosessista. Missään yksittäisessä 
haastattelussa ei käynyt ilmi koko ostoprosessi kokonaisuutena, vaan jokainen ostaja esit-
teli oman muistinsa ja näkemyksensä mukaan, miten asiat etenevät. Nämä näkemykset 
yhdistettiin ja näin saatiin koko hankintaosastoa kuvaava ostoprosessin kaavio. 
Kaavio ei kuvaa täsmällisesti yrityksen prosessia, sillä jokainen ostaja työskentelee vain 
omassa projektissaan, ja projektien väliset toimintatavat voivat vaihdella paljon. Jotta os-
toprosessista saataisiin kuitenkin joku yhtenäinen kuva, niin eri projektien tavat on yh-
distetty yhdeksi kokonaisuudeksi.  
Hankintaosasto työskentelee tiukasti projektiryhmien ja talousosaston kanssa. Ostajille 
tieto tulee työnjohtajalta, projektipäälliköltä, toimittajilta, toisilta ostajilta, hankintajohta-
jalta, tarjouslaskijoilta sekä talousosastolta. Työnjohtaja tekee osaluettelon, jonka perus-
teella ostaja tekee tarvittavat hankinnat. Projektipäälliköltä tulee myös tietoa tarvittavista 
hankinnoista, mutta se tieto tulee lähinnä sähköpostitse, puhelimella tai tapaamisissa. Toi-
mittajat lähinnä vastaavat ostajan kyselyihin, mutta ilmoittavat myös ilmaantuvista muu-
toksista. Ostaja käyttää toisilta ostajilta saamia vinkkejä apuna työssään ja myös hankin-
tajohtaja auttaa ja ohjaa tarvittaessa. Tarjouslaskijoilta tulee ostajille selvityspyyntöjä uu-
den projektin materiaalien saatavuuksista ja hinnoista. Talousosastolta saapuva tieto liit-
tyy usein pelkästään laskuntarkastukseen. 
Ostajilta lähtee tietoa projektipäällikölle, toimittajille, toisille ostajille, hankintajohtajalle, 
tarjouslaskijoille ja talousosastolle. Ostaja ja projektipäällikkö työskentelevät yhdessä ja 
paljon tietoa siirtyy heidän välillään puolin ja toisin. Toimittajien kanssa työskennellään 
myös paljon ja heille siirrettävä tieto on erittäin tärkeää, jotta tilaukset saapuvat oikean-
laisina ja oikeaan aikaan. Toisia ostajia autetaan tarvittaessa ja hankintajohtajaa informoi-
daan työn kulusta. Tarjouslaskijoille annetaan tarvittaessa tietoa uuden projektin materi-
aalien saatavuudesta ja hinnoista. Talousosastoon ollaan yhteydessä laskuntarkastuksen 
kautta ja ostolaskuihin merkitään heidän tarvitsemansa tieto. 
Järjestelmän käyttö hankintaosastolla perustui alun perin osaluetteloon ja sen käytöstä 
saataviin hyötyihin datan tarkastelussa. Alla olevassa kuvassa on merkitty, kuinka ostot 
syntyivät projektin osaluettelon, valmistuspyyntöjen ja ostoehdotusten kautta. Aiemmin 
järjestelmä tuotti ostoehdotuksia aikataulun ja siihen kytketyn osaluettelon perusteella. 
Järjestelmän kautta pystyttiin myös tekemään valmistuspyyntöjä omaan valmistukseen.  
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Kuva 15. Järjestelmän käyttö hankinnassa vuonna 2008 
 
4.1.2 Ostolaskujen kierto hankintaosastolla 
Hankintaosastolla ostolaskun kierto tapahtuu siten, että ostolasku saapuu ostajan hyväk-
syntäjonoon tarkastettavaksi. Ostaja tarkistaa, että lasku on aiheellinen ja tiliöi laskun oi-
keille tileille ja työnumeroille. Tiliöinnin jälkeen ostaja tarkistaa, että laskun hyväksyntä-
jonossa on seuraavana oikea henkilö hyväksymään laskun ja lähettää laskun eteenpäin 
hänelle.  
Laskuntarkastukseen kuluu keskimäärin jopa noin 25-26 klikkausta toiminnanohjausjär-
jestelmässä, jos kaikki menee helposti ja laskun tiedot ovat kunnossa. Jos laskun kanssa 
on ongelmia, niin klikkauksia tulee helposti lisää ja normaali 6 minuutin laskuntarkastus-
aika voi kasvaa jopa puoleen tuntiin. (H10) 
Laskun kiertoon ilmestyviä laskuja on kahdenlaisia: tilauksettomia ja tilauksellisia. Ti-
lauksettomalle laskulle ei ole luotu toiminnanohjausjärjestelmään tilausta, vaan tavara on 
hankittu nopeasti esimerkiksi välittömään tarpeeseen. Tilauksellinen lasku koskee ti-
lausta, joka on luotu V10:iin ja koskee yleensä arvoltaan suurempia tilauksia. Seuraavassa 
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on esitetty tilauksettoman ja tilauksellisen ostolaskun tarkastuksen vaiheet hankintaosas-
tolla. 
 
Kuva 16. Tilauksettoman ostolaskun käsittely hankintaosastolla 
 
Kuva 17. Tilauksellisen ostolaskun käsittely hankintaosastolla 
Erityistä päänvaivaa aiheuttavat työlaskut, joissa saapumisia joudutaan tekemään tehdyn 
työn perusteella, sillä dokumentit, jonka perusteella saapumiset tehdään, ovat käsin kir-
joitettuja ja skannattuja tuntikortteja. Näistä korteista on välillä erittäin vaikea saada sel-
vää, jolloin kertyneiden työtuntien määrä joudutaan selvittämään muulla tavalla, kuten 
puhelinsoitoilla ja sähköposteilla. 
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4.1.3 Hankintaosaston järjestelmän käyttö 
Tässä kappaleessa käydään läpi, mitä toimintoja haastateltavat käyttivät ja mitä ajatuksia 
haastateltavilla oli hankintaosaston järjestelmän käytöstä yleensä. Haastateltavat merkit-
sivät käyttämänsä toiminnot eli painikkeet, hakukentät ja tietokentät paperille tulostettui-
hin kuviin.  
Eri toimintoja käsitellään termeillä ”tärkeä” ja ”ei tärkeä” Tärkeä tarkoittaa toimintoa, 
jota vähintään kaksi ostajaa käyttävät erityisesti ja muut ostajat käyttävät sitä silloin täl-
löin. Ei tärkeä tarkoittaa toimintoa, jota vähintään neljä ostajista ei käytä ja jota kukaan 
ostajista ei käytä erityisesti. 
Tutkimukseen otettiin mukaan 45 näyttökuvaa, joita hankintaosaston oletettiin pystyvän 
käyttämään työssään. Haastatteluissa näistä kuitenkin vain maksimissaan 28 ja minimis-
sään 15 merkittiin käytetyiksi. Yhteensä 9 näyttökuvaa oli kaikilla yhteisessä käytössä ja 
14 näyttökuvaa kukaan ei käyttänyt. Seuraavassa käydään läpi ne 31 näyttökuvaa, joita 
vähintään yksi ostaja käytti. Näyttökuvat on tässä tutkimuksessa jaettu viiteen eri katego-
riaan toiminnanohjausjärjestelmämoduulien mukaan. Nämä kategoriat ovat suunnittelu, 
projektit, osto, perustiedot ja operatiivinen laskenta. Osto, joka on suurin yksittäinen han-
kintaosaston käyttämä järjestelmämoduuli, on jaettu vielä erikseen kahteen osaan, jotka 
ovat ostotilaus ja ostolasku. 
Suunnittelu – Osaluettelot 
Osaluettelot ovat jokaisen urakka-alueen yksityiskohtainen listaus tarvittavista materiaa-
leista ja komponenteista, kuten lattiamateriaaleista, kalusteista ja seinämateriaaleista. 
Osaluettelot toimivat kohdeyrityksen prosessikuvausten mukaan hankinnan kulmakivenä 
ja ajurina, sillä kaikki hankinnat on suunniteltu toteutettavaksi osaluettelon ja hankintari-
vien kautta. 
Haastattelujen perusteella huomattiin, että osaluetteloita ei kuitenkaan pääsääntöisesti lii-
tetty toiminnanohjausjärjestelmään, vaikka järjestelmää hankittaessa tähän pyrittiinkin. 
Osaluetteloiden käyttämisellä saataisiin hankinnan prosessi suoraviivaisemmaksi, lä-
pinäkyväksi, suunnitelluksi ja ohjaavaksi. Järjestelmän puutteet osaluettelon luomisessa 
ja sen käsittelyssä on kuitenkin havaittu suureksi esteeksi osaluettelon käytölle, joten se 
on luotu yleensä erilliseen Excel-tiedostoon. Osaluettelon luominen on ollut työnjohtajan 
vastuulla, mutta joskus myös ostaja on auttanut tarvittaessa.  
”Mut jos ois niinku ideaali projekti, niin siinä alkuvaiheessa sitä projektia työnjohtajat 
tekis ne osaluettelot”- Ostaja 1 
Käyttäjistä ostaja 1 oli ainut, joka oli tottunut käyttämään järjestelmää, niin kuin alun 
perin oli suunniteltu. Hän tiesi, miten osaluetteloita viedään järjestelmään, kuinka niitä 
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muokataan, ja olikin silloin tällöin joutunut hoitamaan työnjohtajan työn tekemällä muu-
toksia osaluetteloon. Muille ostajille osaluettelon käyttö V10:ssä oli vierasta, eikä sen 
käyttöä osattu. Ostaja 3 kertoi haastattelussa kuitenkin, että osaluettelot tulisivat olla käy-
tössä myös V10:ssä. Myös ostaja 5 ilmoitti tulevansa sitä joskus käyttämään, mutta hä-
nellä ei ollut vielä taitoa käyttää sitä. 
Yrityksen käytäntö oli, että osaluettelo tehtiin Excelissä, jossa sen muokkaaminen on hel-
pompaa. Tähän oltiin päädytty huonojen kokemusten kautta ilman erillistä päätöstä osa-
luetteloiden tekemisestä taulukkolaskentaohjelmalla. Haastattelujen aikana yrityksen vi-
rallista kantaa osaluettelo-ongelmaan oltiin kuitenkin muodostamassa. 
”…on ollut semmonen kokeilu, et on tehty excelissä osaluettelo ja sit ajettu se V10:iin, 
mikä on paljon helpompaa, koska V10 on aika kankee. Silloin sitä Excel pohjaa voi hel-
pommin käsitellä.” – Ostaja 1 
Toisaalta ostajat eivät tienneet toistensa järjestelmän käytöstä paljon. Tämä paljastui 
kommenteista esimerkiksi ostajan 3 haastattelussa. 
”Tätähän varmaan käytetään tosi paljon, mutta ei me tuolla käytetä” – Ostaja 3 
Todellisuudessa muutkaan ostajat eivät käyttäneet kyseistä V10:n osaluetteloa, vaan viisi 
kuudesta ostajasta käyttivät sen sijaan Exceliä. Ostaja 2 kommentoi osaluettelon eri nä-
kymiä muun muassa seuraavasti.  
”…mikään näistä ei näytä tutulta.” – Ostaja 2 
Ostaja 1 osasi ottaa kantaa myös osaluettelon dokumentti -välilehden käyttöön, sillä 
vaikka hänkään ei sitä käyttänyt, niin hän näki välilehden käytön mahdollisesti hyödylli-
senä. Hän sisällytti kommenttiinsa myös huomion siitä, kuinka vähän järjestelmän eri 
mahdollisuuksia on hyödynnetty tähän mennessä. 
”…tää (dokumenttivälilehti) vois hyvinkin olla (…käytössä). Tääl on paljon semmosia 
niinku, mitä ei käytetä tällä hetkellä, mut vois olla jotain hyötyä.” – Ostaja 1 
Projektit – Tehtävähierarkia 
Tehtävähierarkian välilehdellä näkyy projektin rakennusaikataulu, jonka perusteella luo-
daan hankinta-aikataulu, jonka mukaan hankinnat toteutetaan. Kuudesta ostajasta neljä 
käytti tehtävähierarkiaa työtehtävissään. Ostajalle 1, joka käytti osaluetteloita työssään, 
tehtävähierarkia oli tärkeä työkalu, jonka avulla esimerkiksi tehtyjä hankintoja voitiin 
vertailla osaluettelon eri alueisiin. 
”Tätä mä käytän paljonkin. Tehtävähierarkiaa. Ihan kokonaisuudessaan.” - Ostaja 1 
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Projektiselauksessa voi selata järjestelmästä löytyviä projekteja. Yleensä sieltä etsittiin 
vain omia projekteja ja niiden löytämiseksi oli mahdollista käyttää kahdeksaa eri haku-
kenttää. Näistä kolme yleisimmin käytettyä olivat viite, numero ja nimi. Ostaja 1 selasi 
projekteja vain niiden viitenumerolla. Ostaja 3 teki haun projektinumerolla tai ihan vain 
selaamalla näkyvää listaa. Ostaja 5 selasi sekä viitteellä, että projektinumerolla. Ostaja 6 
käytti selaamiseen viitteen ja projektinumeron lisäksi nimeä. Ostaja 2 oli käyttänyt pro-
jektiselausta, mutta sen käyttö oli haastattelun aikaan harvinaista. 
”…mä tiedän joskus käyttäneeni tätä ja mä tiedän, että sitä ehkä pitäis käyttää, mut mä 
nyt en oo pitkään aikaan sitä tehnyt.” – Ostaja 2 
Ostaja 4 näki tehtävähierarkian teoreettisen hyödyn, mutta oli huomannut, ettei V10:n 
kanssa pysty toimimaan niin sulavasti kuin haluaisi ja siksi moni asia oli siirretty excelin 
puolelle. 
”Ja V10:iä jos sä sitä päivittäin käytät, niin sä tuut tosi nopeesti huomaamaan, että tää 
ei oo semmonen työkalu, jonka kanssa mä haluun tehdä muutoksia tai johtaa päivit-
täistä tekemistä.” – Ostaja 4 
Osto – Tehtäväjono ja hankintarivit 
Seuraavana käsittelyn kohteena oli oston tehtäväjono, joka ei kuitenkaan ollut käytössä 
kenelläkään. Tehtäväjono on paikka, johon henkilölle suoritettavaksi tai valvottavaksi 
tarkoitetut tehtävät laitetaan. Ostaja 4 ajatteli tätä käytettävän kuitenkin Saksan projek-
teissa.  
Hankintarivit ovat hankintaehdotuksia, jotka luodaan yhdistämällä tehtävähierarkian han-
kinnat ja hankinnan toteuttava henkilö. Hankintarivit olivat käytössä luonnollisesti vain 
ostajalla 1, joka käytti osaluetteloa.  
Ostotilaus 
Ostotilaus -välilehdellä luodaan ostotilaus ja siihen liittyvät toiminnot olivat ylivoimai-
sesti järjestelmän käytetyimmät ostajien keskuudessa, sillä mahdollisista kahdeksasta vä-
lilehdestä käytössä oli keskimäärin kuusi. Välilehtiä olivat otsikko, lisätiedot, toimitus, 
tilausrivit, dokumenttipohjat, avoimet tilaukset, ostajan tilaukset, maksuposti ja doku-
mentit. Näistä muut olivat yleisesti käytössä paitsi lisätiedot, avoimet tilaukset, ostajan 
tilaukset ja dokumentit, joita kaikki ostajat eivät käyttäneet. 
Otsikko -välilehdellä on mahdollista syöttää ostotilauksen perustiedot, kuten toimittaja, 
yhteyshenkilöt, maksuehto, viite ja alennukset. Välilehdeltä pääsee myös siirtymään pi-
kanäppäimillä eri kohteisiin ja valitsemaan toimintoja, kuten tilaus valmis -toiminnon. 
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Välilehdellä tärkeitä toimintoja olivat lisää, muokkaa, kopioi, tulosta, oma viite, viit-
teenne, myyjän nimi, maksuehto, ostotilauksen lisätiedot, omat muistiinpanot ja ostoti-
lauksen laskutustilanne. Ei tärkeitä toimintoja ei täältä löytynyt. Kyseenalaisia toimintoja 
olivat tilaus valmis ja reklamaatiot -pikanäppäimet. Tilaus valmis näppäintä ei neljä os-
tajaa käyttänyt koskaan ja vain 1 ostaja koki näppäimen erityisen tarpeelliseksi. Syyksi 
näppäimen käyttämättömyyteen kerrottiin, ettei näppäin toiminut niin kuin oli haluttu. 
Sen käytöstä seurasi selittämätön virhe. 
”…jos laittaa tästä pikanäppäimestä tilauksen valmiiksi, niin on ollut sellaista, että ne 
kustannukset ei menekään sinne sitoutuneisiin.” – Ostaja 1 
”Mulle sanottiin, et niitä ei saa painaa.” – Ostaja 2 
Eräs ostajista kuitenkin käytti pikanäppäimiä ja kommentoi sitä näin. 
”Näitähän mä en käytä (tilaus valmis ja tilaus ei valmis -näppäimet ”muut” alasvetova-
likon alta) kun ne on täällä (pikanäppäiminä).” – Ostaja 4 
Neljä ostajaa eivät myöskään ikinä käyttäneet reklamaatiot -pikanäppäintä, vaikka yksi 
ostaja kokikin sen kuitenkin erityisen tarpeelliseksi. 
”…itseasiassa tota nappii mä en oo koskaan painanut (reklamaatiot pikanäppäin).” – 
Ostaja 4 
Lisätiedot -välilehdeltä löytyy tilaukseen liittyvät lisätiedot. Tällä välilehdellä tiedot las-
kuttajasta, kielestä, sopimuksesta ja osoitteesta ilmestyivät automaattisesti. Ostajien työ-
hön kuului vain tarkastaa, että ostotilauksen kieli oli merkitty oikeaksi. 
”Mut nääkin tulee sieltä toimittajan takaa. Et tää toimittaja on suomenkielinen. Mut jos 
mä haluun tehä tälle toimittajalle englanninkielisen niin tosta mä voin sen vaihtaa.” – 
Ostaja 1 
”…täältä mä vaan tarkistan, että kieli on oikein.” – Ostaja 2 
Yksi ostajista kuitenkin kertoi, ettei käytä kyseistä välilehteä työssään. Hän perusteli asiaa 
sillä, että tiedot tulevat automaattisesti jostain. 
”Näihin me nyt ei kosketa, kun ne tulee automaattisesti jostain.” – Ostaja 6 
Toimitus -välilehdeltä löytyy tilauksen toimitukseen liittyvät tiedot. Tätä välilehteä käyt-
tivät kaikki ostajat ja siellä tarkistuksen kohteena olivat toimitusehto, määräpaikka, toi-
mitustapa, toimitetaan ja osoite. Toimitusehto ja -osoite tarkastettiin ja tarvittaessa muo-
kattiin oikeaksi. Määräpaikkaan voitiin kirjoittaa tarkka määräpaikka, joka tulostui auto-
maattisesti ostotilaukseen. Toimitustapa -kohdassa tarkistettiin, ettei toimitustavaksi ollut 
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automaattisesti määrätty mitään, mitä ei haluttu erityisesti määrätä. Joskus automaatti-
sesta täytöstä oli aiheutunut harmia, ja ostaja 2 kommentoi asiaa seuraavasti. 
”…toimittaja kysy multa, et ”voitaisko me käyttää jotain muuta kuin kaukokiitoo. Kau-
kokiidon kanssa on niin hankalaa”… Sit mä olin sillei, et ”mistä sä puhut?”. Sit mä ta-
jusin, et tänne oli tullut joku numero jostain…” – Ostaja 2 
Toimitetaan ja osoite -tietokentät vaikuttavat samaan asiaan, eli toimitusosoitteeseen. 
Tietokenttien hakufunktiot kuitenkin eroavat toisistaan hieman, sillä toimitetaan -tieto-
kentästä avautuu yritysselaus ja osoite -tietokentästä osoiteselaus. Ensin voitiin siis hakea 
oikea yritys ja sen jälkeen yrityksen useasta mahdollisesta osoitteesta se oikea. Ostajista 
kuitenkin vain yksi kertoi käyttävänsä toimitetaan -tietokenttää. 
Tilausrivit -välilehdelle merkitään jokainen tilaukseen liittyvä tuote erilliselle tilausri-
ville. Tilausriville lisätään muun muassa tilattava määrä, yksikkö ja nimi. Välilehdellä 
ostajat olivat merkinneet perustoimintojen lisäksi muistilapun ja tulostettavien asioiden 
rajaamisvalinnat tärkeiksi. Muistilappu nähtiin tärkeänä, mutta siihen kohdistettiin myös 
kritiikkiä. 
”…siinä on aika monta vaihetta, et sä saat jonkun tilausrivin alle vähän lisää tietoo, vä-
hän lisää tekstiä siihen tulostettuun tilaukseen.” – Ostaja 1 
Painikkeita, joita ei käytetty, olivat tilaus valmis -pikanäppäin sekä siirry ja muut -alas-
vetovalikoiden monet toiminnot. Tilaus valmis -pikanäppäintä ei käytetty samasta syystä 
kuin sitä ei käytetty otsikko -välilehdelläkään. Muut -valikon toiminnoista käytössä olivat 
tilaus valmis- ja tilaus ei valmis -toiminnot sekä poimi ehdotukset selaimesta. Siirry -
valikon toiminnoista käytössä olivat vain ostotilauksen laskutustilanne, tilauksen laskut 
sekä saapuminen. 
Yleinen kommentti järjestelmän kanssa työskenneltäessä oli, että hiirtä piti painaa liian 
monta kertaa. 
”Hirveesti klikkailuja.” – Ostaja 1 
Ostajia häiritsi myös tulostustoiminnon puuttuminen tilausrivit -välilehdeltä.  
”…täs tilausrivit välilehdellä ei oo sitä tulostinta. Aina pitää mennä otsikkoon.” – Os-
taja 1 
Toimituspäivän ja tarvepäivämäärän kirjaaminen nähtiin turhauttavana, sillä lähes poik-
keuksetta niihin tuli sama päivämäärä. Heräsi kysymys, miksei toinen tulisi automaatti-
sena ehdotuksena, kun toiseen lisää jonkun päivämäärän. 
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”Mun pitää valita toimituspäivä ensin tähän (toimituspäivä). Ja mun pitää valita se 
tänne (tarvepäivä). --- Minkä takia se ei hae sitä informaatioo jommastakummasta? 
Miks mä syötän samalla sivulla sen tiedon kahteen kertaan?” – Ostaja 2 
Ostajan tilaukset -välilehdellä voi tarkastella ostotilauksia ostajakohtaisesti. Tilauksia 
voi myös etsiä toimittajan, tilauksen tilan tai esimerkiksi projektin perusteella, ja tilauksia 
voi lajitella tilausnumeron, toimittajan ja tilauspäivän mukaan. Tämä välilehti oli käy-
tössä viidellä ostajalla kuudesta ja tärkeimmät hakukentät olivat ostaja, toimittaja ja pro-
jekti. Eri lajitteluvaihtoehtoja käytti vain yksi ostaja. 
Ostajan 4 mielestä ostajan tilaukset -välilehti oli turha, sillä kaikki sama löytyi ostotilaus-
selauksesta. 
”Et tää on ilmeisesti jonkunlainen samantyyppinen toiminto, en tiedä. Mut mä oon käyt-
tänyt sitä niinku tätä kautta (Ostotilausselauksen kautta). --- Ei anna mun mielestä mi-
tään lisäarvoa.” – Ostaja 4 
Maksuposti -välilehdellä luodaan ostotilaukseen liittyvät maksupostit. Siellä käytössä 
ovat maksupostimallin lisäys, maksupostirivien lisäys sekä maksupostin positioiden tar-
kastelu. Yksi ostajista käytti myös toimintoa, jolla voi viedä dataa Excel laskentaan. Toi-
sen ostajan mielestä tietojen vienti Exceliin oli täysin turhaa.  
Maksupostien kanssa oli ilmennyt ongelmia, jos niihin joutui myöhemmin tekemään 
muutoksia. Asiaa kommentoivat ostajat 4 ja 1, jotka olivat törmänneet ongelmiin auto-
matiikan pettäessä. 
”Siis se lähtökohtahan on se, että niitä ei muuteta, mutta että jos muutetaan, niin kyllä 
mun mielestä meillä pitäis olla sellaset työkalut, että se onnistuu niinku ’klik klik’. Eikä 
sillai, et tänne taas näpyteltiin kauhee luku rivejä ja sit joutuu ottaa taskulaskimen kä-
teen ja tarkistaa, et onks toi paikkaansa pitävää vai ei?” – Ostaja 4 
”…maksupostien kanssa on niin, että sen jälkeen sä et saa koskee tilaukseen millään ta-
valla enää. Sä et saa avata sitä, sä et saa sulkee sitä, sä et saa tehdä, koska maksupostit 
on tosi oikukkaita. Ne ei toimi läheskään aina niin kuin pitäisi. Se on ihan niin kuin ar-
papeliä, et toimiiks ne vai ei.” – Ostaja 1 
Ostotilauksen dokumentit -välilehti oli käytössä vain kahdella ostajalla. Tieto siitä tu-
leeko dokumentteja lisätä ostotilauksen yhteyteen, oli epävarmaa. 
”Mun varmaan pitäis laittaa… Mä oon joskus laittanu, pitäis varmaan tsemppaa sen 
asian kanssa.” – Ostaja 2 
”Joo, en mä kyllä tota käytä.” – Ostaja 3 
”…mun tilanteessa en oo käyttäny. Vois käyttää.” – Ostaja 6 
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”Ja sit just jos haluaa, niin tänne pystyy tuomaan dokumentteja, esim sen tilausvahvis-
teen. Kyl mä tätä oon käyttäny.” – Ostaja 1 
Ostolasku 
Ostolaskuselauksella voitiin etsiä järjestelmään kirjattuja ostolaskuja. Tässä näkymässä 
erityisesti käytettyjä toimintoja olivat toimittaja-, nimi-, vuosi-, tilaus- ja tarkastaja -ha-
kukentät. Hakukenttiä, joita käytettiin silloin tällöin olivat maksuestossa olevat laskut, 
lyhenne, yksikkö, summa, toimittajan laskunumero ja sisäinen tunnus. Hakukenttiä, joita 
ei käytetty, olivat kausi, valuutta, sopimus, yksikkö, tositelaji, y-tunnus, tositenumero, 
marginaali, laskupäivä, eräpäivä ja hyväksymistarkastus. 
”…en mä oikeestaan muualla pysty hakemaan kuin toimittajan nimellä. --- Tai voi se 
olla tää lyhennekin. Jompikumpi. Yleensä mä hieman seikkailen täällä että… Kunhan 
nyt jollain löytyy!” – Ostaja 3 
Ostaja 4 merkitsi tekevänsä hakuja toimittajan, nimen, vuoden ja tilauksen mukaan. Muita 
hän ei työssään käyttänyt. 
”Valtaosaa noista muista, niin ei oo mitään käyttöä.” – Ostaja 4 
Ostolaskunäkymässä voitiin tarkastella yksittäisen laskun tietoja ja niitä voitiin muo-
kata. Tärkeitä tietoja olivat tilaus, lisätiedot ja EU-maiden väliseen kaupankäyntiin liit-
tyvät intrastat-tiedot. Näihin kohtiin täytettiin puuttuvat tiedot. Yksi ostajista ei kuiten-
kaan lisännyt intrastatiin tietoja ja perusteli sitä sillä, että laskun käsittelijä täytti tiedot. 
”Mä en oo siihen puuttunut. Kyl niit välil kysytään, mut mä luulen et se toi laskun käsit-
telijä, joka ne sinne syöttää.” – Ostaja 2 
Hämmennystä aiheutti myös se, että välillä tilaus kohtaan tuli automaattisesti tilausnu-
mero ja välillä ei. Täyttämällä tilausnumerotiedon ostaja varmisti, että ostolaskun muut 
välilehdet, kuten saapumisen nouto, toimivat hyvin. 
”Että ne laittais sen tilausnumeron sinne, joka sitten, kun menee tänne saapuneiden 
noutoon. Niin se automaattisesti antaa sen tilauksen tähän ja ne rivit, mitä on käyny 
saavuttaa.” – Ostaja 6 
Saapuneiden nouto -välilehdellä voitiin hakea aiemmin tehtyjä saapumisia tietylle ti-
laukselle. Nämä saavutetut rivit voitiin sitten myöhemmin tiliöidä ja hyväksyä maksetta-
viksi. 
Ostajille tärkein toiminto tällä välilehdellä oli tilauksen perusteella haettavat saapumiset. 
Tosite -hakukenttää käytettiin myös, mutta muita hakuja ei koettu erityisen tarpeellisiksi. 
Ikäväksi koettiin järjestelmän ominaisuus, jossa yhtä tilausta haettaessa tuli tilausnumero 
kirjoittaa kahdesti eri hakukenttiin. 
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Laskurivit -välilehdellä olivat näkyvillä ostolaskun rivit, jotka haluttiin tiliöidä. Tällöin 
ostajat kävivät vain painamassa tiliöinti -näppäintä tai, jos jotain pitää muuttaa, poista 
tiliviennit -näppäintä. Muita välilehden toimintoja ei käytetty. 
”Toi, täst me vaan klikataan tiliöintiä. Eipä täs oikeestaan muuta.” – Ostaja 4 
Tiliöinti -välilehdellä näkyi laskurivit -välilehdellä tehdyt tiliviennit. Vain 3 ostajaa mer-
kitsi tiliöinti -välilehden käytetyksi. Silloinkin siellä vain tarkastettiin, että alareunassa 
erotus näytti nollaa.  
”Täältä mä en tee yhtään mitään. Täältä vaan chekataan oikeestaan toi, et se on nol-
laa.” – Ostaja 5 
Laskun hyväksyminen -välilehdellä laskun hyväksyjä tarkisti laskun perustiedot uudes-
taan, että ne pitivät paikkaansa, ja antoi hyväksyntänsä laskun maksamiselle. Ostajat jou-
tuivat harvoin hyväksymään laskuja, sillä sen tekivät usein projektipäälliköt. Jos ostaja 
joutui hyväksymään laskun, niin tällöin laskun tietojen läpikäynnin jälkeen painettiin nä-
kymästä löytyvää ok -näppäintä. Kaikki ostajat merkitsivät käyttävänsä tätä järjestelmän 
toimintoa. 
Hyväksyntäjono -välilehdellä voitiin tarkastella henkilöitä, joille lasku siirtyi käsiteltä-
väksi seuraavana. Täällä ostajat yleensä vain tarkastivat, että seuraavana oli oikea henkilö 
ja jos näin ei ollut, niin he lisäsivät oikean henkilön seuraavaksi hyväksyntäjonoon. Tätä 
varten käytössä olivat lisää-, muokkaa- ja poista -painikkeet. Jos hyväksyntäjonoa ei ollut 
luotu lainkaan niin käyttöön tulivat muut -alasvetovalikon alta lisää hierarkia- ja kopioi 
hyväksyntäjono -toiminnot. 
Haastatteluissa heräsi kysymys siitä, että näkyikö järjestelmässä, jos hyväksyntäjonossa 
seuraavana oleva henkilö oli avannut laskun. Tällainen ominaisuus nähtiin käytännölli-
senä.  
”…yritin kysyy laskun käsittelijältä, et nääks mä täältä jostain et onks Janne koskenu 
tähän laskuun?” – Ostaja 2 
Ostolaskun dokumentit -välilehdellä voitiin ostolaskulle lisätä dokumentteja. Tätä jär-
jestelmän ominaisuutta hyödynsivät kolme ostajaa, jotka käyttivät sitä skannatun laskun 
vaihtamiseen, laskun avaamiseen ja toimittajan tuntikorttien tarkasteluun. Tällöin käy-
tössä oli oikeastaan vain lisää -painike, jolla puuttuva dokumentti voitiin lisätä järjestel-
mään. 
Perustiedot 
Maksuposti -välilehteä käytettiin valmiiden maksupostimallien luomiseen. Vain kaksi 
ostajaa käyttivät kyseistä toiminnallisuutta ja tällöin sinne luotiin uusi maksupostimalli 
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käyttämällä painikkeita lisää, muokkaa ja poista. Muut ostajat eivät olleet käyttäneet vä-
lilehteä tai eivät edes tienneet mitä varten sellainen on. 
”En ole ikinä käynyt täällä. En tiedä mitä siellä on.” – Ostaja 2 
”En oo tätä kautta käyttäny. Kyllä mä oon aina erikseen tapauskohtaisesti muokannut, 
ellei jo niistä valmiista joku sit satu osumaan kohdalleen.” – Ostaja 4 
Toimittajan nimikkeet -välilehdellä voitiin selata eri toimittajiin liitettyjä nimikkeitä. 
Niitä oli käyttänyt vain yksi ostaja, ja hänkin harvoin. 
”…jotakin nimikkeitä mä oon hakenut välillä. Mut aika harvoin mä käytän tota. Jotain 
oon kattonu, et mitä nimikettä mä voin esimerkiks käyttää.” – Ostaja 5 
Raportit -välilehdellä voitiin tarkastella erilaisia raportteja kuten ostotilausmaksuja, toi-
mitusseurantaa, hintaeroja, kurssieroja, ostoja projektille, ostoja vuosittain jne. Näistä ra-
porteista kuitenkin vain yksi oli käytössä ja se oli ostot projektille raportti. Vain ostaja 3 
käytti ostot projektille -raporttia silloin tällöin, mutta koki sen käytön vaikeaksi. Rajaus-
ehtoja tuli hänen mukaan olla lisää ja raportin ulkoasun tuli olla erilainen, jotta se palvelisi 
työtä paremmin. 
”Tässä sais olla vähän enempi noita rajausjuttuja, kun mun mielestä nää päivämäärät 
ei oo niinku riittävät. --- No sinne vois esimerkiks laittaa jonkun henkilönumeron, kun 
tietää, että esimerkiksi minä oon ostanu tälle projektille…” – Ostaja 3 
”Nyt tää onneton tekee vieläkin tota excel raporttia. Nyt näät että se kestää ihan sika-
maisen kauan.” – Ostaja 3 
”Kato tällasen tää teki sitten. (tarkastellaan raporttia) Mulle tulee mieleen lähinnä ne 
semmoset ennen vanhaan kun oli sitä yhtenäistä paperia, niin ne oli ihan saman näköi-
siä. Ja tässä on hankala lukee tällaselta mitään.” – Ostaja 3 
Selaukset -välilehteä voitiin käyttää muun muassa ostotilausten, nimikkeiden, tapahtu-
mien, sopimusten, ostojen ja vikojen selaukseen. Kolme ostajaa merkitsivät käyttävänsä 
selauksista ostotilausselausta. Muut eivät käyttäneet mitään. Ostotilausselauksessa haet-
tiin erityisesti ostajan, toimittajan, tilausten, tilauspäivän, viitteen ja työnumeron mukaan. 
Kontrastia tuloksiin toi se, että yksi ostaja käytti jotain ominaisuutta paljonkin, jota toinen 
ei ole edes tiennyt olevan olemassa. 
”Ostotilausselaus. No tätä on tullu käytettyä. --- Käytännössä mä käytän tätä aika hy-
vin.” – Ostaja 5 
”Mä en ikinä tienny, et tääl on tämmönen.” – Ostaja 2 
71 
 
Saapuminen -välilehdellä kuitattiin tavara saapuneeksi varastoon. Yleensä siinä vai-
heessa, kun lasku saapui ostajalle tarkistettavaksi, niin ostaja myös tarkisti, että olihan 
tavara saapunut ja teki saavuttamisen. Saavuttaminen tehtiin V10 järjestelmän varasto -
moduulissa, vaikka sinne usein mentiinkin yleisen ja oman hyväksyntäjonon kautta. 
Kaikki ostajat käyttivät toimintoa, vaikka yksi ostajista erehtyikin luulemaan toimintoa 
muuksi kuin se on. Tämän välilehden tärkeitä toimintoja olivat lähete -tietokenttä, tilaus, 
saapumisrivien saapunut -tietokenttä ja kuittaa kaikki saapuneeksi. 
Näyttökuvassa, joka haastateltaville näytettiin, oli kuittaa kaikki saapuneeksi- ja kuittaa 
valitut saapuneeksi -pikanäppäimet, joita ei ostajan 3 mukaan kuitenkaan oikeasti heidän 
näkymässään näkynyt. Pikanäppäimien käytöstä aiheutui ostajan 3 mukaan jotain saman-
laista outoa kuin tilaus valmis -pikanäppäimen käytöstä. 
”Ei tääl tommosta kuin ”kuittaa kaikki saapuneeksi” tai ”kuittaa valitut saapuneeksi” 
ole. Tämmönen oli joskus, mut ne otettiin pois ku ne teki sen, että tähän tuli kans jotain 
outoo.” – Ostaja 3 
Oma hyväksyntäjono -välilehdellä voitiin tarkastella omia tarkastettavaksi tai hyväksyt-
täväksi tulleita laskuja. Ostolaskujen tiedot siis täytettiin talousosastolla, josta laskut lä-
hetettiin asiaan kuuluville työntekijöille edelleen tarkastettaviksi ja hyväksyttäviksi. 
Välilehdellä tärkeitä toimintoja olivat virkistys, intrastat, laskun tiliöinti, ostolasku, osto-
tilaus, siirrä toiselle henkilölle, laskun hyväksyntäjono ja dokumentit. Muut- ja siirry- 
valikoiden toiminnot nähtiin ei tärkeinä paitsi siirrä toiselle henkilölle -toiminto. Väärän 
laskun korjaaminen nähtiin erityisen raskaana V10:ssä. 
”Tää hyväksyntähomma olis yks semmonen… En tiiä, miten se menee kirjapidollisesti. 
Mut semmonen, et jos meille tulee lasku, jonka mä huomaan, että se on väärin tehty, et 
on jotain korjattavaa. Niin se on yllättävän raskas ja aikaa vievä prosessi, että se saa-
daan korjattu/palautettua toimittajalle.” – Ostaja 4 
Yritystiedot -välilehdellä voitiin tarkastella toimittajien ja asiakkaiden yritystietoja, ku-
ten osoitteita, yhteyshenkilöiden yhteystietoja, maksuestoja, toimittaja-arviointeja ja 
pankkitietoja. Tällä välilehdellä erityisessä käytössä olivat toimittajahaku lyhenteellä ja 
nimellä sekä toimittajan tiedot, toimittajan maksuehto, toimittajan arviointi sekä siirry-
valikon kautta osoitteet ja puhelinnumerot. 
”Onkohan se täält ”siirry”. --- Joo, eli tota kautta voi sit muokkaa niitä yritystietoja.” – 
Ostaja 6 
”Mut sitä mä en ymmärrä, miksei tänne oo voitu laittaa samalla vaikka sähköposti-
osoite.” – Ostaja 5 
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Nimike -välilehteä käytettiin erilaisten nimikkeiden etsimiseen ja tarkasteluun. Löydet-
tyjä nimikkeitä voitiin käyttää ostotilausten tekemiseen. Nimikeselausta ja sitä kautta ni-
miketietoja tarkastelivat kuitenkin vain kolme ostajaa. Nimikkeitä haettiin pääosin niiden 
nimen perusteella. 
Muut ostajat eivät selanneet nimikkeitä ainakaan tämän välilehden kautta. He eivät olleet 
joko nähneet kyseistä välilehteä tai sitten olivat päättäneet olla käyttämättä sitä. 
”Nimikeselausta ei tuu…” – Ostaja 4 
”En mä kyl niit täältä ikinä selaa…” – Ostaja 2 
Projektit -välilehteä käytettiin projekteihin liittyvän tiedon tarkasteluun ja sitä käytti 
kolme ostajaa. Yksi heistä käytti välilehteä omien projektien hakemiseen. Toinen ostaja 
käytti toiminnallisuutta vanhojen projektien tietojen tarkasteluun. Vanhoissa projekteissa 
kiinnostivat etenkin työnumeroiden ja järjestelmien (työalueiden) koodit, joita pystyttiin 
käyttämään referenssinä uudelle projektille. Kolmas ostaja käytti välilehteä apuna osto-
laskujen tarkastuksessa, sillä työnumeroiden loppu kertoi tiliöintinumeron. 
”No täällä mä nyt haen lähinnä viitenumerolla. Nimi… Eikä oikeestaan muuta, kun mä 
muistan mikä mun projekti on. Mä en oikeestaan hae muita projekteja.” – Ostaja 5 
”Sitten vielä tätä järjestelmät -välilehteä mä käytän luodakseni projekteille, ellei niille 
ole vielä luotu, tällaisia järjestelmäkoodeja, jotka helpottavat sit tilausriveillä. Pystyy 
lisäämään tietyn järjestelmäkoodin, niin silloin se kohdistaa, tai antaa sellaisen, että se 
tavara on menossa nimenomaan tohon tilaan.” – Ostaja 1 
”Joku voi kysyä, että mille se on tiliöity, niin sit mä nään sen täältä, että projektinumero 
on tossa ja sitten se loppu on se tiliöintinumero.” – Ostaja 3 
Operatiivisen laskennan -välilehdellä voitiin seurata projektin etenemistä. Välilehdellä 
käytettiin pääosin vain projektikustannusnäkymää, jossa voitiin tarkastella oman projek-
tin kustannuskertymää: budjetoituja, sitoutuneita ja toteutuneita kustannuksia. Muita 
projektin seurantaan liittyviä työkaluja ostajat eivät käyttäneet. 
”Mut toi on tosiaan, siellä mä käyn. Oikeastaan tää on ainut tää projektikustannukset” 
– Ostaja 3 
”Mä oon oikeestaan operatiivisen laskennan osalta ottanut ainoastaan projektikustan-
nuksen tänne suosikkeihin. Ja mä meen aina täältä suosikkien kautta sinne. Tätä mä 
käytän työkaluna budjetin chekkaamisessa.” – Ostaja 5 
Omaa projektia hakiessa sama projektinumero syötettiin kahdesti, sillä järjestelmän ha-
kutoiminto vaatii tiettyä projektinumeroväliä tehdäkseen etsinnän. Hakukentissä oli 
myös valmiina tietoa, joka piti poistaa, jotta haku onnistui.  
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”Et se pitää valita… sitten se mihin haluaa mennä ja poistaa näitä ylimääräisiä tietoja 
täältä” – Ostaja 3 
”Nytkin se syöttää tänne jotain ihan omaa informaatiota, tääkin on raivostuttavaa. Mun 
pitää tyhjentää joka ikinen näistä.” – Ostaja 2 
Kuvassa 18 on esitetty yhteenveto toiminnanohjausjärjestelmän eri toiminnoista, joita os-
tajat käyttävät. Kuvaan on merkitty ylätaso, jolta kyseinen toiminto löytyy, näkymän nimi 
ja käyttöaste, joka kertoo, kuinka monta prosenttia ostajista käytti kyseistä toimintoa. Ku-
vasta huomataan, että käytetyimmät toiminnot liittyvät ostotilauksen tekemiseen, ostolas-
kujen tarkastukseen ja projektikustannusten seurantaan. Hankintaosastolla toiminnanoh-
jausjärjestelmän käyttö on siis suurinta näillä osa-alueilla. 
 
Kuva 18. Yhteenveto välilehtien käytöstä 
Ostajien lisäksi hankintaosastolla työskenteli hankintajohtaja, jonka työ oli osittain osta-
jien kanssa päällekkäistä. Hankintajohtajalla oli kuitenkin paljon muitakin tehtäviä ja vas-
tuita. Hankintajohtajan tehtävät pitivät sisällään ostajille kuuluvat tehtävät ja sen lisäksi 
hän valvoi ja ohjasi hankintaosaston toimintaa strategisesti oikeaan suuntaan. Haastatte-
lujen aikaan hän oli vahvasti mukana hankintojen tekemisessä. Järjestelminä hänellä oli 
käytössä V10 toiminnanohjausjärjestelmä ja Office -toimistotyökaluohjelmat. Ostajien 
tehtäviin kuuluvan toiminnanohjausjärjestelmäkäytön lisäksi hankintajohtaja käytti jär-
jestelmää raporttien luomiseen ja hankinnan valmiuden seuraamiseen. Hän oli yhteydessä 
Ylätaso Näkymä Käyttöaste Ylätaso Näkymä Käyttöaste
0 % Perustiedot Maksuposti 33 %
Osaluettelo-otsikko 17 % Otsikko 0 %
Dokumentit 0 % Rivit 0 %
Rivit 0 % Hankintalisähinnastot 0 %
0 % Toimittajan nimikkeet 17 %
Hankintalisäerittely 0 %
Projektiselaus 67 % Raportit Raportit 17 %
Tehtävähierarkia 67 % Selaukset (Ostotilausselaus) 50 %
17 %
0 %
17 % Varaston tapahtumat Saapuminen 83 %
Otsikko 100 %
Lisätiedot 83 % 100 %
Toimitus 100 % 83 %
Tilausrivit 100 % Nimikeselaus 50 %
Avoimet tilaukset 0 % Nimiketiedot 0 %
Ostajan tilaukset 83 %
Maksuposti 83 % Yleinen 50 %
Dokumentit 33 % Työnumerot 50 %
Ostolaskut Ostolaskuselaus 100 % Järjestelmät 17 %
Lasku 100 %
Saapuneiden nouto 83 % 100 %
Laskurivit 83 %
Tiliöinti 33 %
Laskun hyväksyminen 100 %
Tullaustiedot 0 %
Hyväksyntäjono 100 %
Kohdistukset 0 %
Dokumentit 50 %
Projektikustannukset
Osto
Oma hyväksyntäjono
Yritystiedot
Nimikkeet
Projektit
Projektit
Operatiivinen laskenta
Perustiedot - oston intrastat
Perustiedot
Ostoprosessi
Varasto
Yleinen
Osto
Tehtäväjono
Hankintarivit
Ostotilaukset - ostotilaus
Ostolaskut - ostolasku
Suunnittelu - Osaluettelot
Osaluettelo-otsakeselaus
Osaluetteloylläpito
Hierarkinen osaluettelonäkymä
Projektit
Tehtävähierarkia
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järjestelmän kautta hankintaosaston lisäksi tarjouslaskijoihin ja talousosastoon. Tarjous-
laskijoilta tuli hankinnalle budjettiennuste, jota noudatettiin hankinnoissa ja talousosasto 
käsitteli kaikki yritykseen tulevat ostolaskut ennen laskun kiertoa hankintaosastolla.  
Hankintajohtaja näki nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän toimivana kokonaisuutena, 
jota kuitenkin voisi parantaa. Hankintajohtajan mukaan V10 toimi hyvin, mutta haittoina 
olivat raportoinnin hankaluus ja huono käyttöliittymä. Raportoinnin olisi pitänyt olla vi-
sualisempaa, hakujen rajaukset olisi pitänyt pystyä tekemään yksityiskohtaisemmin ja 
järjestelmää olisi pitänyt pystyä käyttämään vähemmillä klikkauksilla ja tiedon syötöillä. 
Hankaluudet johtivat tietojen käsittelyyn toiminnanohjausjärjestelmän ulkopuolella ex-
celeissä.  
Kehitysjohtaja työskenteli hankintaosaston työntekijöiden kanssa tilanteissa, joissa työn-
tekijöillä oli ongelmia järjestelmän käytön kanssa. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö 
ei liittynyt kehitysjohtajan tehtäviin suoraan, mutta kehitysvastuullisena hänen tehtävänsä 
oli olla järjestelmän pääkäyttäjänä ja auttaa muita järjestelmän käytössä tarvittaessa. Hän 
osallistui myös omien laskujensa tarkistukseen järjestelmän kautta.  
Hankintajohtaja sekä kehitysjohtaja olivat huomanneet, että toiminnanohjausjärjestelmän 
loppukäyttäjien koulutukseen ei oltu keskitytty tarpeeksi. Uusille työntekijöille annettiin 
vain lyhyt peruskoulutus, jonka jälkeen kollegat auttoivat järjestelmän käytössä. Van-
hoille työntekijöille ei myöskään järjestetty pakollisia kertauskoulutuksia, vaan heille oli 
suunnattu satunnaisia vapaaehtoisia koulutustapahtumia. 
 Talousosastoon liittyvät tulokset 
Talouden prosessiksi valittiin vain ostolaskun kiertoon liittyvä prosessi, sillä tässä työssä 
haluttiin tarkastella erityisesti hankinnan ja talouden rajapintaa. Muut talouden prosessit 
liittyivät aivan toisenlaisiin ympäristöihin, joten ne jätettiin käsittelemättä. 
Talousosastolla työnjako oli tehty siten, että jokainen osaston työntekijä erikoistui tiet-
tyyn talousosaston osa-alueeseen kuten palkkoihin, ostoreskontraan, kirjanpitoon, osatu-
loutukseen ja takuuasioihin. Jokainen työntekijä pystyi kuitenkin tuuraamaan kolle-
gaansa, mutta työn tehokkuus kärsi sijaisen käyttäessä paljon aikaa työhön tarvittavan 
tiedon etsimiseen ja työtapojen kertaamiseen. 
Ostoreskontrasta vastaava työntekijä oli isossa roolissa tutustuttaessa ostolaskun kierron 
prosessiin. Tarkoituksena oli saada selville, miten ostolaskujen käsittely käytännössä ta-
pahtuu. Prosessi käytiin läpi yhdessä vaihe vaiheelta ja prosessiin liittyvistä ongelmakoh-
dista keskusteltiin avoimesti. Ostoreskontrasta vastaava työntekijä opasti samalla uutta 
työntekijää työhönsä, mikä varmisti kaikkien vaiheiden läpikäynnin. Ostolaskun käsitte-
lyn eri vaiheet talousosastolla on esitetty kuvassa 19. 
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Kuva 19. Ostolaskun käsittely talousosastolla 
Ostolaskun käsittelyn vaiheet kuvaavat yksinkertaisesti, mitä talousosastolla tapahtuu, 
kun ostolasku saapuu yritykseen. Kaikki alkaa siitä, kun toimittajan lähettämä lasku saa-
puu laskunskannauspalveluun, josta lasku siirtyy sähköisenä toiminnanohjausjärjestel-
män hyväksyntälistalle. Ostolaskusta vastaava työntekijä tarkistaa ja täyttää laskun säh-
köisiin tietoihin puuttuvat tiedot, etsii laskua vastaavan tilauksen tehneen ostajan ja lisää 
hänet laskun tarkastajaksi. Joskus lasku on epäselvä, eikä laskua vastaavan tilauksen teh-
neestä henkilöstä ole tietoa, jolloin työntekijä lisää tarkastajan parhaimman arvauksensa 
perusteella. Kokemattomalla työntekijällä oikean tarkastajan löytäminen voi kestää 
kauan. Laskun hyväksyjäksi merkitään tilauksen vastuullinen esimies, joka on usein pro-
jektipäällikkö. Kiireellisiin laskuihin merkitään viesti laskun kiireellisyydestä. Kiireelli-
syys voi perustua esimerkiksi alennukseen, joka saadaan laskun maksamisesta nopeasti. 
Tämän jälkeen lasku lähetetään kiertoon ja laskun palattua kierrosta sen tiliöinnit tarkas-
tetaan ja se laitetaan maksuun.  
Talousjohtaja on V10:n kanssa tekemisissä jonkun verran, mutta lyhyen kokemuksen ta-
kia hänen kommenttinsa järjestelmästä pohjautuvat enemmän muihin vertaisjärjestel-
miin. Hänen mielestään V10 ei ole tehty kirjanpitoa varten. Pääominaisuuksina talous-
johtaja näkee tilausten käsittelyn, laskutuksen ja tuotannon ohjauksen. V10 toimii talous-
osastolle varastopaikkana, jossa kaikki tieto varastoidaan. Tällöin sieltä haetaan tieto mui-
hin järjestelmiin tai muille sidosryhmille. 
Talousjohtajan mukaan ongelmana toiminnanohjausjärjestelmissä on, että tiedon syö-
tössä tapahtuu virheitä. Tämä on seurausta yleensä siitä, että käyttäjä saa itse vapaasti 
syöttää tiedon. Taloushallintoon tulee esimerkiksi viestejä projekteilta, ettei jokin kulu 
kuulu heille, ja kulu pitää siirtää muualle. Tällöin tietojen analysoinnissa tulee olla kriit-
tinen tiedon oikeellisuutta kohtaan. 
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Hyvä puoli järjestelmässä on, että kaikki tieto löytyy samasta paikasta ja on helpompi 
toteuttaa yhden syötön periaate. V10 on myös melko nopea käyttää, mutta laajojen ra-
porttien tekeminen on erittäin hidasta. Raporttien teon nopeuttamisella säästäisi useita 
tunteja viikossa. 
Talousjohtajan mukaan yrityksessä vallitsee ikiaikainen konflikti hankinta- ja talousosas-
tojen välillä siitä, että kenen tehtävä on laittaa laskun tiedot oikein. Sähköisessä laskun 
tarkistuksessa ostajan tulisi kertoa kulun taustat järjestelmän kautta syöttämällä oikea tili 
ja työnumero, jotta talousosastolla osataan myöhemmin tarkastaa tehdyt tiliöinnit. Pahin 
skenaario laskun väärälle tiliöinnille on, että kulut kertyvät väärille työnumeroille ja se 
vaikuttaa tuleviin kauppoihin. Tällöin vahingossa myydään jotain liian halvalla, jolloin 
tehdäänkin tappiota tai liian kalliilla. Tilaus menetetään, kun luullaan kustannusten ole-
van todellisuutta korkeammat. Prosessi pitäisi luoda niin helpoksi, ettei siinä ole mitään 
epäselvää tai virheen mahdollisuutta. Ongelman syynä on projektiliiketoiminnan erityis-
tarpeet eli jokaiselle projektin vaiheelle syntyneet kustannukset pitää pystyä erottelemaan 
tarkasti myöhempää tarkastelua varten. 
Talousjohtajan haastattelussa nousi esille toiminnanohjausjärjestelmän korvaaminen jo-
kaisen osaston omilla järjestelmillä. Tällöin jokainen osasto saisi omalle osastolleen rää-
tälöidyn järjestelmäratkaisun, joka integroitaisiin muihin järjestelmiin ja tietokantoihin. 
Talousjohtajan mukaan yksittäisten järjestelmien käyttö olisi suotavaa, sillä teknologia 
antaa jo tuen eri järjestelmien integrointiin.  
”2010-luvun järjestelmä on ehdottomasti yksittäisiä integroituja järjestelmiä. Se on ny-
kypäivää.” - Talousjohtaja 
Myös kehitysjohtaja ajattelee samoin, mutta ei näe teknologian olevan vielä valmis näin 
suureen muutokseen. Hänen mukaansa toiminnanohjausjärjestelmän käyttö toimii eri 
osastoilla kömpelösti verrattuna jokaiselle osastolle tehtyihin omiin järjestelmiin, mutta 
toiminnanohjausjärjestelmästä löytyy kerralla jokaisen osaston tiedot, joita pystytään 
käyttämään nopeammin ja paremmin hyväksi. Tulevaisuudessa ohjelmistorobotiikka, 
keinoäly ja oppivat neuroverkot kuitenkin vievät kehityksen kohti yksittäisiä järjestelmiä 
ja mahdollistavat järjestelmien välisen nopean vuorovaikutuksen. 
 Ongelmat toiminnanohjausjärjestelmän käytössä 
Haastatteluiden ja havainnoinnin aikana esiin tulleet ongelmat on esitetty taulukossa 10. 
Taulukkoon on koottu sekä talousosaston, hankintaosaston että johtajien ongelmat yh-
teen. Ongelmat on jaettu kriittisiin ja ei kriittisiin ongelmiin sen mukaan, onko yksi vai 
useampi henkilö nostanut ongelman esille ja voidaanko asialle tehdä helposti jotain. Täl-
löin ongelma, joka on tullut vastaan monella eri käyttäjällä ja joka nähdään helposti kor-
jattavaksi, on kriittisin. 
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Ongelmat voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: järjestelmän teknisiin ongelmiin, järjestel-
män toiminnallisiin ongelmiin ja käyttäjän ongelmiin. Tekniset ongelmat liittyvät järjes-
telmän tekniseen rakenteeseen ja infrastruktuuriin. Toiminnalliset ongelmat liittyvät jär-
jestelmän toimintoihin ja niiden logiikkaan. Niiden ratkaisemiseksi järjestelmää tulee 
muuttaa. Käyttäjän ongelmat ovat ongelmia, joihin voidaan vaikuttaa käyttäjiä koulutta-
malla. 
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Taulukko 10. Järjestelmäkäytön ongelmat 
  Tekniset ongelmat Toiminnalliset ongelmat Käyttäjän ongelmat 
K
ri
it
ti
se
t 
Järjestelmä kaatuu useaan 
kertaan päivittäin 
Turhia klikkauksia laskun syötössä Laskun kierto on myöhässä 
jopa 25% työajasta menee 
välillä V10:n jumituksiin 
Riski laittaa lasku vahingossa maksues-
toon 
Ei tiedetä, onko tilauksella enem-
män työtä vai materiaalia 
Pikanäppäimien toimimatto-
muus ärsyttää 
Tarvepäivämäärää ei ole linkitetty toimi-
tuspäivämäärään 
Tilausnumerokentän jäädessä 
tyhjäksi laskuntarkastuksessa, 
muut välilehdet eivät toimi halu-
tulla tavalla 
  
Toimitusosoite pitää syöttää kahdesti 
Hakukentät eivät muista edellisiä 
hakuja 
  
Saapumisessa ei anna automaattisesti sitä 
PO:ta, mikä on auki 
Toimituksia ei voi seurata 
  
Projektikustannusselauksessa pitää ensin 
poistaa tietoja hakukentistä ennen omaa 
hakua 
Ostajalla vastuu tavaran saavutta-
misesta, vaikka hänellä ei ole tar-
kinta tietoa tavaran tilasta 
  Laskuntarkastus on muuttunut taiteeksi Tavaran vastaanotossa puutteita 
  
Saapumisen jälkeen tilausta ei voi enää 
muuttaa 
V10:n toiminnoista moni on tun-
tematon käyttäjälle 
   
Järjestelmätoimittajalta ei saada 
riittävästi tukea 
   
Ostajan sairastuessa kukaan ei 
tiedä toimitusten tilanteesta mi-
tään 
    Koulutus on huonoa 
E
i 
k
ri
it
ti
se
t 
Tiliöinnissä näyttää pu-
naista, vaikka kaikki on hy-
vin. Lopulta häviää itsestään 
Järjestelmästä ei näe, onko hyväksyntä-
jonossa seuraava avannut laskun 
Laskun sisäänlaitto hiljaisen tie-
don varassa 
Raporttien tulostus kestää 
kauan 
Ostot -projektille raportti on ulkoasultaan 
huono 
Taloudella ei hajua tilauksen yk-
sityiskohdista 
Laskuntarkastuksessa li-
säikkunat haittana – jos pie-
nennät, niin aukeaa vasta 
toisella klikkauksella 
Väärän ostolaskun korjaaminen on vai-
valloista 
Tilausvahvistuksen jälkeen toi-
mituspäivämäärää ei muuteta 
  
Laskuntarkastuksen omassa hyväksyntä-
jonossa ei näy PO-numeroa 
Ei listaa, joka selittäisi projekti-
koodeja tarkemmin 
  
Jotkin haut onnistuvat vajaalla hakusa-
nalla, toiset eivät 
Dokumentteja on vaikea käyttää 
  
Raportit vaikealukuisia 
Selausten rajaukset eivät pysy 
voimassa nuolinäppäimillä liikut-
taessa 
  
Maksupostit eivät hälytä, vaikka ne eivät 
täsmää kokonaissummaan   
  
Maksupostit jaetaan riveille tasan, vaikka 
valmistuminen tapahtuu eri järjestyk-
sessä   
  
Hyväksyntäjonon maksuestonäppäin vai-
kuttaa turhalta   
  Osaluettelon käsittely on vaikeaa   
  
Selauksissa hankalaa etsiä aina tietyltä 
väliltä, vaikka haetaan vain yhtä   
  Yritystiedoissa ei ole sähköpostia   
  Ostolasku pomppaa aina silmille   
  
Ostotilauksen esikatselu on epäkäytän-
nöllinen   
  
Proforma-laskujen ja V10:n yhteensopi-
mattomuus   
  
Maksupostit häviävät, kun tilausta muok-
kaa   
  
Toimituspäivä -tilausrivillä turhia ilmoi-
tuksia, kun unohtaa laittaa esimerkiksi 
toimituspäivämäärän   
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Järjestelmän toimintoihin liittyviä ongelmia havaittiin selvästi eniten ja itse järjestelmän 
teknisiä ongelmia vähiten. Käyttäjiin liittyviä ongelmia tunnistettiin myös jonkun verran. 
Nämä ovat kuitenkin ongelmia, joihin voidaan vaikuttaa nopeasti käyttäjiä kouluttamalla. 
Seuraavaksi käydään läpi Urus et al. (2011) tiimalasimalliin liittyvät tulokset. V10 toi-
minnanohjausjärjestelmän ominaisuuksia ja järjestelmän käyttöä arvioitiin kahdenkeski-
sissä haastatteluissa asteikolla yhdestä kymmeneen, jossa yksi tarkoitti ominaisuuden 
epäonnistumista ja kymmenen ominaisuuden onnistumista. Tulokset on jaettu neljään eri 
kategoriaan, jotka ovat datan laatu, infrastruktuuri, käyttöliittymä ja järjestelmän laatu. 
Tulokset kerättiin kuudelta ostajalta, kahdelta talousosaston työntekijältä, talousjohta-
jalta, hankintajohtajalta sekä kehitysjohtajalta, joka toimi myös järjestelmän pääkäyttä-
jänä. Vastaukset on jaoteltu hankintaosaston vastauksiin, talousosaston vastauksiin ja 
muihin. 
Datan laatu 
Datan laatu jaettiin kahteen eri alakohtaan, jotka ovat tiedon tarkkuus ja tiedon oikea-
aikaisuus. Tiedon tarkkuudella tarkoitetaan järjestelmän tietojen paikkansapitävyyttä ja 
sitä, että data on virheetöntä. Tiedon oikea-aikaisuudella tarkoitetaan järjestelmän tietojen 
ajantasaisuutta ja sitä, että kaikki siihen asti kertynyt tieto, joka kuuluisi löytyä järjestel-
mästä, löytyy järjestelmästä eikä sitä tarvitse etsiä muualta. Haastateltavilta kysyttiin, 
onko tieto tarkkaa ja oikea-aikaista. 
Tiedon tarkkuudelle annettiin keskiarvoiseksi arvosanaksi 7,2. Alhaisin annettu arvosana 
oli viisi ja korkein yhdeksän. 
Taulukko 11. Tiedon tarkkuuden arviointi 
 
Hankinta Talous Muu Ka σ 
Tarkkuus 7 8 9 6 5 5 9 6 7 9 8 7,18 1,51 
 
Kommentteja: 
”Jos ajatellaan rahallista puolta niin kyllä. Kyl mä sanoisin et se pitää paikkaansa.”  
”On niin monenlaista. Esim aikaisemmat ostotilaukset.. Niin onhan se hinta mikä siellä 
on, niin se pitää täysin paikkaansa. Ja sit projektien budjetit, niin onhan se data oikein. -
-- …mutta esim tää toimituksen seuranta mistä puhuttiin, niin semmosissa toiminnoissa 
taas työ kärsii.” 
”Ai onko tieto luotettavaa…? Ei, kyl se pitää aina chekata” 
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”No aika epävarmaa, kun.. tai siinä mielessä kun mä teen jonkun tilauksen ja käyn kattoo 
sieltä, niin siellä voi olla perus kirjotusvirhe tai ei tiedetty viel siinä vaiheessa kun on 
tehty sitä tilausta vaikka esim se toimituspäivämäärä, joku on vaan heittänyt sinne jonkun 
ja sit ei oo muistanu käydä muokkaa sitä jälkeenpäin.” 
”Kyllähän siellä niitä (virheitä) on ja niitä korjaillaan talousosaston puolesta kohtuu use-
asti.” 
”Data on meillä tarkkaa, koska siihen kiinnitetään niin paljon huomiota. --- Se käy niin 
monen silmän läpi, että me saadaan niitä ongelmia kiinni.” 
Tiedon oikea-aikaisuudelle annettiin keskiarvoiseksi arvosanaksi 7,1. Alhaisin annettu 
arvosana oli kolme ja korkein kymmenen. 
Taulukko 12. Tiedon oikea-aikaisuuden arviointi 
 
Hankinta Talous Muu Ka σ 
Oikea-aikai-
suus 
8 6 7 3 8 6 8 8 10 5 9 7,09 1,87 
 
Kommentteja:  
”Esimerkiksi palkkatiedot sinne tulee viiveellä, kun palkat maksetaan meillä toimihenki-
löille kerran kuukaudessa” 
”No on siellä sellasta päivitettävää kyllä. Mut ehkä se on enempi näiden toimittajien puo-
lella tai toimittajien takana. Mut kyl mä nyt sillä tavalla siihen uskon… Ja se on sillä 
tavalla historiikki. Mut ehkä toi nyt on näistä käyttäjistä kiinni. Et eihän tää kone tänne 
mitään itse keksi.” 
”Jos miettii esimerkiksi yritysten yhteyshenkilöiden tiedot ja tän tyyppiset, niin ne ei oi-
kein tahdo päivittyy sinne.” 
”…jos on jotkut vaan suullisesti jotain sopinut..” 
”Meillä on se niinku reaaliaikainen kustannus on aika hyvin, se on todella hyvin. Elikkä 
ne kulut mitkä meillä on tullu tähän asti. --- Mut se tulevaisuus. Meillä pitäis olla enem-
män tilauksista, tilauksien vastaanotoista, meillä pitäis olla paremmin laskutuksesta, töi-
den valmistumisesta.. siis tulevaisuustieto on meillä erittäin huono. Et siinä on todella 
paljon parannettavaa.” 
Järjestelmän infrastruktuuri 
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Järjestelmän infrastruktuurilla tarkoitetaan järjestelmän pyörittämiseen tarvittavia työka-
luja kuten palvelinserveriä, tietokoneita ja nettiyhteyksiä. Näiden aiheuttamia ongelmia 
voivat olla muun muassa yllättävät järjestelmän kaatumiset ja järjestelmän hitaus. Haas-
tateltavilta kysyttiin, toimiiko järjestelmän infrastruktuuri hyvin. 
Järjestelmän infrastruktuurille annettiin arvosanaksi keskimäärin 5,7. Alhaisin annettu ar-
vosana oli yksi ja korkein yhdeksän. 
Taulukko 13. Järjestelmän infrastruktuurin arviointi 
 
Hankinta Talous Muu Ka σ 
Infra 7 9 8 1 2 7 7 8 3 4 7 5,73 2,69 
 
Kommentteja: 
”Tää on kyllä tähän asti toiminut hyvin. Viime aikoina ollut tämmöstä kummaa takkua-
mista.” 
”Mä sanoisin, et rauta on huonoa, sen takia koska se raporttien pyörittäminen kestää 
niin paljon.” 
”Toimii pääsääntöisesti, mutta on yllättäviä hitauksia ja yllättäviä ongelmia.” 
”Tästä seuraava steppi alaspäin on, että se ei lähde ollenkaan käyntiin. Siis mun näkemys 
on se, että se ei toimi. Et jos tossa vaikka tunnin verran paukuttaa laskuja eteenpäin, niin 
kyl se keskimäärin kerran tai kaks menee ”not responding” -tilaan ja joutuu käynnistää 
uudestaan, tai muuta vastaavaa. 
Järjestelmän käyttöliittymä 
Hyvällä käyttöliittymällä tarkoitetaan intuitiivista ja käyttäjäystävällistä järjestelmänäky-
mää ja toiminnallisuuksia. Haastateltavia pyydettiin vastamaan, onko järjestelmän käyt-
töliittymä hyvä. 
Järjestelmän käyttöliittymälle annettiin keskimääräiseksi arvosanaksi 5,5. Alhaisin an-
nettu arvosana oli kaksi ja korkein seitsemän. 
Taulukko 14. Järjestelmän käyttöliittymän arviointi 
 
Hankinta Talous Muu Ka σ 
Käyttöliit-
tymä 
5 6 6 3 5 7 7 2 6 6 7 5,45 1,55 
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Kommentteja: 
”Se vois olla kyllä aika paljon parempikin.. --- no oonhan mä nähny kaikenlaisia muita-
kin, niin onhan tää nyt huomattavasti selvempi tai helppokäyttöisempi kuin joku MARS 
(telakan käyttämä toiminnanohjausjärjestelmä) esimerkiks. Mut sit kun täällä on näitä 
saman alaisia näkymiä, niin pitää muistaa, että itseasiassa mä en tarvii tota, et mä pääsen 
tähän samaan tuolta ja tuolta ja tuolta.” 
”Joo, eihän se ihan kelvoton ole. Onhan se parantunut ihan järjettömästi siihen, mitä se 
oli vielä muutama vuosi sitten.” 
”…semmonen tietynlainen sekavuus, että samoja asioita voi tehdä monesta paikkaa ja 
onhan tän härvelin visuaalinen olomuoto semmonen, että ei oo kovin käyttäjäystävällisen 
näköinen. Ja se, että klikkauksia ihan hirveesti joutuu tekee jokaisen toiminnon kautta. Ja 
vähän väliä tulee joku errori, ettei onnistu. Siks varmaan jokainen, joka on tätä käyttänyt, 
niin on löytänyt oman kultaisen keskitien, et pääsis kaikista vähimmillä ongelmilla eteen-
päin, vaikka se oliskin joku oikaisu sit jossain kohtaa.” 
”Onhan se nyt selkee ja informatiivinen sillai, mutta nojoo. Ei se ehkä niin huono oo.” 
Järjestelmän laatu 
Järjestelmä on hyvälaatuinen, kun järjestelmästä löytyy kaikki käyttäjän tarvitsemat toi-
minnot ja järjestelmän ohjelmakoodi on virheetön, eli sieltä ei löydy bugeja. Haastatelta-
via pyydettiin vastaamaan, onko järjestelmän laatu hyvä. 
Järjestelmän laadulle annettiin keskimääräiseksi arvosanaksi 6,3. Alhaisin annettu arvo-
sana oli kolme ja korkein kahdeksan. 
Taulukko 15. Järjestelmän laadun arviointi 
 
Hankinta Talous Muu Ka σ 
Järjestelmän 
laatu 
6 3 6 5 6 7 8 6 7 7 8 6,27 1,30 
 
Kommentteja: 
”…on siellä jotain pikku bugeja.” 
”Sais olla ne selittämättömät bugit sieltä pois.” 
83 
 
”Bugeja siellä on vähän. Onhan niitä, mutta vähän. Ja sit se tota… Se, että siellä on se 
tieto ja, että se käyttäjä löytää sen tiedon, niin se on vähän haasteellisempi kuvio.” 
”Siellä ei oo kaikkia tarvitsemia toimintoja, sieltä ei saada kaikkia tarvitsemia raportteja 
ulos, siellä on yllättäviä virheitä, mitkä estää meidän toiminnan missä vaaditaan käyttö-
tukea CGI:ltä.” 
”Esimerkiks laskun tulostus sähköpostille, niin sen kanssa ollaan.. Pitkään mulla toimi 
ja sit se lakkas toimimasta sen kohdalla, kun tehtiin uudelleen tunnistautuminen Micro-
soft officeen. --- Mentiin sinne (etätyöpöydälle), kirjauduttiin uudelleen ja se lähti toimi-
maan. Mut sen jälkeen se on taas takkuillu. Että se ei anna tulostaa ostotilausta suoraan 
sähköposti-ikkunaan. Et monesti se paranee sillä, kun sen käynnistää uudelleen. Et joku 
koodausjuttu siinä sit on, kun se ei toimi niin kuin pitäis.” 
”Ei varmaan äärimmäisiä ongelmia, mutta kyl mä huomaan, että siellä niitä on.” 
Yksittäisistä tuloksista muodostettiin taulukon 16 mukainen yhteenvetotaulukko, johon 
on laskettu arvosanojen keskiarvo aina kulloinkin kyseiselle ryhmälle. Ryhmässä korkein 
arvosana on merkitty vihreällä ja alin punaisella. Hankinta tarkoittaa hankintaosaston 
työntekijöitä ja hankintajohtajaa. Talous tarkoittaa talousosaston työntekijöitä ja talous-
johtajaa. Kokeneet tarkoittavat järjestelmän käyttäjiä, joilla on yli kahden vuoden koke-
mus järjestelmän käytöstä. Uudet tarkoittavat järjestelmän käyttäjiä, joilla on alle kahden 
vuoden kokemus järjestelmän käytöstä. Pääkäyttäjällä tarkoitetaan järjestelmän pääkäyt-
täjää. 
Taulukko 16. Yhteenvetotaulukko tiimalasimallin tuloksista 
 
Taulukon tuloksista voidaan vetää johtopäätöksiä eri ryhmien toiminnanohjausjärjestel-
män käytön ongelmista. Pienen otoskoon takia näitä tuloksia ei voida yleistää, mutta on 
mielenkiintoista huomata, kuinka uudet ja kokeneemmat järjestelmän käyttäjät arvioivat 
eri osa-alueiden ongelmia. Kokeneet järjestelmän käyttäjät eivät näytä kokevan näiden 
tulosten valossa niin paljon ongelmia järjestelmän käytössä kuin uudet järjestelmän käyt-
täjät. 
Hankinta Talous Kokeneet Uudet Pääkäyttäjä Johto Työntekijät
Tiedon tarkkuus 7,00 7,33 7,86 6,00 8,00 8,67 6,63
Tiedon oikea-aikaisuus 6,57 7,67 7,86 5,75 9,00 7,33 7,00
Infrastruktuuri 5,86 5,00 6,29 4,75 7,00 6,00 5,63
Käyttöliittymä 5,57 4,67 5,57 5,25 7,00 6,67 5,00
Järjestelmän laatu 5,86 6,67 6,86 5,25 8,00 7,67 5,75
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5. TULOSTEN TARKASTELU 
Tässä kappaleessa heijastetaan oman tutkimuksen tuloksia aiemman kirjallisuuden tulok-
siin ja pyritään näin vastaamaan tutkimuskysymyksiin, jotka ovat: 
TK 1 Miten yritykset käyttävät toiminnanohjausjärjestelmää projektiliiketoi-
minnassa?  
• Mitä toiminnanohjausjärjestelmällä tavoitellaan? Miksi sitä käyte-
tään? 
• Miten kohdeyritys käyttää toiminnanohjausjärjestelmää hankinta- 
ja talousosastoilla? 
TK 2 Miten yritys voi tehostaa toiminnanohjausjärjestelmänsä käyttöä? 
• Mitä kehitystarpeita havaitaan? 
• Miten muutokset viedään käytäntöön? 
Luvussa 5.1 vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ja siihen liittyviin alakysy-
myksiin. Luvuissa 5.2 ja 5.3 vastataan toiseen tutkimuskysymykseen ja siihen liittyviin 
alakysymyksiin. Luku 5.2 käsittelee toiminnanohjausjärjestelmän käytön ongelmia sekä 
käytön tehostamista, ja luku 5.3 esittelee ehdotetut toimenpiteet ja muutosten toimeenpa-
non. 
 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö projektiliiketoimin-
nassa 
Tässä luvussa vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: Miten yritykset käyttävät 
toiminnanohjausjärjestelmää projektiliiketoiminnassa? Siihen liittyviä alakysymyksiä 
olivat: Mitä toiminnanohjausjärjestelmällä tavoitellaan ja miksi sitä käytetään? sekä Mi-
ten kohdeyritys käyttää toiminnanohjausjärjestelmää hankinta- ja talousosastoilla? Aloi-
tetaan vastaamalla ensin alakysymyksiin. 
Alun perin toiminnanohjausjärjestelmä on kehitetty kokoamaan yrityksen tieto yhteen 
paikkaan, josta sitä voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi operatiivisessa toiminnassa sekä 
päätöksenteossa (Klaus et al. 2000; Soliman et al. 2001; Seethamraju & Krishna Sundar 
2013). Järjestelmä on myös alkujaan valmistettu suurten yritysorganisaatioiden tarpeisiin 
(Davenport 1998). Taulukosta 1 havaitaan, että kirjallisuuden mukaan toiminnanohjaus-
järjestelmä otetaan yleensä käyttöön, jotta yrityksen kasvu saataisiin hallintaan. Muita 
syitä ovat teknologisten ja operatiivisten ongelmien ratkaiseminen, pienempien operatii-
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visten kustannusten saavuttaminen ja asiakaspalvelun parantaminen. Yksityiskohtaisem-
pia syitä ovat tehokkaan jakelujärjestelmän toteuttaminen ja valuutan muutos. Chand et 
al. (2005) sekä Botta-Genoulaz & Millet (2005) artikkeleissa esitettiin järjestelmän käy-
tölle kolme eri tasoa, jotka ovat operatiivinen, taktinen ja strateginen taso. Näihin tasoihin 
liittyy Chand et al. (2005) mukaan ensimmäisenä automatisointi, sitten tiedottaminen ja 
viimeisenä muuntautuminen. 
Luvun 3.1 lähtötilanteesta havaitaan, että yllä mainituista tavoitteista kaksi korostuvat 
kohdeyrityksen vuonna 2008 määrittelemissä tavoitteissa toiminnanohjausjärjestelmän 
käytölle. Nämä tavoitteet ovat liiketoiminnan sekä asiakas- ja tietomäärien kasvun hal-
linta sekä kustannusten alentaminen toimintaprosesseja tehostamalla. Kohdeyrityksen 
vuoden 2008 tavoitteista yksi siis liittyy vahvasti liiketoiminnan kasvun tukemiseen ja 
suuri osa muista tavoitteista keskittyy operatiivisten kustannusten alentamiseen ja resurs-
sien tehokkaampaan käyttöön. Näihin tavoitteisiin sisältyy yksityiskohtaisempia automa-
tisoinnin alatavoitteita, kuten tietojen käsittelyn siirtäminen exceleistä tietojärjestelmiin, 
manuaalisen työn vähentäminen ja tiedon syöttäminen vain kerran. Havaitaan, että koh-
deyrityksen toiminnanohjausjärjestelmän käytön tavoitteeksi ei ole kuitenkaan valittu 
kolmatta kirjallisuudessa yleistä tavoitetta, joka on asiakaspalvelun parantaminen. 
Kirjallisuuskatsauksen ulkopuolinen tavoite, joka löytyy kuitenkin vuoden 2008 toimin-
nanohjausjärjestelmän käytön tavoitteista, on toiminnan laadun parantaminen. Tavoit-
teissa ei tarkemmin määritellä, mitä tämä laadun parantaminen tarkoittaa konkreettisesti, 
mutta silti sitä voidaan pitää kirjallisuudelle tuntemattomana tavoitteena. Tämän tutki-
muksen perusteella kirjallisuudessa esiin tulleisiin tavoitteisiin voidaan siis lisätä laadun 
parantaminen. 
Tatari et al. (2008) esittivät artikkelissaan, että projektiliiketoiminnan yritykset ottavat 
yleensä toiminnanohjausjärjestelmien moduuleista käyttöön vain talouteen liittyvät toi-
minnot. Tämä pitää kohdeyrityksessä paikkaansa, sillä kohdeyrityksen toiminnanohjaus-
järjestelmän tärkeimpänä ominaisuutena pidetään ajantasaisten projektikustannusten seu-
raamista. Kohdeyrityksen tarjouslaskenta perustuu pitkälti aiempiin toteutuneisiin kus-
tannuksiin, ja niiden käsittelyyn toiminnanohjausjärjestelmä antaa paljon apua. Hankin-
taosaston rooli ajantasaisen taloustiedon ylläpidossa on merkittävä, sillä ostajien vastuulla 
on merkitä kulut oikeisiin paikkoihin. Jos kulu tulee merkityksi väärään paikkaan, niin 
tällöin tarjouslaskijoilla on väärää tietoa projektien todellisesta kustannusrakenteesta. 
Luvun 4.1.3 perusteella voidaan kuitenkin todeta, että toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttö kohdeyrityksen hankintaosastolla on yksipuolista ja välillä sekavaa. Ensimmäinen 
huomio on, että järjestelmässä on erittäin paljon toimintoja, joista kuitenkin käytetään 
vain pientä osaa. Tähän voi olla syynä kaksi vaihtoehtoa: joko järjestelmän koko poten-
tiaalia ei hyödynnetä, tai sitten järjestelmässä on paljon hyödyttömiä toimintoja. Toinen 
huomio on, että järjestelmän käyttö riippuu erittäin paljon projektista, jonka parissa ostaja 
työskentelee. Eri projekteissa on eri tyylit hoitaa hankintoja, ja siksi ostajien keskinäinen 
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järjestelmäkäyttö eroaa toisistaan. Joku ostajista saattaa käyttää paljonkin jotain sellaista 
toimintoa, josta toinen ostaja ei ole kuullutkaan. Joku ostajista saattaa myös tietää vas-
tauksen toisen ostajan ongelmaan, mutta jostain syystä vastaus ei kantaudu ongelmallisen 
ostajan tietoon. Kolmas huomio on, että järjestelmästä löytyy toimintoja, joista huhut ker-
tovat, että ne eivät toimi kunnolla. Tällaisia toimintoja ostajat joko tietoisesti välttävät tai 
käyttävät, riippuen henkilöstä. Huhuille ei kuitenkaan löytynyt selkeää syytä, joka olisi 
voitu tarkistaa. 
Hankinnan prosessin kuvauksesta (kuvat 12-14) huomataan, että prosessin 21 eri vai-
heesta vain neljään liittyy toiminnanohjausjärjestelmän käyttö. Nämä neljä osa-aluetta 
ovat osaluettelon vienti järjestelmään, hankintarivien käyttö ostojen perustana, ostoti-
lauksen tekeminen järjestelmään ja ostolaskujen tarkastaminen. Kun otetaan huomioon 
se, että vain yksi ostaja kuudesta käyttää kahta ensimmäiseksi mainittua osa-aluetta, niin 
päädytään siihen, että oikeastaan vain kahteen hankinnan prosessikuvauksen osa-aluee-
seen kuuluu toiminnanohjausjärjestelmän käyttö. Tästä seuraava askel alaspäin olisi jär-
jestelmän käytön hylkääminen hankintaosastolla, sillä tilauksen tekeminen ja laskuntar-
kastus liittyvät tiukasti toisiinsa eivätkä toimi ilman toista. Kohdeyrityksen järjestelmä-
käyttö hankinnassa on siis erittäin vajaata verrattuna järjestelmän tarjoamiin mahdolli-
suuksiin. Järjestelmästä löytyy toiminnot tarjouspyyntöjen lähettämiseen ja tuotannon os-
tojen ohjaamiseen, mutta niitä ei enää käytetä. Vuosien varrella käytöstä on luovuttu, sillä 
niiden käyttö on koettu vaikeammaksi kuin tarjouspyyntöjen tekeminen erillisellä lomak-
keella ja tuotannon ohjaaminen erillisellä toiminnanohjausjärjestelmällä. 
Kun järjestelmä otettiin käyttöön yrityksessä vuonna 2008, niin järjestelmä tuotti ostoeh-
dotuksia aikataulun ja siihen kytketyn osaluettelon perusteella. Järjestelmän kautta pys-
tyttiin myös tekemään valmistuspyyntöjä omaan valmistukseen. Nykyisin järjestelmää 
käytetään pääosin vain ostotilauksen tekemiseen, vanhojen ostotilausten tarkasteluun, 
laskuntarkastukseen ja budjetin seurantaan. Budjetti päivittyy tehtyjen ostotilausten ja 
maksettujen laskujen mukaan. Kuten mainittu, vain yksi ostaja käytti järjestelmää niin 
kuin alkujaan oli suunniteltu, mutta sekin ilman oman valmistuksen integrointia järjestel-
mään. Alkujaan oli suunniteltu, että ostajat hoitaisivat myös valmistuksen ostot samalla, 
mutta nykyisin valmistuksen omat ostajat hoitavat valmistukseen liittyvät ostot, ja vain 
harvat projektiostajan ostamat materiaalit siirtyvät verstaan raaka-aineiksi. 
Luvun 4.2.1 tulosten perusteella talouden osastolla toiminnanohjausjärjestelmä on käy-
tössä hyvin, eikä tutkimuksen perusteella nähdä suuria ongelmia järjestelmän käytössä. 
Ainoat ongelmat koskevat itse järjestelmän toimintaa ja organisaation työmalleja, eikä 
niinkään järjestelmän käyttäjiä. Ongelmat ovat tutkimustulosten mukaan peräisin joko 
järjestelmän toiminnoista tai osastojen välisistä epäselvyyksistä. Järjestelmä vaatii työn-
tekijältä suuren määrän ylimääräisiä klikkauksia, jotka voivat pahimmillaan johtaa vahin-
gossa virheeseen. Osastojen väliset epäselvyydet liittyvät ostolaskulta löytyviin tai osto-
tilauksen yhteyteen merkittäviin tietoihin. Tuloksissa havaittiin myös, että nykyinen toi-
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minnanohjausjärjestelmä V10 palvelee talousosaston tarpeita huonosti ja oma taloushal-
linnon tietojärjestelmä, integroituna toiminnanohjausjärjestelmään, olisi talousosastolle 
parempi vaihtoehto. 
Talous-, hankinta- ja kehitysjohtajien kommentit järjestelmän käytöstä ovat yhteneväisiä 
– kaikilla on motivaatio järjestelmän ja sen käytön kehittämiselle. Tämä on hyvä, sillä 
johdon tuki on kirjallisuuden mukaan elintärkeää järjestelmän käyttöönotolle ja sen käy-
tölle (Snider et al. 2009; Reitsma & Hilletofth 2018; Schniederjans & Yadav 2013). Joh-
tajien mukaan järjestelmän käyttäjäkoulutukseen tulisi myös panostaa enemmän, mikä on 
myös kirjallisuuden mukaan järjestelmän parempaan käyttöön johtava tekijä (Ha & Ahn 
2014). Koulutuksen tulee kuitenkin olla laadukasta ja käytännönläheistä, jotta sen hyödyt 
saadaan siirrettyä loppukäyttäjälle (Zhang et al. 2013). 
Johtajilla oli myös yhteneväinen mielipide siitä, kuinka jokaisen osaston yksittäiset jär-
jestelmät tulevat olemaan tulevaisuuden tapa hoitaa yrityksen tietojärjestelmät. Tämä tapa 
sisältää automatiikkaa, tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävät järjestelmät, jotka toimi-
vat hyvin yhteen ja ovat käyttäjälleen hyödyllisimpiä. Onhan ennustettu, että tulevaisuu-
den toiminnanohjausjärjestelmä tulee syntymään yritysten tarpeiden ja teknologian edis-
tymisen kautta (McGaughey & Gunasekaran 2007). Talousjohtajan mukaan tämä uusi 
tapa hoitaa yrityksen tietojärjestelmät on jo saapunut yrityksiin 2010-luvulla. 
Al Marrin (2014) artikkelin mukaisia projektiliiketoiminnan vaikeuksia ovat projektin 
seurantaan, resurssien hallintaan ja päätöksentekoon liittyvät ongelmat. Tämän tutkimuk-
sen tuloksiin perustuen voidaan sanoa, että kohdeyrityksessä toiminnanohjausjärjestelmä 
on ollut ratkaisu etenkin projektin seurannan ongelmiin. Järjestelmän avulla ollaan hyvin 
kartalla projektin valmiusasteesta ja budjetista. Resurssien hallintaan ei järjestelmän 
käyttö ole antanut ratkaisua, sillä järjestelmän resurssien hallinnan ominaisuudet eivät 
olleet kohdeyrityksellä käytössä. Päätöksentekoa varten järjestelmä on varmasti antanut 
apuja, mutta tutkimuksessa ei tullut esille, onko järjestelmästä saatava tieto ollut erityi-
sessä roolissa hankinta- ja talousosaston päätöksenteossa. 
Yhteenvetona toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä projektiliiketoiminnassa voidaan sa-
noa, että järjestelmän käytöstä saatavat hyödyt ovat samanlaiset liiketoiminnan eroista 
huolimatta. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tavoitteet liittyvät kustannusten 
vähentämiseen, päätöksenteon parantamiseen, laadun paranemiseen, kasvun tukemiseen 
ja asiakaspalvelun parantamiseen. Kohdeyrityksen toiminnanohjausjärjestelmän käyttö 
on linjassa kirjallisuudessa esitettyjen huomioiden kanssa. 
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 Toiminnanohjausjärjestelmän käytön ongelmat ja käytön te-
hostaminen 
Ongelmat, jotka liittyvät toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön, jaettiin tulososiossa kol-
meen kategoriaan: järjestelmän teknisiin ongelmiin, järjestelmän toiminnallisiin ongel-
miin ja käyttäjän ongelmiin. Ongelmissa korostuivat järjestelmän toimintaan liittyvät on-
gelmat, mikä viittaa siihen, ettei järjestelmää ole päivitetty käyttäjien tarpeiden muuttu-
essa. Käyttäjien ongelmat kertovat järjestelmän koulutuksen matalasta tasosta ja järjes-
telmän tekniset ongelmat johtuvat huonosta yhteistyöstä järjestelmätoimittajan kanssa.  
Tiimalasimallin tulokset on yksinkertaistettu taulukkoon 17. 
Taulukko 17. Tiimalasimallin tulokset 
 Ka σ 
Datan tarkkuus/oikea-ai-
kaisuus 
7,18 / 7,09 1,51 / 1,87 
Infrastruktuuri 5,73 2,69 
Käyttöliittymä 5,45 1,55 
Järjestelmän laatu 6,27 1,30 
 
Tutkimuksessa löytyneet järjestelmän tekniset ongelmat liittyvät Urus et al. (2011) mää-
rittelyyn nojaten järjestelmän laatuun ja osaltaan infrastruktuuriin. Toisaalta järjestelmän 
toiminnalliset ongelmat liittyvät myös järjestelmän laatuun. Infrastruktuurin ja järjestel-
män laadun arvioiden tulisi olla siis jotenkin yhteydessä toisiinsa. Käyttäjien ongelmat 
liittyvät datan laatuun ja käyttöliittymään. Moni käyttäjän ongelma on ratkaistavissa pa-
remmalla käyttöliittymäsuunnittelulla. Nykyisessä järjestelmänäkymässä on paljon käyt-
täjille tarpeettomia toimintoja, joten ne harvat tarpeelliset toiminnot häviävät tarpeetto-
mien toimintojen sekamelskaan. 
Tiimalasimallin tuloksista voidaan nähdä, että kaikista suurimpana ongelmana nähdään 
järjestelmän käyttöliittymä. Sitä pidetään sekavana, vaikkakin osan mielestä vielä seka-
vampiakin käyttöliittymiä löytyy. Joillekin käyttäjille V10 on ensimmäinen toiminnan-
ohjausjärjestelmä, jolloin siirtymä käyttäjäystävällisistä Microsoftin toimistotyökaluoh-
jelmistoista kankeaan toiminnanohjausjärjestelmään on shokeeraava. Toiseksi suurim-
pana ongelmana nähdään infrastruktuuri ja sen tuomat ongelmat. Järjestelmän latausajat 
ovat pitkiä ja välillä ohjelma jumiutuu itsestään ja työ on aloitettava alusta. Onko tämä 
ongelma syytä vain huonosta infrastruktuurista vai myös järjestelmärakenteesta, on epä-
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selvää, sillä tähän liittyvää tietämystä ei ollut saatavilla. Datan laatua ja järjestelmän laa-
tua arvioitiin hieman suopeammin siten, että datan laatu on saanut parhaan arvion. Käyt-
täjien mielestä järjestelmästä löytyvä tieto on melko tarkkaa ja oikea-aikaista, eikä mitään 
vakavia puutteita löytynyt. Tietojen syöttöön kiinnitetään huomiota ja siihen pystytään 
pääosin luottamaan hyvin. Järjestelmän laadussa oli enemmän puutteita ja nämä puutteet 
liittyivät selittämättömiin bugeihin ja puuttuviin toimintoihin, joita käyttäjät tarvitsisivat. 
Urus et al. (2011) mukaan kaikista kriittisimmät ongelmat liittyvät datan ja järjestelmän 
laatuun ja näihin ongelmiin tulisi puuttua välittömästi, sillä ne vaikuttavat järjestelmän 
muihin prosesseihin ja voivat johtaa järjestelmän matalaan käyttöasteeseen.  
Oman empiirisen tutkimuksen tuloksista voidaan huomata, että kohdeyrityksessä järjes-
telmän käyttöaste on jo matala, sillä järjestelmän toiminnoista on luovuttu yksitellen ajan 
kuluessa ja käyttäjien tietämys järjestelmän eri osista on heikkoa. Kohdeyrityksen ongel-
mat datan laadussa ja järjestelmän laadussa ovat siis jo johtaneet seurauksiin, joita voi 
olla vaikea perua. Jos kuitenkin näihin ongelmiin kiinnitetään nyt huomiota, niin järjes-
telmästä saatavia hyötyjä voidaan saavuttaa. Käyttäjien ongelmiin puuttumalla voidaan 
ratkaista datan laadun ongelmia ja järjestelmän toiminnallisiin ongelmiin puuttumalla rat-
kaistaan järjestelmän laadun ongelmia. Aivan ensimmäisenä pitäisi kuitenkin selvittää, 
johtuuko huono infrastruktuurin arvosana tietoyhteyksistä tai esimerkiksi palvelimesta, 
vai järjestelmästä itsestään. Jos ongelma löytyy yhteyksistä tai palvelimesta, niin tällöin 
siellä tehtävä parannus vaikuttaa kaikkiin käyttäjiin positiivisesti. Jos ongelma on järjes-
telmässä, niin tällöin tulisi pohtia, onko järjestelmää mahdollista parantaa tai onko se 
mahdollista vaihtaa toiseen ilman kohtuuttomia kustannuksia. 
Bento & Costan (2013) artikkeliin nojaten voidaan todeta, että kohdeyrityksessä järjes-
telmä on teknisen tason onnistumiseltaan, johon sisältyvät järjestelmän laatu, infrastruk-
tuuri sekä käyttöliittymä, epäonnistuneempi kuin järjestelmän semanttisen tason onnistu-
minen, johon sisältyy datan laatu. Tehokkuuden tasoon, johon liittyvät käyttäjätyytyväi-
syys, loppukäyttäjän aikomus käyttöönottoon sekä järjestelmän nettohyödyt yrityksen 
kannalta, ei voida ottaa numeerisesti kantaa, mutta tuloksista huomaamme, että järjes-
telmä pystyisi tuottamaan yritykselle enemmän hyötyä esimerkiksi nopeammalla rapor-
toinnilla. Kokonaisuutena järjestelmä on käytössä, mutta ongelmattomaksi sen käyttöä ei 
voida määritellä. 
Järjestelmän käytön ongelmista siirrytään järjestelmän käytön tehostamiseen. Tämän 
työn kirjallisuuskatsauksessa jo todettiin, että toiminnanohjausjärjestelmän tehostaminen 
seuraa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton mallia. (Bondoly & Jacobs 2005, s. 
175) Tähän malliin kuuluvat järjestelmäkäytön nykytilanteen määritys, nykyisen järjes-
telmän potentiaalin arviointi ja uuden järjestelmäkäytön uusien tavoitteiden määritys. 
Seuraavissa kappaleissa käsitellään näistä kahta ensimmäistä eli järjestelmäkäytön nyky-
tilaa ja kuinka nykyinen järjestelmä saataisiin paremmin vastaamaan potentiaaliinsa. 
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Botta-Genoulaz & Millet (2005) toiminnanohjausjärjestelmän käytön tehostamisen viite-
kehyksessä verrattiin järjestelmän kypsyyttä ja järjestelmän käytön tasoa strategian tu-
kena löytääkseen tason, jolla järjestelmän käyttö tällä hetkellä on. Tasoja oli kolme: ope-
ratiivisen optimoinnin (1), taktisen optimoinnin (2) ja strategisen optimoinnin (3) tasot. 
Jokaiselle tasolle esiteltiin merkkejä ongelmista ja niihin liittyviä korjaavia toimenpiteitä. 
Verrataan nyt kohdeyrityksen ongelmia Botta-Genoulaz & Millet (2005) viitekehykseen. 
Aloitetaan käsittely operatiivisen optimoinnin tasolta ja siirrytään vaiheittain kohti stra-
tegisen optimoinnin tasoa. 
 
Kuva 20. Botta-Genoulaz & Millet (2005) viitekehystä mukaileva malli 
Tarkastellaan ensimmäisenä järjestelmän sujuvaa käyttöä. Huomataan, että kohdeyrityk-
sessä on tämän tason ongelmia havaittavissa. Käyttäjät kyllä käyttävät järjestelmää, mutta 
puhuvat siitä hieman ala-arvoiseen sävyyn. Operatiivinen toiminta on tyydyttävää, mutta 
esimerkiksi reaktiokyky toimitusajoissa tapahtuviin muutoksiin on hidasta. Käyttäjät luo-
vat osittain myös rinnakkaisia menetelmiä esimerkiksi tarjouspyyntöjen ja osaluettelon 
tekemiseen, eikä selkeää dokumentaatiota tiedon käsittelyn menetelmistä ole saatavilla. 
Tällöin voidaan vetää johtopäätös, että järjestelmän sujuvassa käytössä on ongelmia, 
mikä vaikuttaa myöhempiin optimoinnin tasoihin. Tämän tason ongelmiin voidaan vai-
kuttaa lisäkoulutuksen järjestämisellä, käyttäjien roolin ja velvollisuuksien vahvistami-
sella ja toteutuksen tasapainotuksella, johon liittyy mittaristo, jolla mitata tavoitteiden 
saavuttamista. 
Miten sitten järjestelmän datan hallinta heijastuu Botta-Genoulaz & Millet (2005) viite-
kehyksessä mainittuihin ongelmiin? Järjestelmästä löytyy väärää teknistä dataa, mutta ei 
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paljon. Toiminnanohjausjärjestelmän lähettämät vähäiset automaattiset viestit ovat luo-
tettavia, ja käsin tehtyjä muutoksia joudutaan tekemään silloin tällöin erityisesti laskun-
tarkastuksessa. Voidaan sanoa kuitenkin, että datan hallinta on viitekehyksen mukaan on-
nistunutta, eikä se vaadi toimenpiteitä. 
Järjestelmän sujuvaa käyttöä seuraa järjestelmän käytön parantamisen taso. Tälle tasolle 
ominaisia ongelmia löytyi kohdeyrityksestä muutamia. Toiminnanohjausjärjestelmän 
koko potentiaali ei ole käytössä, sillä järjestelmän toiminnallisuuksista on käytössä vain 
pieni osa. Järjestelmä antaa mahdollisuuden hallita hankinnan prosessia alusta loppuun 
saakka, mutta tällä hetkellä järjestelmä on käytössä vain tilausten tekemiseen ja ostolas-
kujen tarkastukseen. Järjestelmälle ei ole asetettu selkeitä tavoitteita, joten niihin ei ole 
luonnollisesti päästy. On tullut selväksi myös se, ettei standardijärjestelmä vastaa kaik-
kiin tarpeisiin, kuten proforma -laskujen hallintaa. Excel on mukana järjestelmän rinnalla 
kasvavassa määrin, kun esimerkiksi toimittajien resurssien seuranta on hiljattain aloitettu 
siellä. Hankinnan menetelmät ovat olleet melko raskaita sellaisena, kuin ne on järjestel-
mässä suunniteltu, joten niistä on luovuttu. Tästä esimerkkinä osaluettelon käyttö hankin-
nan perustana. Näihin ongelmiin voidaan vastata määrittämällä suorituskyvylle ja liike-
toiminnalle selkeät mittaristot. Näillä voidaan selkeästi näyttää, onko tavoitteisiin päästy 
vai ei. Raportoinnin ja automatisoinnin parantaminen sekä järjestelmän käyttämättömien 
osien käyttöönotto auttaa hyödyntämään koko järjestelmän potentiaalin. Käyttämättö-
mien osien käyttöönotolle pitää kuitenkin olla selkeät perusteet, sillä syystä tai toisesta 
niiden käytöstä on luovuttu aikaisemmin. Jos nämä syyt ovat perusteltuja, niin tällöin 
käyttämättömät osat kannattaa jättää ennalleen ja pohtia järjestelmän version vaihtoa tai 
sen uusimista kokonaan. 
Prosessien hallinnan ongelmia, joita kohdeyrityksestä löytyy, on vain kaksi. Käyttäjillä 
on vaatimuksia roolien uudelleen määrittämisessä, mikä liittyy laskuntarkastukseen. Toi-
nen asia on, ettei järjestelmään sijoitetun pääoman tuottoa ole laskettu tai ainakaan sitä ei 
ole tuotu selvästi esille. Pääoman tuoton laskuilla pystytään helposti perustelemaan jär-
jestelmän käyttö tietyssä toiminnossa. Toimenpiteitä prosessien hallinnan ongelmiin ovat 
työtapojen asianmukaisuuden varmistaminen ja osastojen välisen vastuiden vahvistami-
nen mittareilla ja kommunikaatiolla. 
Järjestelmän kehityksen ja strategian tuen tasoon liittyvät muutosajurit jäivät tutkimuk-
sessa vähäisiksi. Järjestelmän tasolla havaittuja muutosajureita on yksi: version päivitys. 
Toiminnanohjausjärjestelmästä on saatavilla uusi versio, joten toimenpiteeksi jää uuden 
version käyttöönoton harkitseminen. Strategian tuen tasoon liittyviä muutosajureita ei ha-
vaittu, joten toimenpiteet koskien strategista tasoa, ovat turhia. 
Tämän työn tulosten ja Botta-Genoulaz & Millet (2005) artikkelin viitekehyksen pohjalta 
voidaan todeta, että kohdeyritys on saavuttanut viitekehyksen ensimmäisen, operatiivisen 
optimoinnin tason juuri ja juuri, ja on siirtymässä kohti toista, taktisen optimoinnin tasoa. 
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Operatiivisen optimoinnin tason ongelmiin tulisi siis vastata lisäkoulutuksen järjestämi-
sellä, käyttäjien roolin ja velvollisuuksien vahvistamisella sekä mittaristolla, jolla mitata 
tavoitteiden saavuttamista. Taktiselle tasolle pääsyä auttaa määrittämällä suorituskyvylle 
ja liiketoiminnalle selkeät mittarit, joihin sisältyy pääoman tuoton mittari, sekä harkitse-
malla järjestelmän tällä hetkellä käyttämättömien osien käyttöönottoa. Myös talouden ja 
hankinnan roolien rajat pitää määritellä yhteisesti ja selvästi.  
Työn alussa yhdeksi hypoteesiksi määriteltiin, että tutkimuksessa löydettäisiin järjestel-
män osia, jotka eivät sellaisenaan sovi projektiliiketoimintaan. Ainakin yksi tällainen alue 
tutkimuksessa tunnistettiin ja se on maksupostien käyttö järjestelmässä. Järjestelmän 
maksupostit on suunniteltu siten, että niiden luomisen jälkeen tilaukseen ei voi enää tehdä 
muutoksia. Kohdeyrityksen liiketoiminta kuitenkin vaatii usein vielä viimehetken muu-
toksia tilauksiin, sillä kun puhutaan ainutkertaisista kokonaisuuksista, joita kohdeyrityk-
sen tuotteet ovat, niin tällaisessa ympäristössä muutoksia tulee paljon. 
 Toimenpide-ehdotukset 
Tässä luvussa käydään läpi diplomityön tuloksiin pohjautuvat tärkeimmät toimenpide-
ehdotukset. Nämä ehdotukset jakautuvat neljään eri kategoriaan: järjestelmän muutok-
siin, organisaation toiminnan muutoksiin, koulutukseen ja selvityksiin. Toimenpide-eh-
dotuksia listattiin tutkimuksen aikana useita ja niistä vain kriittisimmät on nostettu esille 
ja avattu tässä luvussa. Kriittisyyden määrittelyyn on käytetty taulukossa 10 esitettyä mal-
lia. 
5.3.1 Muutokset järjestelmään 
Tässä kappaleessa käydään järjestelmään tehtävät tärkeimmät muutokset läpi. Muutokset 
liittyvät järjestelmän automatisointiin, osaluetteloiden käyttöön, pikanäppäimiin ja haku-
kenttiin. Järjestelmän muutoksilla järjestelmä sovitetaan paremmin työntekijöiden työta-
poihin. 
Ensimmäinen muutoksen aihe on järjestelmän pakottaminen automaattiseen rajausehto-
jen tallennukseen hauissa. Toinen vaihtoehto on lisätä ”tallenna rajausehdot” -pikanäp-
päin hakuvälilehdille, sillä tällä hetkellä näppäin on piilossa asetusten takana. Toinen 
yleinen muutos on selausten muuttaminen siten, että selaaminen vaatisi vain yhden haku-
kentän täytön tämänhetkisen kahden täytön sijaan. Kolmantena järjestelmään kaivataan 
yleistä ”Haku”-toimintoa, jolla voisi etsiä toimintoja järjestelmän sisältä, esimerkiksi ha-
kusanalla ”tuloslaskelma”. Kolmas yleinen muutos on tärkeimpien toimintojen siirtämi-
nen suosikkien alle, jolloin näiden toimintojen etsimiseen kuluva aika vähenee. 
Suunnittelumoduulin suurin muutos on osaluetteloiden käytön siirtäminen pois kokonaan 
toiminnanohjausjärjestelmästä. Yli 80% ostajista eivät käytä osaluetteloita, joten selvästi 
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V10 ei tue ostajien tarpeita riittävästi tältä osin. Tähän liittyen myös tehtäväjonon ja han-
kintarivien piilottaminen on järkevää, jotta niiden esilläolo ei aiheuta ostajille päänvaivaa. 
Jos kuitenkin osaluetteloiden käyttäminen V10:ssä on yrityksen strategian mukaista, niin 
tällöin osaluetteloiden käyttö järjestelmässä on perusteltua ja ostajat tulisi kouluttaa uu-
delleen sen käyttöön. 
Kohdeyrityksen toiminnanohjausjärjestelmään tulisi lisätä kuusi pikanäppäintä lisää. En-
simmäiseksi olisi hyvä lisätä ostotilauksen laskutustilanne. Puolet ostajista käyttivät tätä 
toimintoa, mutta joutuivat etsimään toiminnon aina ”Siirry” alasvetovalikon kautta. 
Toiseksi väliaikaisen osoitteen pikanäppäimen lisääminen. Joskus toimitukselle pitää 
merkitä väliaikainen osoite, ja tällä hetkellä väliaikaisen osoitteen asettaminen on monen 
klikkauksen takana. Seuraavaksi nopeutetaan muistilapun lisäämistä tilausriveillä lisää-
mällä pikanäppäin, jolla rivimuistio aukeaa yhdellä klikkauksella. Neljänneksi luodaan 
”ostotilauksen esikatselu” -pikanäppäin, joka näyttää ostotilauksen esikatselun nopeasti. 
Tällä hetkellä esikatselu on vaivalloista. Viimeiseksi tilauksen saapumisen välilehdelle 
lisätään toimivat ”kuittaa kaikki saapuneeksi” ja ”kuittaa valitut saapuneeksi” -pikanäp-
päimet. Tarpeellista on myös selvittää ”tilaus valmis” -pikanäppäimen toimivuus, sillä 
muutoin toimiva näppäin jää käyttämättä, tai näppäimen käyttö johtaa myöhempiin vir-
heisiin. 
Toiminnanohjausjärjestelmässä huomattiin ongelmia tietojen linkityksissä. Järjestelmään 
tulisi lisätä kaksi uutta automaattista tiedon täyttöä. Ensimmäisenä linkitetään tarvepäi-
vämäärä toimituspäivämäärään, sillä nämä kaksi tarkoittavat aina samaa päivää. Jos on 
yrityksen strategian mukaista käyttää eri päivämäärää tarvepäivälle ja toimituspäivälle, 
niin tällöin näiden käytöstä tulee pitää erillinen koulutus. Toiseksi tilausrivien toimitus-
osoite linkitetään ensimmäiseen toimitusosoitteeseen toimitus -välilehdellä. Järjestel-
mässä oli mahdollista muokata jokaiselle tilausriville oma toimituskohteensa, mutta tätä 
ei käytetty ja tällainen mahdollisuus tuotti vain ylimääräistä vaivaa tilasta luotaessa. 
Toimitusten hallinnassa oli ongelmia, kun järjestelmästä ei löytynyt ajantasaista tietoa 
toimituksen saapumisesta. Tätä varten järjestelmään on syytä luoda toimittajan lupaa-
malle toimituspäivämäärälle oma kohtansa, josta esimerkiksi projektipäällikkö voi tar-
kastaa luvatun toimituspäivän yhdellä vilkaisulla. 
Laskujen tarkastus tapahtui kohdeyrityksessä välillä erittäin hitaasti. Laskujen tarkastuk-
sen nopeuttamiseksi järjestelmään lisätään toiminto, jolla näkee, onko laskun tarkastus-
jonossa seuraava avannut laskun. Näin kommunikaatio paranee laskuntarkastusjonon jä-
senten välillä ja laskun tarkistamiseen sekä hyväksymiseen ajallaan syntyy hieman lisää 
sosiaalista painetta. Laskuihin, joiden maksu on vaarassa myöhästyä, olisi hyvä myös li-
sätä automaattinen sähköpostimuistutus laskun tarkastamisesta. Tällöin laskuntarkastuk-
sesta vastuullinen henkilö ei voi vahingossa unohtaa laskun käsittelyä. 
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Operatiivisen laskennan puolella hakukentät tulee muuttaa oletusarvoisesti tyhjiksi. Val-
miiksi täytetyt hakukentät vain hidastavat hakujen tekemistä, joten hakukenttien tyhjen-
nys nopeuttaa taloustietojen löytämistä.  
Talousosaston ostolaskun syötön automaattiset ponnahdusikkunat tulisi estää, sillä ne ai-
heuttavat ylimääräisiä klikkauksia ja voivat johtaa epähuomiossa jopa laskun maksukiel-
toon.  
5.3.2 Muutokset organisaatioon 
Osa ongelmista johtui organisaation työtavoista. Tässä kappaleessa käydään läpi, millai-
silla muutoksilla työn tehokkuutta voidaan parantaa. 
Ensimmäisenä tavaran vastaanottoon tulee suunnitella selkeät työvaiheet, jotta kaikesta 
vastaanotetusta tavarasta jää jälki järjestelmään tai muuhun yhteisesti sovittuun paikkaan. 
Tällöin hankintaosasto välttyy suurelta vaivalta, kun heidän ei tarvitse selvittää onko jo-
kin tavara saapunut vai ei, vaan ajantasainen tieto on välittömästi heidän käytössään. Täl-
löin yrityksellä on myös selkeät todisteet tavaroiden saapumisesta, jos esimerkiksi toimit-
tajan kanssa tulee ongelmia ja tavaraa on hävinnyt matkalla. 
Toisena kohtana on loppukäyttäjien mahdollisuus osallistua järjestelmätoimittajien 
kanssa käytäviin palavereihin. Järjestelmätoimittajaa on myös hyvä vaatia nimeämään 
suorat kontaktihenkilöt, joihin käyttäjät voivat olla yhteydessä ongelmien ilmentyessä. 
Tällöin järjestelmätoimittajan ja loppukäyttäjien välille muodostuu syvempi luottamus-
suhde, kun tiedetään, että apua saadaan tarvittaessa. 
Kolmantena, toimittajat tulisi velvoittaa muotoilemaan laskut uudelleen. Laskun muotoi-
lulla on yllättävän suuret vaikutukset laskuntarkastuksen nopeuteen. Laskut tulisi olla 
muotoillut siten, että automaattinen skannauspalvelu löytää tarvittavat asiat automaatti-
sesti. Laskuille lisättäisiin myös valmiiksi laskun tarkastajan ja hyväksyjän nimet, tilauk-
seen sisältyvän työn ja materiaalin osuudet loppusummasta sekä tilauksessa mainitulla 
tavalla (esimerkiksi viikoittain) kootut työtunnit. Yhden työlaskun tarkastusaikaa saatai-
siin näillä muutoksilla lyhennettyä jopa 20 minuuttia. 
Viimeisenä organisaation tulisi tukea järjestelmän käyttöä, jotta yleinen tunnelma orga-
nisaatiossa olisi positiivinen järjestelmän käyttöä kohtaan. Rajan & Baral (2015) nostivat 
organisaation tuen tärkeäksi vaikuttajaksi toiminnanohjausjärjestelmän käytölle. Loppu-
käyttäjillä tulisi olla aina apua saatavilla myönteisessä ilmapiirissä. 
5.3.3 Koulutus 
Toiminnan muuttaminen vaatii koulutusta. Koulutus nähtiin erityisenä toiminnanohjaus-
järjestelmän käyttöön vaikuttavana tekijänä myös Rajan & Baral (2015) tutkimuksessa. 
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Erityisesti, jos järjestelmään tehdään muutoksia, niin käyttäjien uudelleenkoulutus on tär-
keää (Meng & Zhao 2017). Osa edellä mainituista ongelmista saadaan siis ratkaistua jär-
jestelmän käyttökoulutuksella, jossa ostajien eri tavoista toimia pyritään löytämään par-
haat. 
Ensimmäisenä osaluettelon käytön koulutus siten, että kaikki käyttäjät ymmärtävät täy-
sin, miksi osaluettelo tehdään ja miten sitä käytetään. Joko palataan vanhaan tyyliin käyt-
tää osaluetteloa hankintojen perustana tai sitten kehitetään täysin uusi, parempi tapa hoi-
taa osaluettelon tekeminen. 
Toiseksi käsitellään, miten tilausnumerotiedon täyttäminen ostolaskun otsikkokentässä 
auttaa ohjelmaa löytämään oikeat saapumiset ja liikkumaan sujuvasti eri välilehtien vä-
lillä. Käydään läpi myös, miten ostolaskuselauksen ”käytä selausrajauksena” -valinta-
ruutu toimii. 
Kolmantena koulutuksessa käydään läpi kaikki aiemmin mainitut järjestelmään tehdyt 
muutokset, jotta kaikki käyttäjät saavat saman käsityksen järjestelmän toimintojen toi-
minnasta. Näin myöhemmässä vaiheessa ostajien välille ei synny ristiriitoja järjestelmän 
käytöstä. 
Koulutuksen viimeiseen vaiheeseen olisi hyvä järjestää hankinta- ja talousosastojen yh-
teinen koulutustuokio, jossa käydään yhdessä läpi, mitä eri osastot tekevät konkreettisesti 
ostolaskunkierron eri vaiheissa. Myös kirjallisuuden mukaan tällainen toimintatapa olisi 
suotavaa. Eri osastojen työntekijöiden (hankinta ja talous) tulisi tutustua toisen osaston 
toiminnanohjausjärjestelmäkäyttöön, jotta organisaation sisäinen tiedon jakaminen ja 
ymmärrys parantuisivat (Freeze & Schmidt 2015). 
5.3.4 Selvitykset 
Viimeisenä käsitellään selvityksiä, jotka auttavat yritystä parantamaan järjestelmän käyt-
töä entisestään, mutta joita ei pystytty tämän tutkimuksen puitteissa selvittämään. Näitä 
selvityksiä on yhteensä kuusi. 
Ensimmäisenä selvitys toiminnanohjausjärjestelmän kaatuilun syistä. On tärkeä tietää, 
voidaanko järjestelmän hitauteen ja säännölliseen kaatumiseen vaikuttaa, vai onko se jär-
jestelmän ominaisuus. 
Toisena järjestelmän nimikkeiden käyttö – diplomityötutkimuksen perusteella nimikkeitä 
ei tarvita hankinta- tai talousosastoilla muuhun kuin tilauksen tekemiseen. Olisiko nimik-
keiden hyvä perustua vain juoksevaan numeroon, vai käyttääkö joku kerättyä nimikedataa 
päätöksentekoon? 
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Kolmantena selvitys maksupostien hyödyllisyydestä, sillä tällä hetkellä maksupostien 
kanssa on paljon ongelmia. Herää kysymys, ovatko maksupostien käytöstä saatavat hyö-
dyt ongelmia suuremmat. 
Neljäntenä selvitys hankintaosaston ja talousosaston rajasta, sillä ostolaskuntarkastuk-
sessa on ollut epäselvää, mikä tehtävä kuuluu talousosastolle ja mikä hankintaosastolle. 
Selkeä päätös ja rajaus eri osastojen tehtävistä helpottaa perustelemaan työntekijöille, 
kuka tekee mitäkin ja miksi. 
Viidentenä selvitys siitä, olisiko V10:n uusi versio (Profio 360) hyödyllinen koko yrityk-
sen kannalta. Voi olla, että uusimmasta versiosta löytyy valmiina toiminnot, joita vanhan 
järjestelmän päivityksillä on tavoiteltu. 
Viimeisenä selvitys talous ja hankintaosaston tavoitteista. On hyvä merkitä konkreetti-
sesti ylös, mitkä ovat näiden kahden osaston tavoitteet ja niihin soveltuvat mittarit, jotta 
kehitys voidaan suunnata oikein ja sitä voidaan seurata. Mittari voi perustua hyötyihin ja 
kustannuksiin tai esimerkiksi pelkästään taloudellisiin lukuihin. Sijoitetun pääoman 
tuotto on hyvä taloudellinen mittari, joka on laajasti käytössä toiminnanohjausjärjestel-
mäinvestoinnin onnistumisen mittaamisessa. 
5.3.5 Muutokseen valmistautuminen 
Muutos johtaa usein muutosvastarintaan, joka hidastaa ja joskus jopa estää muutoksen 
toteuttamisen. Jotta näin ei kävisi, muutosvastarintaa tulee pyrkiä vähentämään. Tässä 
auttavat aiemmin mainitut Klonek et al. (2014) ja Burnes (2015) artikkeleista löydetyt 
neuvot. 
Tällä hetkellä muutoksen johtaminen on edennyt hyvin, sillä tutkimus perustui suurelta 
osin henkilöstön toiveisiin ja odotuksiin. Tutkimukseen liittyvät osastot ovat siis hyvin 
tietoisia, että kaivattuja muutoksia saatetaan esittää lähitulevaisuudessa. Hyvin toimivia 
käytäntöjä myös pyritään olla muuttamatta. 
Muutosten avainhenkilöihin tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota, jotta muutos siirtyisi or-
ganisaatiossa luontevasti eteenpäin. Avainhenkilöiden tulisi olla henkilöitä, joilta muut 
käyttäjät kysyvät neuvoa, joita muut käyttäjät arvostavat, jotka osaavat käyttää järjestel-
mää ja joilla on hyvä motivaatio järjestelmän kehitykseen. Tutkimuksen perusteella täl-
laisia henkilöitä olisivat ostajat 1 ja 4. Heillä molemmilla on hyvä ymmärrys järjestelmän 
käytöstä sekä hyvä motivaatio järjestelmän kehittämiseen. Ostaja 1 on myös tämän lisäksi 
ollut pitkään yrityksessä ja siksi muut arvostavat häntä paljon. 
Viimeisenä, muutosten tuloksellisuuden varmistamista varten jokaiselle muutoksen osa-
alueelle pitää kehittää selkeä mittari, jonka arvoja voidaan vertailla ennen muutosten te-
koa ja sen jälkeen. Esimerkiksi tiimalasimallin käyttäminen arvioinnin mittarina auttaa 
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selvittämään, ovatko muutokset vähentäneet eri osa-alueilla havaittuja ongelmia. Käyttä-
jätyytyväisyyden mittaaminen nyt ja muutosten jälkeen auttaa tunnistamaan myös ovatko 
muutokset onnistuneet. Botta-Genoulaz & Millet (2005) viitekehyksen mukainen järjes-
telmän käytön uudelleenarviointi auttaa myös havaitsemaan järjestelmämuutoksista ai-
heutuneen kehityksen. 
Yhteenvetona muutokseen valmistautumisesta: suunnitellulla koulutuksella saadaan 
käyttäjillä annettua tarvittava osaaminen ja tuki muutosten sisäistämiseen. Erityisesti 
avainhenkilöiden muutosvalmiuteen tulee kiinnittää huomiota, jotta muutosvastarinta py-
syisi mahdollisimman matalana organisaatiossa. Tärkeää on myös muistaa mitata muu-
tosten vaikuttavuutta, jotta tiedetään, ovatko muutokset onnistuneet tavoitteessaan vai ei. 
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6. PÄÄTELMÄT 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten toiminnanohjausjärjestelmää käyte-
tään projektiliiketoiminnan yrityksen hankinta- ja talousosastoilla. Lisäksi tavoitteena oli 
kirjallisuuden avulla tunnistaa, mitä yritykset yleensä tavoittelevat toiminnanohjausjär-
jestelmän käytöllä, mitä ongelmia yritykset kohtaavat ja miten toiminnanohjausjärjestel-
män käyttöä voidaan tehostaa. 
Kirjallisuuskatsauksessa luotiin kokonaiskuva toiminnanohjausjärjestelmistä ja niiden 
elinkaaresta sekä projektiliiketoiminnasta. Kirjallisuuskatsauksen ensimmäinen osa kes-
kittyi määrittelemään toiminnanohjausjärjestelmän, projektiliiketoiminnan sekä koh-
deyrityksen liiketoimintaan liittyvän muun taustan. Toisessa osassa keskityttiin toimin-
nanohjausjärjestelmän elinkaaren vaiheisiin, järjestelmän käyttöön liittyviin ongelmiin ja 
järjestelmän käytön tehostamisen viitekehykseen. 
Kirjallisuuskatsauksen perusteella havaittiin, että toiminnanohjausjärjestelmät on kehi-
tetty kokoamaan yrityksen tieto yhteen paikkaan, josta sitä voidaan käyttää tehokkaasti 
hyväksi operatiivisessa toiminnassa sekä päätöksenteossa. Järjestelmä oli myös alkujaan 
valmistettu suurten yritysorganisaatioiden tarpeisiin. Yleisimmät käyttöönoton ajurit oli-
vat yrityksen kasvu, pienemmät operatiiviset kustannukset ja asiakaspalvelun parantami-
nen. 
Kirjallisuuskatsauksen avulla selvitettiin myös yleisimmät toiminnanohjausjärjestelmän 
käytön ongelmat, joita ovat datan laatuun, järjestelmän laatuun, infrastruktuuriin ja käyt-
töliittymään liittyvät ongelmat. Selvitettiin myös, miten järjestelmän käyttöä saadaan te-
hostettua niin, että järjestelmän käyttö tukisi yrityksen strategiaa mahdollisimman hyvin. 
Tehostamiseen liittyivät operatiivisen, taktisen ja strategisen optimoinnin tasot, jotka yri-
tyksen tulisi saavuttaa. 
Tutkimuksen empiirisessä osassa tehtiin 11 haastattelua, joista kuusi haastattelua koski-
vat hankintaosaston työntekijöitä ja kaksi talousosaston työntekijöitä. Loput haastatelta-
vat olivat molempien osastojen esimiehet ja kehitysjohtaja. Tutkimuksen paino oli han-
kintaosastolla, sillä koko yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän käyttö kulminoitui 
siellä. Tämän tutkimuksen keskiössä olivat järjestelmän käytön nykytila ja siihen liittyvät 
ongelmat. 
Tutkimuksen empiirisen osan perusteella luotiin prosessikaaviot järjestelmän käytölle 
hankintaosastolla sekä laskuntarkastuksessa. Kaavioista kävi ilmi, että järjestelmä oli 
käytössä vain harvoissa perustoiminnoissa, joita olivat ostotilauksen luominen, tavaran 
saapuneeksi kirjaaminen ja laskuntarkastus. 
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Kohdeyritykselle luotiin toimenpide-ehdotuksia toiminnanohjausjärjestelmän käytön te-
hostamiseksi yhdistämällä tutkimuksen empiirisen osan ja kirjallisuuskatsauksen tulokset 
toisiinsa. Tärkeimmät kohteet olivat parannuskohteiden tunnistaminen ja niiden yhdistä-
minen järjestelmäkäytön optimoinnin tasoihin. 
 Tavoitteiden saavuttaminen ja tulosten merkitys 
Kaiken edellisen perusteella voidaan todeta, että tämä tutkimus on saavuttanut tavoit-
teensa sekä pää- että alakysymysten osalta. Tutkimus voidaan tällöin todeta onnistu-
neeksi. Tutkimukseen liittyi kuitenkin rajoitteita, joita käsitellään omassa kappaleessaan. 
Tämä tapaustutkimus on tuonut uusia näkemyksiä vallitsevaan kirjallisuuteen esittämällä 
yksityiskohtaisen selvityksen projektiliiketoimintaan keskittyvän yrityksen toiminnanoh-
jausjärjestelmän käytöstä hankinnan ja talouden osastoilla. Erityisesti uutta ja kiinnosta-
vaa tässä tutkimuksessa on tutkimusmenetelmien työntekijäläheinen taso, jolla empiiri-
nen tutkimus toteutettiin. Tutkimuksessa mentiin erittäin syvälle työntekijän henkilökoh-
taiseen järjestelmäkäyttöön ja sitä kautta saatiin erittäin hyvä kuva toiminnanohjausjär-
jestelmän yksityiskohtaisesta käytöstä kohdeyrityksessä. 
Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää apuna eri yritysten toiminnanohjausjärjestelmän 
käytön vertailussa. Tutkimusmenetelmiä voidaan käyttää vastaavan tutkimuksen toteut-
tamiseksi muissa tai samanlaisissa liiketoimintaympäristössä. 
 Merkitys käytännön liikkeenjohdolle 
Käytännön liikkeenjohdolle kiinnostavimmat tulokset liittyvät kirjallisuuskatsauksessa ja 
tulosten käsittelyssä esitettyihin havaintoihin. Kirjallisuuskatsauksen tärkeimmät löydök-
set ovat toiminnanohjausjärjestelmän käytön tavoitteet ja hyödyt, joita yleensä toimin-
nanohjausjärjestelmän käyttöönotosta seuraa. Tulosten käsittelyn tärkeimmät löydökset 
liittyvät toiminnanohjausjärjestelmän käytön ongelmiin ja tehostamiseen. Seuraavaksi 
käsitellään suosituksia käytännön liikkeenjohdolle. 
Ensimmäisenä nostetaan esille toiminnanohjausjärjestelmän käytön tavoitteiden puuttu-
minen. Luvussa 2.4. esitettiin kuinka yritykset eivät yleensä seuraa toiminnanohjausjär-
jestelmän tavoitteiden saavuttamista tai ylipäätään järjestelmän käytön tilaa käyttöönoton 
jälkeen. Tämä huomio vahvistettiin myös tutkimuksen empiirisessä osassa. Suosituksena 
käytännön liikkeenjohdolle on siis luoda selkeät ja seurattavat tavoitteet toiminnanoh-
jausjärjestelmän käytölle ja seurata niiden saavuttamista. 
Toiseksi, tutkimuksessa huomattiin, että projektiliiketoiminnan yrityksillä on ongelmia 
usein juuri projektin seurannassa, resurssien hallinnassa ja päätöksenteossa. Tällöin yri-
tyksen toiminnanohjausjärjestelmän käytössä tulisi ottaa huomioon nämä ongelmat ja 
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vastata niihin riittävällä tasolla. Markkinoilla on monia erilaisia järjestelmävaihtoehtoja, 
joten järjestelmä, joka ei auta ratkaisemaan yrityksen ongelmia, on turha. 
Kolmanneksi tutkimuksessa havaittiin, että toiminnanohjausjärjestelmän loppukäyttäjillä 
on keskimäärin huono käsitys toiminnanohjausjärjestelmän mahdollisuuksista ja toimin-
noista. Moni tutkimuksessa esille tullut ongelma oli ratkaistavissa paremmalla käyttäjä-
koulutuksella. Koulutukseen panostaminen läpi toiminnanohjausjärjestelmän elinkaaren 
on täten suositeltavaa. 
Viimeisenä suosituksena käytännön liikkeenjohdolle on osastojen välisen tuntemuksen 
parantaminen. Sekä kirjallisuuskatsauksessa, että tutkimuksen empiirisessä osassa nousi 
esille, että yrityksen osastot eivät tunne muiden osastojen toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttöä riittävän hyvin. Tällöin osastot eivät osaa tukea toistensa työtä riittävästi. Tämä 
on erityisen tärkeää hankinta- ja talousosastojen välillä, sillä heidän työnsä vaikuttaa toi-
siinsa paljon. Suuri osa kustannuksista, joita talousosasto käsittelee, saa alkunsa hankin-
taosastolla. 
Ennen kaikkea tämä tutkimus on tuottanut tietoa projektiliiketoimintaan keskittyvien yri-
tysten liikkeenjohdolle, mutta tämän työn tuloksia voidaan käyttää apuna myös muiden 
yritysten järjestelmäkäytön tarkastelussa. 
 Tutkimuksen rajoitteet 
Tutkimukselle voidaan löytää muutamia rajoitteita. Ne liittyvät tutkimusmenetelmään ja 
tutkimuksen kontekstiin. Tässä luvussa käydään läpi tarkemmin nämä tutkimuksen ra-
joitteet. 
Ensimmäisenä arvioidaan tutkimusmenetelmän asettamia rajoitteita. Saunders et al. 
(2009) mukaan puolistrukturoitujen haastattelujen ongelmana on tulosten luotettavuus, 
vääristymä, validiteetti ja yleistettävyys. Toinen tutkija ei välttämättä saa samoja tuloksia, 
vaikka hän toistaisi tutkimuksen mahdollisimman tarkasti. (Saunders et al. 2009, s. 326) 
Tähän vaikutti se, että haastateltavat eivät tunnistaneet helposti näyttökuvia, jotka poik-
kesivat tiedoiltaan heidän projektiensa näyttökuvista. Tutkimustuloksiin vaikuttaa myös 
tulosten vääristymä, joka liittyy haastattelijan sekä haastateltavan tapaan ilmaista itseään. 
Kehonkieli tai sanavalinnat saattavat ohjata tilannetta ja keskustelua kohti tiettyjä vas-
tauksia. Haastateltava saattaa myös tahallaan muokata kommenttejaan siten, että hänen 
toimintansa vaikuttaisi mahdollisimman hyväksyttävältä. (Saunders et al. 2009, ss. 326-
327) Tutkimuksen validiteettiin vaikutti rajoitettu pääsy toiminnanohjausjärjestelmän toi-
mintoihin, jolloin kaikkia käyttäjien näkymiä ei voitu käyttää tutkimusmateriaalina. On 
hyvä myös huomioida, että tapaustutkimuksen tulosten yleistettävyys ei ole mahdollista, 
sillä tulokset perustuvat vain yhteen pieneen joukkoon (Saunders et al. 2009, s. 327). 
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Tutkimuksen kontekstilla on merkitystä tutkimuksen tuloksiin. On syytä huomioida, että 
tutkimuksen teoriaosiossa käsitelty kirjallisuus koskee pitkälti valmistavaa teollisuutta ja 
projektiliiketoiminnan yrityksiä oli tutkittu vain vähän. Tällöin kirjallisuudessa mainittuja 
asioita ei voida yleistää koskemaan kaikkia organisaatioita. Työn empiirinen osa antaa 
kuitenkin kurkistuksen yhden projektiliiketoiminnan yrityksen toiminnanohjausjärjestel-
män käyttöön. 
Tutkimuksen otoskoolla saatiin luotua hyvä käsitys toiminnanohjausjärjestelmän käy-
töstä kyseisessä kohdeyrityksessä, mutta tutkimuksen otoskoko on liian pieni, jotta tulok-
sia voitaisiin yleistää suurempaan joukkoon yrityksiä. Otoksella, johon olisi kuulunut use-
ampia organisaatioita, oltaisiin tutkimukselle saatu selvästi parempi validiteetti ja luotet-
tavuus. 
 Jatkotutkimusalueet 
Työn tuloksista, sen rajoitteista ja kirjallisuuskatsauksesta on noussut esiin tähän tutki-
mukseen liittyviä jatkotutkimusaiheita. Tässä kappaleessa käydään läpi, mitä nämä jatko-
tutkimusaiheet ovat. 
Ensimmäiseksi jatkotutkimuskohteeksi nousee kahden tai useamman saman alan yrityk-
sen toiminnanohjausjärjestelmän käytön vertailu. Tällöin tulokset olisivat yleistettäväm-
piä ja saataisiin selville, vastaako useamman yrityksen järjestelmä käyttö toisiaan, vai 
onko jokaisessa organisaatiossa aivan omalaisensa tyyli käyttää toiminnanohjausjärjes-
telmää. Tämän työn tuloksilla ja kirjallisuutta tutkimalla on vaikea vastata tähän kysy-
mykseen, joten se kaipaa selvitystä. 
Eri yritysten välisen vertailun lisäksi olisi hyvä tutkia toiminnanohjausjärjestelmän käyt-
töä muilla osastoilla. Tällainen osasto voisi olla valmistavan projektiliiketoiminnan yri-
tyksen valmistus tai esimerkiksi yrityksen johto. Tässä työssä ei otettu kantaa valmistuk-
sen tai yrityksen johdon järjestelmäkäyttöön, mutta tutkimuksen aikana nämä nousivat 
kuitenkin esille tärkeinä aiheina, joita olisi syytä tutkia. 
Toiminnanohjausjärjestelmän käytön tehostamisen tutkimusta seuraa luonnollisesti toi-
minnanohjausjärjestelmän käytön tehostamisen onnistumisen tutkiminen. Tällöin saatai-
siin tutkimustuloksia siitä, kuinka hyvin järjestelmän käytön tehostamisen keinot toimivat 
ja millaisia uusia ongelmia tehostaminen tuo tullessaan. 
Viimeisenä jatkotutkimuskohteena on nimikkeiden käyttö projektiliiketoiminnassa, jol-
loin keskityttäisiin pelkästään eri projektiliiketoiminnan yritysten tapoihin käyttää nimik-
keitä liiketoiminnassaan. Tämän tutkimuksen perusteella nimikkeiden käyttö koettiin 
haastavaksi, joten olisi hyvä tutkia, miten asia on hoidettu eri yrityksissä. 
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LIITE A: HAASTATTELURUNKO 
Alla olevaa hankintaosaston haastattelurunkoa käytettiin haastatteluiden pohjana. Run-
koa muutettiin hieman aina kulloinkin kyseessä olevan haastateltavan mukaan. 
• Selvitetään työntekijälle, miksi tämä haastattelu tehdään 
o Diplomityö toiminnanohjausjärjestelmän-käytöstä: Miksi Erp käytetään? 
Missä toiminnoissa ERP-järjestelmästä on hyötyä ja missä ei? 
o Kuka minä olen? 
• Käydään läpi työntekijän tausta: 
o Työnkuva nyt 
o Aikaisempi kokemus 
o Kauan ollut firmassa? 
o Kauan käyttänyt V10? 
o Onko käyttänyt muita ERP-järjestelmiä? 
▪ Mitä ja kuinka kauan? 
• Hankinnan prosessi: mitä kuuluu prosessiin? Mikä on sinun tehtäväsi tässä pro-
sessissa? 
• Käydään läpi yksityiskohtaisesti V10 liittyvät työtehtävät (Varataan tunti tähän) 
o Työntekijä neuvoo ja opastaa työtehtäviinsä 
• Käydään läpi V10:n näkymät yksi kerrallaan:  
o Merkitse punaisella painikkeet, joita ei käytetä ja selitys miksi. 
o Merkitse sinisellä painikkeet, jotka ovat erityisessä käytössä 
o Merkitse sellaiset painikkeet ja tiedot violetilla, joihin syötettävää tietoa 
joku muu käyttää myöhemmin 
o Mistä tieto tulee ja mihin sitä käytetään tiedon tuottamisen jälkeen? (esim. 
ostotilaus -> sitoutuneet kustannukset -> ostolasku -> toteutuneet kustan-
nukset -> tietoa käytetään kassavirran arviointiin (projekti ja yritys) -> tu-
levien projektin laskennan apuna) 
• Käydään läpi laskuntarkastus, oikealla laskulla (Saapuminen -> ostotilauksellisen 
laskun työvaiheet) 
• Mitä hyötyjä ERP-järjestelmällä on työntekijän mielestä? 
• Mitä haittoja ERP-järjestelmästä on työntekijän mielestä? 
• Onko jotain parannusehdotuksia järjestelmään liittyen? 
Lopuksi arvioidaan V10:n ominaisuuksia. Arvio suoritetaan asteikolla 1 – 10, jossa  
• 1 tarkoittaa, että olet täysin eri mieltä = ominaisuus on epäonnistunut ja toimii 
huonosti  
• 10 tarkoittaa, että olet täysin samaa mieltä = ominaisuus on onnistunut ja toimii 
hyvin 
• Muut numerot ovat jotain näiden väliltä. 
 
 
Datan tarkkuudella tarkoitetaan järjestelmän tietojen paikkansapitävyyttä ja sitä, että data 
on virheetöntä. 
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Väittämä 1 
• Data on tarkkaa                                             Arvosana:  
 
Datan oikea-aikaisuudella tarkoitetaan järjestelmän tietojen ajantasaisuutta ja sitä, että 
kaikki siihen asti kertynyt tieto (joka kuuluisi löytyä järjestelmästä) löytyy järjestelmästä 
eikä sitä tarvitse etsiä muualta. 
Väittämä 2 
• Data on oikea-aikaista                                  Arvosana:  
 
Järjestelmän infrastruktuurilla tarkoitetaan järjestelmän pyörittämiseen tarvittavaa ”rau-
taa”, kuten palvelinserveriä, tietokoneita, nettiyhteyksiä yms. Näiden aiheuttamia ongel-
mia voivat olla mm. yllättävät järjestelmän kaatumiset ja järjestelmän hitaus 
Väittämä 3 
• Järjestelmän infrastruktuuri toimii hyvin  Arvosana:  
 
Hyvällä käyttöliittymällä tarkoitetaan intuitiivista ja käyttäjäystävällistä järjestelmänäky-
mää ja toiminnallisuuksia 
Väittämä 4 
• Järjestelmän käyttöliittymä on hyvä            Arvosana:  
 
Järjestelmä on hyvälaatuinen, kun järjestelmästä löytyy kaikki käyttäjän tarvitsemat toi-
minnot ja järjestelmän ohjelmakoodi on virheetön (ei löydy bugeja). 
Väittämä 5 
• Järjestelmän laatu on hyvä                           Arvosana:   
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LIITE B: HAASTATELTAVAT 
 
Koodi Haastateltava 
H1, ostaja 1 Hankinnan työntekijä 
H2, ostaja 2 Hankinnan työntekijä 
H3, ostaja 3 Hankinnan työntekijä 
H4, ostaja 4 Hankinnan työntekijä 
H5, ostaja 5 Hankinnan työntekijä 
H6, ostaja 6 Hankinnan työntekijä 
H7 Talousosaston työntekijä 
H8 Talousosaston työntekijä 
H9 Johtaja 
H10 Johtaja 
H11 Johtaja 
 
